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Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím společnosti LOGIS a.s. Zde obsažené informace nejsou určeny ke zveřejnění mimo podnik 

objednatele a je zakázáno ať už v celku nebo částečně je kopírovat nebo použít pro jiné účely než pro plnění smlouvy, na jejímž základě je 

tento materiál objednateli poskytnut. Objednatel smí zpřístupnit tento materiál pouze těm svým zaměstnancům, kteří jsou zapojeni do 

příslušných prací na realizaci projektu smluvně sjednaného mezi Objednatelem a LOGIS a.s. 

Všechny obchodní značky a/nebo jména výrobců jsou nebo mohou být registrovány a slouží k identifikaci jejich vlastníků. 

V tomto textu se smluvní strany rovněž odvolávají na své obchodní role (objednatel, dodavatel), jak vyplývá z příslušné Smlouvy (dílo, resp. 

Implementační). 
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Všeobecné podmínky provádění 
Implementací 

Cílem těchto Všeobecných podmínek provádění Implementací (zkráceně též Všeobecné 

podmínky, nebo Metodika) je poskytnout co nejúčinnější formálně metodickou podporu k 

realizaci projektů, ve kterých zhotovitel objednateli smluvně garantuje dodávku smlouvou 

stanovených výsledků ve smluvně stanovených termínech a za smluvně stanovenou cenu, 

přičemž však plnění zhotovitele se neobejde bez významné součinnosti objednatele a tuto 

součinnost lze předem specifikovat jen rámcově, nikoli však detailně. Typickými příklady 

takových projektů jsou změny podnikových procesů v podniku objednatele, implementace 

softwarových systémů, vypracování modelových příkladů řešení podnikových procesů a 

podobně. 

Aby mohl zhotovitel za takové situace přijmout svoji smluvní odpovědnost, a aby se co nejvíce 

předešlo možným nedorozuměním či konfliktům s příčinou v rozdílném porozumění rolím 

jednotlivých stran a v chápání očekávaného průběhu projektu, musí být smluvně stanovena 

závazná pravidla provádění projektu s ohledem na jeho specifický charakter – tato pravidla 

jsou zakotvena v tomto dokumentu, který zkráceně označujeme slovem Metodika. Metodika 

upravuje řadu témat, které všechny souvisí s prováděním projektu, jehož předmětem je 

Implementace softwarového Systému. Metodika například definuje některé pojmy, se kterými 

se smluvní strany při provádění projektů tohoto druhu setkají nebo mohou setkat, stanoví 

povinnosti stran při nakládání důvěrnými informacemi (nejsou-li již smluvně zakotveny jinde), 

upřesňuje některá zákonná ustanovení tak, aby byla pro daný druh projektu dobře použitelná 

či srozumitelná, definuje povinnosti stran ve specifických situacích a specifikuje další 

záležitosti, které mohou přispět k jasnému chápání okolností či povinností stran ohledně plnění, 

pro které má být Metodika uplatněna. Metodika tedy představuje všeobecné podmínky 

provádění Implementací. 

Co se týče přednosti v úpravě téže věci, platí následující: 

- pokud tutéž věc, která je upravena Metodikou, upraví odlišně smluvní text specifikující 
plnění, pro který je Metodika závazná, má přednost ustanovení smluvního textu 
specifikujícího plnění; 

- pokud tutéž věc, která je upravena Metodikou nebo smluvním textem specifikujícím 
plnění, upraví odlišně část smlouvy stojící výše ve struktuře smlouvy, platí ustanovení 
stojící výše ve struktuře smlouvy. 

Tato Metodika předpokládá, že se uplatní za situace, kdy pro příslušné závazkové vztahy platí 

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a kdy smluvní strany jsou 

označovány jako objednatel a zhotovitel nebo objednatel a LOGIS.  

Tato Metodika označuje Objednatele také slovem Zákazník a Zhotovitele označuje také 

slovem Dodavatel nebo LOGIS. Důvodem je, že text Metodiky obsahuje texty používané 

LOGISem v rámci více než jednoho typového smluvního dokumentu. 
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1. Vymezení základních pojmů 

Vše podstatné v této Smlouvě souvisí se softwarem. Svět softwaru se prudce vyvíjí a přesto, že software 

hraje prakticky všude velmi významnou roli, doposud neexistuje obecně platné či závazné pojmosloví, o 

které by bylo možno se opřít např. ve smluvních dokumentech tak, aby se předešlo sporným 

interpretacím. 

Pro smluvní dokumenty, jejichž tématem jsou softwarové produkty a systémy je zásadní jasná 

terminologie, která může umožnit nejen jednoznačný výklad smluvních dokumentů, ale i efektivní 

komunikaci zúčastněných během provádění Smlouvy. Pro účely této Smlouvy proto zařazujeme 

následující podkapitoly, ve kterých jsou uvedeny a popsány pojmy, které budou smluvní strany při 

provádění Smlouvy používat (nebo, se s nimi mohou setkat), a které se přímo vztahují k softwaru, jeho 

specifikaci, releasům, instalacím, implementaci, provozu a maintenance. 

Definice některých pojmů může být pro účely této Smlouvy zúžená oproti jejich možnému všeobecnému 

vnímání1. Důvodem je vyhnout se tomu, aby pojmy, které se v rámci této Smlouvy používají výhradně v 

upřesněném smyslu, nemusely být opakovaně upřesňovány a vymezovány pro jejich konkrétní použití. 

Všechny takové pojmy jsou ale důsledně uváděny velkým počátečním písmenem, čímž se odkazuje na 

skutečnost, že jde o pojem definovaný pro účely této Smlouvy. 

 Software a jeho Specifikace 

V této Smlouvě budeme rozlišovat dva základní druhy softwaru: 

• Produkty 

• Systémy 

Software bývá často provozován v podobě Softwarových Systémů, které se skládají ze Softwarových 

Produktů a/nebo jiných Systémů (Sub-Systémů) a/nebo Ostatních Komponent Systému. 

1.1.1 Produkt a jeho Specifikace 

Produkt (Softwarový Produkt) je pro účely této Smlouvy software, vyvinutý svým výrobcem za účelem 

všeobecného a opakovaného prodeje2, a který je nebo může být specifikován v Softwarové Licenční 

Specifikaci3. 

Produkty jsou distribuovány či zpřístupňovány v podobě rozmnoženiny Produktu. 

 
1Např. ačkoli softwarový produkt je obecně softwarovým systémem, pro účely této Smlouvy definujeme 

pojem Systém a Produkt jako dvě různé věci. Díky tomu ale můžeme v textu používat účelově zúžený 

pojem Systém a nemusíme jeho smysl na mnoha místech textu blíže upřesňovat, např. jako „softwarový 

systém, který není produktem“, což by jistě nepřispělo ke čtivosti již tak dosti hutného textu.  

2Tzn. za účelem užití v různých Systémech u různých Zákazníků/podniků. 

3Produktem se tak pro účely této Smlouvy může stát i konkrétní Modul, který je relativně samostatnou 

částí nějakého modulárního softwaru, který je svým výrobcem vyvíjen za účelem všeobecného a 

opakovaného prodeje. 
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Produkt bývá kontinuálně vyvíjen a vylepšován svým výrobcem. Modifikace a Vylepšení Produktu jsou 

výrobcem vydávány oprávněným stranám prostřednictvím Releasů Produktu (viz "Releasy Softwaru" na 

straně 15). 

Release Produktu je charakterizován jemu příslušnou Specifikací Produktu, která stanoví charakteristiky 

(Specifikované Vlastnosti, Vlastnosti) popisující chování Releasu Produktu deklarované jeho výrobcem 

(viz "Dokumentace Releasu Softwaru" na straně 17). 

Protože Specifikace Produktu bývá v licenční Smlouvě použita pro účely stanovení smluvních závazků 

mezi Licensorem a Nabyvatelem Licence (např. tak, že Licensor opírá o Specifikaci Produktu svoji garanci 

vůči Nabyvateli Licence ohledně Vlastností Produktu), má Specifikace Produktu charakter Smluvní 

Specifikace. 

Výrobci softwaru zpravidla průběžně a dlouhodobě pracují na rozvoji funkčních Vlastností svých 

Produktů. To se mimo jiné neobejde bez toho, že některé funkce, doposud realizované určitým 

způsobem, mohou být v rámci vývoje realizovány jinak než doposud, nebo dokonce zaniknou (např. 

proto, že vzhledem k ostatním Vlastnostem nového Releasu Produktu již pozbyly smyslu). Vývoj nových 

Releasů Produktů je založen na Výrobcem prováděném výzkumu a vývoji. Stejně jako ve kterémkoli jiném 

oboru, ani u vývoje softwaru nelze detailně predikovat výsledky výzkumu a vývoje, proto nelze detailně 

předpovědět ani změny ve Specifikaci budoucích Releasů Produktů. Z výše uvedených důvodů Výrobce 

nemůže zaručit neměnnost Specifikace budoucích Releasů Produktu. Rozhodnutí o změnách Vlastností, 

a tedy Specifikace nových Releasů Produktů je výhradně na Výrobci Produktu. 

Dokumentace Produktu je jakákoli dokumentace poskytnutá Zákazníkovi jako součást Releasu 

Produktu. 

1.1.2 Systém a jeho Specifikace 

Systém (Softwarový Systém) je množina Komponent Systému, které jsou vzájemně účelově propojeny 

do jednoho funkčního celku tak, aby tento celek vyhověl příslušné Specifikaci Systému. 

Na rozdíl od Produktů jsou Systémy softwarem sestaveným či vyvinutým specificky pro konkrétního 

Zákazníka na základě smluvně zakotvené Specifikace, která obvykle bývá navržena v úzké spolupráci 

Zákazníka a Dodavatele Systému. 

Specifikací Systému (Smluvní Specifikací Systému) je pro účely této Smlouvy souhrn všech Vlastností 

(Specifikovaných Vlastností), které má Systém mít, a které jsou smluvně zakotveny mezi Stranami4.  

Na rozdíl od Specifikace Produktu, Smluvní Specifikace Systému nemůže být žádnou ze Stran změněna 

jen na základě vlastního uvážení, ale pouze na základě smluvního ujednání mezi Stranami. 

Komponentami Systému mohou být: 

• Produkty 

• Sub-Systémy (Systémy, které jsou Komponentami jiných/vyšších Systémů) 

• Ostatní Komponenty Systému 

Systém ve smyslu této Smlouvy může být vyvinut: 

 
4Obecně se dá říci, že specifikaci Systému tvoří souhrn všech vlastností, které má systém mít. Pro účely 

této Smlouvy ale budeme pracovat se Specifikacemi Systémů, které jsou Smluvními Specifikacemi 

Systémů, tedy takovými, které jsou smluvně zakotveny.  
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• Výhradně dodavatelsky: 

LOGIS zajistí vývoj Systému podle jeho Specifikace, hotový Systém dodá Zákazníkovi, 

nebo 

• Dodavatelsky s přispěním Zákazníka: 

LOGIS i Zákazník se podílejí na vývoji Systému, každý ve smluvně dohodnutém rozsahu. V 

souvislosti s tím se především sjednává Odpovědnost smluvních Stran za Vlastnosti dle 

Specifikace (viz "Odpovědnost za Vlastnost" na straně 21).  

Smluvní Strana, která poskytuje ve prospěch vytvoření Systému jakoukoli Komponentu, zaručuje, že 

jakákoli nevypořádaná práva k poskytované Komponentě nebrání a nebudou bránit budoucímu užívání 

Systému ve smluvně sjednaném rozsahu, a že Komponenta není zatížena nevypořádanými právy jakékoli 

třetí strany. 

1.1.2.1 Sub-Systémy 

Sub-Systémy jsou komponentami Systému. Svým charakterem to jsou Systémy, tedy softwarové 

komponenty, jejichž vlastnosti jsou definovány příslušnou Specifikací. 

Subsystémy mohou být Systémy jejichž komponentami je jeden nebo více Produktů (stane-li se např. 

Systém Dlouhodobého Plánování, který má svoji vlastní Specifikaci, komponentou Systému Podnikový 

Plánovací Systém). Sub-Systémy jsou rovněž Customizace Systému. 

1.1.2.1.1 Customizace 

Customizacemi se zajišťují specifické požadavky na vlastnosti Systémů.  

Podle kontextu označuje pojem Customizace: 

a. Případ konkrétní úpravy vlastností nějakého softwaru 

(na konkrétní případ se může vázat např.: název Customizace, Specifikace, dohodnuté podmínky, 

nabídky, objednávky, předání, reklamace, záruky …) 

b. Proces provedení či provádění úpravy vlastností softwaru 

(práce na Specifikaci, vývoji, testování, instalace, …) 

c. Software, kterým se úprava vlastností realizuje 

(změněný zdrojový kód Produktu, nová komponenta softwarového systému) 

d. Vlastnosti, které Customizací Software nabývá (Specifikace Customizace) 

Customizace mohou být prováděny: 

1. Změnou softwarového Produktu 

a/nebo 

2. Změnou softwarového Systému, aniž by přitom došlo ke změně Produktu či Produktů, které 

jsou jeho komponentami (Customizace Systému). 

Není-li dohodnuto pro konkrétní případ výslovně jinak, pak pro účely této Smlouvy platí, že Customizace 

prováděné podle této Smlouvy jsou Customizace Systému. Pokud u nějaké Customizace není 

upřesněno, o jakou Customizaci jde, má se za to, že jde o Customizaci Systému. 
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Nedílnou součástí Customizace je její Specifikace, která definuje, jaké vlastnosti má Systém díky 

provedené Customizaci mít. 

Pro účely této Smlouvy rozlišujeme Implementační a Postimplementační Customizace. 

• Implementační Customizace jsou Customizace, které jsou provedeny během Implementace 

Systému. 

Nedílnou součástí Smlouvy na Implementaci Systému bývá Specifikace Systému. Specifikace 

Systému může obsahovat specifikace Customizací, které mají být během Implementace 

provedeny. 

• Postimplementační Customizace jsou Customizace, které jsou provedeny později po 

dokončení Implementace Systému. Mohou být prováděny jako Doplňkové Služby Maintenance. 

Customizace jsou autorským dílem a vlastnictvím Autora. Tato smlouva nesjednává přechod vlastnictví 

Customizací na Zákazníka. Analogicky jako v případě Produktů užívají zákazníci Customizace na 

základě užívacích práv. 

1.1.2.2  Ostatní Komponenty Sytému 

Kromě Produktů nebo Systémů, jakékoli jiné Komponenty, které se stanou Komponentami Systému, 

budeme řadit pod tzv. Ostatní Komponenty Sytému. Na rozdíl od Produktů nebo Systémů nemají 

Ostatní Komponenty Systému svoji Smluvní Specifikaci (tzn. jakákoli případně existující specifikace, která 

takovým Komponentám může příslušet, není předmětem smluvních závazků Stran). 

Ostatní Komponenty Systému jsou do Systému zařazovány, aniž by se tím sledovalo dosažení vlastnosti 

předepsané ve Smluvní Specifikaci. Jejich smyslem tedy není naplnění nějaké smluvní povinnosti. Jsou 

to tedy komponenty zařazené do Systému nezávazně (např. nová vlastnost na zkoušku). Strana, která 

takovou komponentu do Systému zařadí je ale odpovědná za případné důsledky. 

Je zcela věcí smluvní Strany, která přispívá Ostatní Komponentou do Systému, jestli druhé Straně 

poskytne nějakou Specifikaci dané Komponenty, nebo ne. 

1.1.2.3 Smluvní Specifikace a rizika smluvních Stran 

Obdobně jako v jakémkoli jiném oboru, i zde platí, že to, co je Dodavatel povinen dodat a to, co si 

Zákazník objednává, je určeno nějakou Smluvní Specifikací (např. Specifikace Projektu a/nebo 

Specifikace Systému). 

Ve smluvním vztahu mezi Zákazníkem a Dodavatelem, ve kterém jde o Implementaci a/nebo 

maintenance Systému, platí následující: 

• Smluvní Specifikace a rizika Dodavatele 

To, co je Dodavatel povinen Zákazníkovi dodat, určuje Smluvní Specifikace. Rizika Dodavatele 

tedy vyplývají z toho, jak požadavky dle Specifikace zanalyzuje, jak si prověří proveditelnost, jak 

si zkalkuluje náklady Implementace a jak stanoví podmínky, za kterých přijme závazek dodat či 

udržovat Systém v souladu se Smluvní Specifikací. Rizika Dodavatele jsou spojena s posouzením 

Smluvní Specifikace a následnými rozhodnutími, u kterých jde o stanovení: 

o ceny a platebních podmínek 

o času pro Plnění 

o Požadavků na Součinnost Zákazníka 
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Riziko důsledků rozhodnutí Dodavatele o přijetí závazků spojených se splněním Smlouvy podle příslušné 

Specifikace je výhradním rizikem Dodavatele. 

• Smluvní Specifikace a rizika Zákazníka 

To, co si Zákazník objednává, určuje Smluvní Specifikace. Rizika Zákazníka tedy vyplývají z toho, 

jak posoudí Specifikaci z hlediska svých potřeb a zamýšleného použití. Rizika Zákazníka jsou 

spojena zejména s posouzením Smluvní Specifikace z následujících hledisek: 

o Úplnost 

o Správnost 

o Jednoznačnost 

o Ověřitelnost (objektivní rozsouditelnost, zda Systém má či nemá určitou Vlastnost) 

Riziko důsledků rozhodnutí Zákazníka o přijetí závazků spojených s nákupem Systému podle příslušné 

Specifikace je výhradním rizikem Zákazníka. 

Co se týče případných výše zmíněných problémů se Smluvní Specifikací, jsou jejich dopady následující: 

• neúplnost 

Není-li Specifikace úplná, tzn., že se během implementace (vývoje či Maintenance) zjistí, že 

Specifikaci chybí specifikace nějaké Vlastnosti, pak Strana, která problém zjistila a přeje si zjednat 

nápravu, může druhé Straně navrhnout změnu a Strany se mohou pokusit dohodnout Změnu 

Smluvní Specifikace (viz "Změny Smluvní Specifikace Systému" na straně 12). 

• nesprávnost 

Je-li Vlastnost specifikována nesprávně, pohlíží se na ni jako na Neplatnou Vlastnost Smluvní 

Specifikace (viz "Neplatná Specifikace Vlastnosti" na straně 13). 

Pokud kterákoli Strana zjistí, že nějaká Vlastnost Specifikace je definována nesprávně, je důsledek 

stejný jako v předchozím bodě – Strany se mohou pokusit dohodnout Změnu Smluvní 

Specifikace. 

Za nesprávně specifikované Vlastnosti se automaticky považují též Vlastnosti, které jsou (i) ve 

vzájemném konfliktu, tzn. takové, které se vzájemně vylučují, nebo (ii) takové Vlastnosti, u kterých 

existuje rozpor v rámci popisu Vlastnosti samotné. 

• nejednoznačnost 

Je-li nějaká Vlastnost Smluvní Specifikace specifikována nejednoznačně, pak za splnění se 

považuje dosažení stavu, který je v souladu s kteroukoli z možných interpretací. 

Pozn.: To, že je nějaká Vlastnost nejednoznačná se může zjistit teprve poté, co Dodavatel 

provedl vývojové práce tak, že výsledek vyhověl nějaké možné interpretaci dané Vlastnosti 

Smluvní Specifikace. Je-li tomu tak, má se daná věc za splněnou. 

Je na Zákazníkovi, nakolik významný je pro něj v daném případě rozdíl mezi dosaženým stavem 

a jeho očekáváním (tedy oproti jeho vlastní jiné možné interpretaci nejednoznačně formulované 

Vlastnosti). Bude-li Zákazník chtít nejednoznačnost napravit podle své potřeby, může se pokusit 

dohodnout Změnu Smluvní Specifikace. 

• neověřitelnost (nemožnost objektivně rozsoudit, zda Systém má či nemá určitou Vlastnost) 
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Někdy se stává, že Zákazník do Smluvní Specifikace zařadil Vlastnosti, jejichž dosažení nelze 

objektivně ověřit (např.: „Systém má být moderní, uživatelsky příjemný, snadno ovladatelný, 

efektivní“ a podobně). Jde o Vlastnosti formulované tak, že není možné objektivně rozsoudit, zda 

bylo Vlastnosti dosaženo, nebo ne. 

Pokud se zjistí, že o dosažení nějaké Vlastnosti Systému dle Smluvní Specifikace nelze rozhodnout 

objektivně (tzn. nelze nebo se Stranám nedaří stanovit/dohodnout kritéria dosažení tak, aby byla 

nezávislá na subjektivním hodnocení), pak se takto specifikované Vlastnosti stávají Neplatnými 

Vlastnostmi Smluvní Specifikace (viz "Neplatná Specifikace Vlastnosti" na straně 13). Také v těchto 

případech se ale Strany mohou pokusit dohodnout Změnu Smluvní Specifikace. 

1.1.2.4 Další Vývoj Systému 

Potřeby Zákazníka ohledně jeho Systému se mohou v čase vyvíjet. Zákazník a LOGIS se mohou 

dohodnout na Změně Smluvní Specifikace (úpravě, doplnění, ...), na smluvních podmínkách pro dodávku 

Systému odpovídajícího změněné Specifikaci a na podmínkách poskytování Maintenance Systému s 

takovouto změněnou Specifikací Systému. 

Zatímco v případě Produktů se po dobu jejich životního cyklu předpokládá, že budou vyvíjeny a 

uvolňovány k distribuci nové Releasy Produktů (přičemž je výlučně na svobodném uvážení Výrobce, zda, 

kdy a s jakými Vlastnostmi nové Releasy Produktů vyvine a bude distribuovat), Vlastnosti Systémů jsou 

určovány Smluvní Specifikací, proto vývoj nových Releasů Systémů není záležitostí svobodného 

rozhodování kterékoli smluvní Strany, a nové Releasy Systému vznikají na smluvní bázi, typicky zejména 

tehdy, když: 

• se Strany smluvně dohodnou na Změně Smluvní Specifikace Systému (viz "Změny Smluvní 

Specifikace Systému" na straně 12) 

• jde o vývoj sledující Opravu Chyby, Vylepšení, nebo řešení jiného problému 

• jde o vývoj zajišťující na smluvní bázi Aktualizaci implementovaného nebo udržovaného 

Systému 

1.1.2.5 Změny Smluvní Specifikace Systému 

Zejména v případech Systémů pro Náročná Prostředí5 se stává, že v průběhu provádění Smlouvy vznikne 

z nejrůznějších důvodů potřeba Změny Smluvní Specifikace. 

Vyvstane-li taková potřeba, postupuje se následovně: 

1. Prvním krokem, nezbytným pro Změnu Smluvní Specifikace, je příprava návrhu nové verze 

Specifikace. 

2. Druhým krokem pak je pokus o smluvní dohodu Stran o podmínkách, za kterých bude dodán 

a/nebo udržován Release Systému odpovídající nové verzi Specifikace. Zákazník ale logicky musí 

počítat s tím, že změna Smluvní Specifikace může vést ke změně pracnosti pro Dodavatele, a 

tedy také k dopadům na termíny Plnění a/nebo na cenu. 

3. Pokud se Stranám nepodaří uzavřít smluvní dohodu o změně Smluvní Specifikace (např. pro 

omezený čas na řešení, omezené zdroje finančních prostředků atp.) zůstává nadále v platnosti 

Smluvní Specifikace beze změny a návrh nové verze Specifikace nemá žádný smluvní dopad. 

 
5 Za Náročná Prostředí považujeme prostředí, ve kterých se výrazně uplatňují určité atributy jako: 

vysoká jedinečnost, složitost a rozsah, citlivost na změny, a/nebo omezená předpověditelnost a 

popsatelnost.  
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V zájmu vyšší flexibility si mohou Strany pro provádění Změn Smluvní Specifikace smluvně dohodnout 

speciální proces. Takový proces pak nemusí vyžadovat, aby pro každou Změnu Smluvní Specifikace 

musela být uzavírána Smlouva či její dodatek (a tedy takový smluvní dokument, který by musel být 

podepsán statutárními zástupci obou Stran). Např. je možno smluvně zakotvit okruh osob pověřených z 

každé Strany projednáním a formálním přijetím nové verze Specifikace a postup, jak případná změna 

nabude účinnosti. 

1.1.2.6 Nedostatky ve Smluvní Specifikaci  

V praxi nelze vyloučit, že mohou nastat situace, kdy Specifikace má určité nedostatky, které brání, nebo 

se zdá, že brání či komplikují, použití Specifikace Stranami pro účely této Smlouvy. 

Následující podkapitoly popisují některé z těchto situací a definují postup pro případy jejich výskytu. 

1.1.2.6.1 Nejednoznačná Specifikace Vlastnosti 

Pokud některá část Specifikace (Vlastnost, Vlastnosti) je nejednoznačná, pak platí výklad/interpretace 

Strany Odpovědné za danou Vlastnost, pokud tento výklad není v konfliktu se Specifikací. 

1.1.2.6.2 Neplatná Specifikace Vlastnosti 

Přes veškerou pozornost, která je věnována Smluvní Specifikaci, se může stát, že až poté, co se Smluvní 

Specifikace stala předmětem závazků smluvních Stran, je zjištěno, že daná Smluvní Specifikace obsahuje 

popis Vlastností či Výsledků, které jsou buď nesprávné, nebo neověřitelné / objektivně nerozsouditelné 

(viz též " Smluvní Specifikace a rizika smluvních Stran" na straně 10). 

Takové Specifikace Vlastnosti označujeme jako Neplatné Specifikace Vlastností. Dotčené Vlastnosti a 

také všechny ostatní, které jsou samy definovány pomocí Neplatné Specifikace Vlastnosti, označujeme 

jako Neplatně Specifikované Vlastnosti. Neplatnou Specifikací Vlastnosti je také každá Vlastnost, která 

pro svoji Specifikaci používá jinou Vlastnost, která však není Specifikována, nebo je Specifikována 

Neplatně. Chování Softwaru, které není v souladu s Neplatně Specifikovanou Vlastností, není 

považováno za Chybu. Analogicky také jakékoli akceptační testy, které souvisí s Neplatnou Vlastností, se 

stávají automaticky smluvně nepoužitelnými a nemohou tak být použity pro účely přejímek 

(neprovedení, nebo neúspěch provedení takového akceptačního testu, nemůže být důvodem pro 

odmítnutí převzetí Dodání). 

Smluvní Strany se mohou za takové situace pokusit dohodnout na takové úpravě Specifikace, díky které 

by mohla být Neplatnost Specifikovaných Vlastností odstraněna. Dokud se však Změny Smluvní 

Specifikace nedosáhne, nemají Neplatné Vlastnosti žádný smluvní dopad při posuzování, zda cokoli je či 

není splněno. 

1.1.2.6.3 Smluvní Specifikace versus Specifikace Komponent Systému 

Pokud nastane situace, kdy je jakákoli Vlastnost obsažená ve Smluvní Specifikaci v rozporu s Vlastnostmi 

Specifikace jeho Komponent (Sub-Systému a/nebo Produktu), pak Vlastnost Smluvní Specifikace má 

vždy přednost. 

Kromě toho nelze vyloučit, že Smluvní Specifikace bude definovat nějakou Vlastnost (či Vlastnosti) 

Systému, přičemž dosažení (realizace) takové Vlastnosti, bude podmíněno určitými omezeními či 

modifikacemi funkčního repertoáru (Vlastností) Produktu či Sub-Systému, které jsou Komponentami 

Systému. Z toho důvodu ale platí, že pro užívání Sub-Systému nebo Produktu v rámci Systému obecně 

nemusí být možné používání jakýchkoli jejich Vlastností (tzn. Vlastností, které jsou obsahem Specifikace 

Sub-Systému nebo Produktu). Produkt či Sub-Systém je do Systému zařazen proto, aby jeho 

prostřednictvím byly dosaženy určité Vlastnosti Systému (tzn. Vlastnosti popsané ve Specifikaci 

Systému). Protože by se ale určité Vlastnosti Specifikace Produktu či Sub-Systému mohly dostat do 

konfliktu s Vlastnostmi Smluvní Specifikace, je nutno respektovat, že možnosti užívání Produktu či Sub-
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Systému v rámci Systému mohou být z důvodu dodržení či naplnění Smluvní Specifikace 

omezeny/vymezeny. 

Vymezení rozsahu a způsobu užívání Produktu či Sub-Systému v rámci Systému může být provedeno 

instrukcí pro provozování Produktu či Sub-Systému, která omezí okruh povolených funkcí Produktu či 

Sub-Systému, nebo předepíše určité závazné postupy pro práci s Produktem/Sub-Systémem tak, aby 

příslušný rozpor Specifikací nemohl být interpretován jako Chyba Produktu/ Sub-Systému. Ze stejných 

důvodů mohou být v Produktu/Sub-Systému provedena nastavení zaměřená na to, aby byla omezena 

pravděpodobnost, že Produkt/ Sub-Systém bude v rámci Systému použit nevhodným způsobem. A 

konečně z téhož důvodu platí pro Produkty/ Sub-Systémy provozované v rámci Systému, že za 

odstranění Chyby Systému se považuje i vydání Instrukce k provozu Produktu či Sub-Systému. 

 Instalace a Implementace 

Instalace Softwaru je proces směřující k vytvoření podmínek umožňujících používání Softwaru 

prostřednictvím počítače. Během Instalace jsou kopírována elektronická data poskytnutá Zákazníkovi (v 

podobě Releasu Softwaru) do počítačového systému tak, aby na konci Instalace bylo možné Software 

používat. Výsledkem úspěšné Instalace je Nainstalovaný Software. 

Kromě výše uvedeného procesu označujeme Instalací Softwaru i výsledek procesu, tzn. Nainstalovaný 

Software. 

Software často není možné začít rutinně užívat jen na základě provedení jeho Instalace. Zahájení 

rutinního užívání často brání řada okolností, jako např. ale nejen připravenost procesů, uživatelů, 

personálu provozní podpory, provozního prostředí Softwaru (např. konfigurace Softwaru, vytvoření 

datových rozhraní na okolní systémy podniku, nastavení parametrů, přizpůsobení (Customizace), …) a 

podobně. Zahájení rutinního užívání Softwaru tak zpravidla předchází Implementace.  

Implementace6 je provedení aktivit potřebných k zajištění připravenosti pro zahájení rutinního provozu. 

Software připravený k rutinnímu provozu označujeme jako Naimplementovaný Systém. 

Implementaci si může Zákazník případně provést i samostatně. U složitějších systémů, jako jsou např. 

systémy pro plánování, je to ale spíše výjimečné. Obvykle (nesrovnatelně častěji) je Implementace 

prováděna za pomoci dodavatele, na smluvním základě. Smlouvy jejichž předmětem je Implementace 

označujeme jako Implementační Smlouvy. Implementační smlouvy definují, za co a do jaké míry je při 

zajištění připravenosti k rutinnímu provozu odpovědný dodavatel (ostatní zůstává na zákazníkovi)  

Podmínkou provedení Implementace je existence užívacích práv Zákazníka k Produktům, které se mají 

stát komponentami Naimplementovaného Systému. Zákazník tedy musí včas získat užívací práva k 

implementovaným Produktům a tato práva si po dobu Implementace udržet.  

 Produkční a Ne-Produkční Instalace Softwaru 

Pokud to umožňují užívací práva, může určitý Software existovat ve více Instalacích současně. Jednotlivé 

Instalace Softwaru se přitom mohou lišit dvěma hlavními rysy: 

• účelem užití Nainstalovaného Softwaru, který může být buď Produkční, nebo Ne-Produkční 

 
6Pojem Implementace nemá závaznou definici. V literatuře a jiných dostupných materiálech je tento 

pojem vysvětlován zpravidla s ohledem na konkrétní typ prostředí či implementovaných aplikací.  
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• Releasem Softwaru 

Tyto dva hlavní rysy jsou popsány v této a následující kapitole. 

 

Pro účely této Smlouvy rozlišujeme dva základní účely Instalací Softwaru z hlediska účelu jejich užívání: 

• Produkční Instalace Softwaru je taková Instalace, která je užívána produkčně, to znamená, že 

výsledky jejího provozu jsou (třeba i jen částečně) používány pro účely podpory administrativy 

a/nebo řízení podniku Zákazníka. 

Software provozovaný v Produkční Instalaci označujeme jako Produkční Software, případně též 

Produkčně užívaný Software. 

• Ne-Produkční Instalace Softwaru je taková Instalace, která nespadá pod definici Produkční 

Instalace. 

Software provozovaný v Ne-Produkční Instalaci označujeme jako Ne-Produkční Software, 

případně též Ne-Produkčně užívaný Software. 

Pozn.: Výše uvedené rozlišení je důležité v souvislosti se specifikací smluvních práv a povinností 

týkajících se práv k užívání, vývoje, dodávky a maintenance Software. Např. Produkční Instalace 

Udržovaného Softwaru musí být takto Zákazníkem jednoznačně identifikovány pro případ 

výskytu Chyby (pro Maintenance Produkční Instalace bývá zpravidla sjednána možnost použití 

vyšších stupňů Naléhavosti se zkrácenými časovými limity pro poskytnutí řešení). 

  Releasy Softwaru 

Software je Zákazníkovi poskytován ve formě Releasů Softwaru, které představují jednotlivá stadia vývoje 

daného Softwaru. Release je identifikován svým Release ID. 

Každému Releasu Softwaru musí jednoznačně příslušet jeho Specifikace Softwaru. V případě Releasu 

Produktu je příslušná Specifikace součástí Produktu, se kterým je distribuována – otázka příslušnosti 

Specifikace Produktu vzhledem k Releasu Produktu tedy nemusí být smluvně ošetřována. V případě 

Releasu Systému je Specifikace platná pro daný Release Systému identifikována v příslušných Release 

Notes. 

Poskytovatelem Releasů Softwaru, který je předmětem této Smlouvy, je LOGIS. 

Releasy Softwaru jsou poskytovány prostřednictvím Release Balíčků, které představují sadu 

elektronických dat a mohou obsahovat: 

• Elektronická Data pro provedení Instalace Softwaru a/nebo pro aktualizaci Nainstalovaného 

Softwaru 

o Tato elektronická data mohou také zahrnovat podpůrné programy a/nebo data, které 

mohou být využity pro provedení Instalace a/nebo aktualizace, pokud se je LOGIS 

rozhodl poskytnout (např. Validátor – viz "Validace Nainstalovaného Softwaru" na straně 

19). 

Pro cokoli, co LOGIS Zákazníkovi v rámci Balíčku poskytne kromě samotného Udržovaného 

Softwaru platí, že Zákazník má právo to použít pro Instalaci a/nebo provoz Softwaru, avšak 

nesmí přitom dojít k porušení platných licenčních omezení k příslušnému Softwaru. Pro 
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vyloučení pochybností se rovněž stanoví, že co se týče práv a povinností Zákazníka k 

Podpůrným Položkám, jsou stejné, jako v případě Udržovaného Softwaru. 

• Dokumentaci Releasu (více viz "Dokumentace Softwaru" na straně 17) 

Při přípravě konkrétního Release Balíčku bere LOGIS v úvahu, jaký Software nebo jeho Releasy jsou 

aktuálně dostupné v Instalacích u Zákazníka. Na základě toho je obsah Balíčku přizpůsoben tak, aby byl 

dostačující k účelu, za jakým je vydáván. 

Ne všechny součásti či Komponenty Release Balíčku musí být poskytnuty s každým Releasem Softwaru 

anebo najednou. 

Součásti téhož Release Balíčku, ať už jsou poskytovány současně, v různou dobu nebo různými způsoby, 

musí být vždy identifikovány příslušným Release ID. 

Release Balíčky mohou být poskytovány na nosičích dat nebo zpřístupněním Zákazníkovi 

prostřednictvím internetu. 

1.4.1 Typy Releasů 

Označování Softwaru Release ID je věcí výrobců Softwaru. 

U téhož Softwaru se můžeme setkat s různými vývojovými stádii, kterými mohou být: 

• Základní Release Softwaru 

Základní Releasy Produktů jsou ty Releasy, které jsou určeny ke všeobecné distribuci Produktů na 

trhu. 

Základní Releasy Systémů jsou ty Releasy, které jsou poskytovány Zákazníkovi jako Plnění 

konkrétního smluvního závazku Dodavatele dodat Zákazníkovi Systém dle příslušné Specifikace. 

• Zlepšený Release Softwaru 

Zlepšené Releasy představují nějaké zlepšení už vydaného Základního Releasu Softwaru. 

Typickým důvodem pro Zlepšené Releasy jsou např. zlepšení výkonu Softwaru, Opravy Chyb (tzv. 

Hotfix – viz níže). V případě Softwarových Systémů pak také upgrade některé Komponenty či 

Komponent Systému (aniž by došlo ke změně Specifikace Systému). 

• Předběžný Release Softwaru 

Předběžné Releasy jsou takové, které jsou poskytovány za účelem ověření, testování. V případě 

Softwarových Systémů vyvíjených postupně po smluvních etapách jde o poskytování určitého 

vývojového stadia prozatím nedokončeného Systému v souvislosti s jeho implementací v podniku 

Zákazníka. 

Kromě případů, kdy je smluvně sjednáno jinak, pak použití slov Pre-alpha, Alpha, Beta, Release 

candidate v Software Release ID označuje předběžné Releasy Software. Bez ohledu na to ale může 

být označení předběžného Release uvedeno též v Release Notes. 

Pojem Hotfix označuje Zlepšený Release Software, který se vydává z důvodu dočasného/rychlého řešení 

nějakého problému, jakým může být např. Oprava Chyby nebo Vylepšení, kterým se odstraňuje nějaký 

problém se Softwarem (např. zlepšení neuspokojivé rychlosti určité výpočetní funkce). Hotfixy jsou 

připravovány s důrazem na rychlost řešení. Je proto urychlen i proces testování – Hotfixy jsou vydávány 

bez toho, že by proběhl standardní proces testování (proto se také nedoporučuje instalovat Hotfixy tam, 

kde se problém nevyskytuje, nebo kde není nebezpečí, že by se projevil). Díky tomu je ale možno různé 
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Hotfixy téhož Softwaru provádět maximálně flexibilně. Úprava poskytnutá Hotfixem je pak dále 

propagována do některého z následujících Releasů, kde je revidována a standardně testována. 

Hotfix nebývá spojen se změnou Specifikace (pokud ovšem nejde o opravu vady Specifikace). 

Pozn.: Nové Releasy Produktů (nové Základní Releasy Produktů) i Zlepšené Releasy Produktů, 

ke kterým Zákazník získal od LOGISu užívací práva, spadají z hlediska licenčních smluv pod tzv. 

Zlepšení. 

1.4.2 Release Softwaru a jeho konfigurace 

Rozdíly mezi charakterem Produktů a Systémů vedou k určitým rozdílům ve vydávání jejich nových 

Releasů. 

1.4.2.1 Release Produktu a jeho konfigurace 

LOGIS vydává nový Release Produktu tak, že do Releasu Produktu zařadí a vzájemně nakonfiguruje 

Komponenty Produktu tak, aby vydávaný Release Produktu splňoval Vlastnosti dle Specifikace Produktu. 

1.4.2.2 Release Systému a jeho konfigurace 

Není-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, pak LOGIS vydává nový Release Systému tak, že do 

Systému zařadí a vzájemně nakonfiguruje Komponenty tak, aby vydávaný Release Systému splňoval ty 

Vlastnosti Smluvní Specifikace, za které je LOGIS Odpovědný. 

Pokud Specifikace definuje také Vlastnosti Systému, za které je Odpovědný Zákazník, je na Zákazníkovi, 

aby na své Straně doplnil k Nainstalovanému Releasu Systému, který obdržel od LOGISu, také své vlastní 

Komponenty tak, aby výsledný Systém splňoval také ty Vlastnosti Smluvní Specifikace, za které je 

Odpovědný Zákazník. Jakýkoli jiný postup je potřeba smluvně sjednat zvlášť. 

 Dokumentace Softwaru 

Dokumentací Softwaru se rozumí jakákoli dokumentace nebo její části poskytnuté Zákazníkovi, která je 

(či které jsou) jednoznačně identifikována/-y jako Dokumentace Softwaru nebo její součást. 

1.5.1 Dokumentace Releasu Softwaru 

Dokumentace Releasu Softwaru představuje Dokumentaci platnou pro daný Release. 

Za Dokumentaci Releasu Softwaru považujeme následující: 

• Specifikace Releasu Softwaru 

• Release Notes 

• Provozní Instrukce 

• jiná Dokumentace, jako například uživatelské příručky atd. 

Tyto části mohou být tvořeny jedním nebo více dokumenty, v nichž se mohou někdy vzájemně prolínat 

(např. Specifikace Releasu Produktu je obvykle obsažena v Uživatelské Příručce Produktu, nová část 

Provozní či Instalační Instrukce může být součástí Release Notes, aby byl Zákazník na takovou změnu 

včas upozorněn, a může být platná např. jen pro daný Release). 

Dokumentace Releasu Softwaru je vždy to, co je součástí Releasu Softwaru. Dále může být Součástí 

Dokumentace Releasu Softwaru také jakákoli dokumentace, která není přímo obsažena v Releasu 
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Softwaru (v Release Balíčku/Balíčcích), ale je LOGISem jednoznačně identifikována jako součást 

Dokumentace Releasu Softwaru. 

Je přirozené, že každé vydání dokumentace, které je distribuováno v rámci Release Balíčku, se týká toho 

Releasu Softwaru, pro který byl Release Balíček vydán. Dokumentace Softwaru, poskytovaná jinou 

cestou, musí být vždy jednoznačně přiřazena k Release ID Softwaru, ke kterému je vydána. 

Může nastat situace, kdy je vydána aktualizovaná Dokumentace pro Release Softwaru, který byl již dříve 

vydán (např. v návaznosti na Zlepšené Releasy Softwaru). V takovém případě platí ode Dne svého vydání 

nejnovější verze Softwarové Dokumentace k příslušnému Releasu Softwaru, pokud není v Dokumentaci 

samotné uvedeno jinak. V souvislosti s tím ale platí, že na rozdíl od Specifikace Produktu, která může být 

změněna na základě svobodného rozhodnutí Výrobce Produktu, Specifikaci Systému nemůže žádná 

smluvní Strana jednostranně změnit. Znamená to, že Zlepšené Releasy Systému mohou obsahovat 

nějaké změny Dokumentace Systému, tyto změny ale nemohou mít dopad na Specifikaci Systému. 

Ze smluvního hlediska se ale jakékoli závazky LOGISu k Softwaru odvozují výhradně pouze od té části 

dokumentace Softwaru, kterou je Specifikace Releasu Softwaru. 

1.5.2 Specifikace Releasu Softwaru 

Specifikace Releasu Softwaru v rámci této Smlouvy představuje Specifikaci Softwaru platnou pro daný 

Release Softwaru. Slouží jako prostředek k ověření, zda Software splňuje smluvně sjednané Vlastnosti či 

nikoliv. 

Specifikace Releasu Softwaru – Systémy 

Co se týče Systémů, pak Specifikace Releasu Softwaru je ta Smluvní Specifikace Systému, která je 

specifikována v rámci Releasu Systému. 

Specifikace Releasu Softwaru – Produkty 

Specifikace Releasu Produktu je součástí Dokumentace Releasu Produktu. Za Specifikaci Releasu 

Produktu je ale možné považovat jen ty části Dokumentace, které jsou tak jednoznačně označeny jako 

Specifikace Releasu Produktu nebo její součást. 

Pozn.: Ne všechny dokumenty poskytované spolu s Releasem Produktu mohou být považovány za 

Specifikaci Produktu. Kromě Specifikace Produktu bývají se Softwarem často poskytovány 

dokumenty, či doplňující informace, které napomáhají k snadnějšímu pochopení požadovaných 

Vlastností Produktu, poskytují určitá doporučení, příklady použití a podobně. Proto je za 

Specifikaci Produktu možné považovat jen ty části Dokumentace, které jsou výslovně označeny 

jako Specifikace nebo součást Specifikace Produktu. 

1.5.3 Provozní Instrukce 

Součástí Dokumentace Releasu Softwaru mohou být Provozní Instrukce k Udržovanému Softwaru. 

Provozování Softwaru v souladu s těmito Provozními Instrukcemi je jednou z podmínek pro Nárok na 

Opravu Chyb, což znamená, že Zákazník nemá Nárok na Služby Oprav Chyb u Nainstalovaného Softwaru, 

který není provozován v souladu s Provozními Instrukcemi. 

Provozní Instrukce představují soubor pravidel, který tvoří následující položky: 

• obecné instrukce vydané v souladu s touto Smlouvou, jako například ty, které jsou obsaženy v 

následujících podkapitolách (Instalační Instrukce, Povolení ke Změnám) a ve Specifikaci Software 

Maintenance této Smlouvy 
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• jakákoli Dokumentace či její části, které jsou označeny jako kterékoli z následujících:  

o Provozní Instrukce 

o Instalační Instrukce 

o Povolení ke Změnám (Povolení) a/nebo Instrukce ke Změnám 

• jakékoli instrukce poskytnuté LOGISem ad hoc ke konkrétnímu Releasu nebo Instalaci Releasu 

Jak již bylo dříve zmíněno, Provozní Instrukce mohou zahrnovat specifické části týkající se Instalace 

Softwaru nebo jeho Změn. Více k tomuto tématu je popsáno v následujících podkapitolách. 

1.5.3.1 Instalační Instrukce 

Ať už bude Zákazník provozovat Release Softwaru v Produkční nebo Ne-Produkční Instalaci, musí 

dodržet příslušné Instalační Instrukce platné pro daný Release Softwaru. 

Instalační Instrukce mohou obsahovat také Požadavky k Validaci (viz "Validace Nainstalovaného 

Softwaru" na straně 19). 

1.5.3.2 Validace Nainstalovaného Softwaru 

Validace je proces, jehož cílem je ověření toho, zda jsou splněny podmínky pro řádný provoz 

Nainstalovaného Releasu Softwaru či nikoliv. 

Pozn.: Protože každý Nainstalovaný Software, který je nebo se může stát Udržovaným 

Softwarem dle této Smlouvy, je vždy Nainstalovaným Releasem nějakého Softwaru, pak také 

pojmy Nainstalovaný Software a Nainstalovaný Release Softwaru jsou pro účely této Smlouvy 

synonyma. 

Pokud není v Provozních Instrukcích uvedeno jinak, je potřeba provést Validaci vždy před uvedením 

Nainstalovaného Releasu Softwaru do provozu po jeho Instalaci nebo po provedení Změn v 

Nainstalovaném Releasu Softwaru nebo po Změnách provedených Zákazníkem v Nainstalovaném 

Softwaru. Kromě toho má LOGIS právo vyžádat si provedení Validace Nainstalovaného Softwaru kdykoli 

v době, kdy nese jakékoli smluvní závazky k danému Nainstalovanému Releasu Softwaru, aby mohl 

vyhodnotit, zda nedošlo k nežádoucím Změnám v Nainstalovaném Softwaru. 

Proces Validace (pokud je předepsán) je popsán v Provozních Instrukcích a mohou jej představovat jak 

psané instrukce, tak automatizovaný proces prováděný prostřednictvím pomocného Softwaru, který 

může být LOGISem za tímto účelem dodán (viz dále Validátor). 

Výsledkem tohoto procesu je Úspěšná nebo Neúspěšná Validace Nainstalovaného Systému. 

Provoz Nainstalovaného Softwaru, který neuspěl při Validaci, není v souladu s Provozní Instrukcí (v 

důsledku toho Zákazník ztrácí Nárok na Opravy Chyb takové Instalace Softwaru). I přes neúspěšnou 

Validaci však může LOGIS vydat souhlas s provozem Nainstalovaného Softwaru – stane-li se tak, pak 

tomu předcházející neúspěšná Validace není důvodem pro ztrátu Nároku na Opravy Chyb pro danou 

Instalaci. 

Pozn.: Kupříkladu nelze zcela vyloučit, že se vyskytne Chyba ve validační proceduře samotné, 

nebo že bude potřeba otestovat v Ne-Produkčním prostředí problematický Release Softwaru 

za účelem analýzy nebo odstranění Chyb. 

Chyby nahlášené jako problém s Instalací či Validací Softwaru (kde Instalace či Validace Softwaru ještě 

není dokončena) ale nejsou považovány za Chyby způsobené nedodržením Provozních Instrukcí, pokud 

není takovéto nedodržení zjištěno v průběhu analýzy problému, a proto splňují podmínky Nároku na 

Opravy Chyb. 
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Součástí procesu Validace může být také vytvoření Kontrolního Otisku Nainstalovaného Softwaru 

(dále též Kontrolní Otisk). Kontrolní Otisk slouží k efektivnímu rozpoznání Změn v Nainstalovaném 

Softwaru oproti stavu, v jakém LOGIS potvrdil Úspěšnost Validace. Účelem Kontrolního Otisku je 

podpora efektivní detekce Změn či závad v Nainstalovaném Softwaru a ochrana Zákazníka před 

provozováním Instalace Softwaru s neautorizovanými Změnami a zajištění kontroly nad Změnami v 

Nainstalovaném Softwaru (viz též "Povolení a Instrukce ke Změnám Udržovaného Softwaru" na straně 

20). 

Pro zhotovení Kontrolního Otisku poskytne LOGIS v rámci Podpůrných Položek Instalačního Balíčku 

speciální Software označovaný jako Validátor. Kontrolní Otisk Nainstalovaného Softwaru, který úspěšně 

prošel validací je k dispozici Zákazníkovi a je elektronicky podepsán LOGISem. Elektronický podpis 

LOGISu je současně potvrzením úspěšné Validace. 

1.5.3.3 Povolení a Instrukce ke Změnám Udržovaného Softwaru 

LOGIS může Zákazníkovi pro Udržovaný Software udělovat Povolení ke Změnám Softwaru (Povolení). 

U Udržovaných Systémů, které vznikly s přispěním Zákazníka, si mohou Strany navzájem udělovat 

Povolení ke Změnám Softwaru, aby druhé Straně umožnily provádět Změny v Systému v souvislosti s 

jeho aktualizacemi, opravami nebo vývojem. 

Povolení může příslušná Strana vydat vždy jen ohledně Komponent, jichž je Správcem (viz "Správce 

Komponenty" na straně 21). 

Povolení a omezení plynoucí pro Zákazníka ze sjednaných pravidel v souvislosti s Komponentami 

Systému jsou považovány za část Provozních Instrukcí. 

Povolení ke Změnám může být uděleno pro jasně specifikované Komponenty. Tam, kde není Povolení 

výslovně uděleno, tam se rozumí, že uděleno není. 

Instrukce ke Změnám, které jsou součástí Povolení ke Změnám, určují rozsah Povolení ke Změnám. 

Nejsou-li takové Instrukce ke Změnám poskytnuty, jakékoli Změny dané Komponenty jsou v souladu s 

Povolením. 

Jakákoli Změna Komponenty provedená Stranou, která není Správcem dané Komponenty, a kde Změna 

buď nebyla Povolena, nebo kde nebyly dodrženy Instrukce ke Změnám, je považována za Nepovolenou 

Změnu, což je pokládáno za nedodržení Provozních Instrukcí. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole "Správce Komponenty" na straně 21. 

1.5.4 Release Notes 

Release Notes jsou součástí Dokumentace Releasu Softwaru. Jsou v nich uvedeny podrobnosti k 

Opravám, Změnám nebo Vylepšením Softwaru. Mohou obsahovat také informace o aktualizaci 

Dokumentace a jiné informace platné pro daný Release, jako např. Provozní nebo Instalační Instrukce. 

 Odpovědnost Stran v Udržovaných Systémech 

Následující podkapitoly vysvětlují základní principy Odpovědnosti smluvních Stran vzhledem k 

Udržovaným Systémům. 

Na rozdíl od Produktu se na vývoji Systému mohou podílet obě smluvní Strany. Je-li tomu tak, a nedojde-

li k jiné dohodě, očekává se od obou Stran, že se budou podílet i na jeho Maintenance. Za tím účelem 

musí být stanoveno, jaká je Odpovědnost jedné i druhé smluvní Strany ve vztahu k udržovanému 

Systému. 
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Principy Odpovědnosti platí také v případě Udržovaných Produktů, avšak v porovnání s Udržovanými 

Systémy jsou výrazně jednodušší. Na konci každé z následujících kapitol je zařazena krátká podkapitola 

objasňující dané téma pro případ Udržovaných Produktů. 

1.6.1 Odpovědnost za Vlastnost 

Jak již bylo uvedeno, Specifikace Systému je souhrn smluvně sjednaných Vlastností Systému. Specifikace 

Systému může obsahovat také informaci o tom, která Strana je smluvně Odpovědná za kterou Vlastnost 

Systému. Platí, že LOGIS je Odpovědnou Stranu dané Vlastnosti všude tam, kde Odpovědnost za 

Vlastnost není ve Specifikaci Systému uvedena, a ani neexistuje žádné platné smluvní ujednání, které by 

Odpovědným za danou Vlastnost stanovila Zákazníka. Odpovědnost Zákazníka za Vlastnost musí být 

vždy jasně smluvně přiřazena (např. vyznačením přímo ve Specifikaci, nebo označením Vlastnosti(í) v 

příslušném smluvním textu). 

Rozdělení Odpovědnosti za Vlastnost mezi LOGIS a Zákazníka má svůj smysl v následujících bodech: 

• V průběhu vývoje Systému se mohou obě Strany podílet na pracích souvisejících s dosažením 

Specifikovaných Vlastností Systému. Zatímco u některých Vlastností může být sjednáno, že 

budou zajištěny LOGISem, u jiných Vlastností, že budou zajištěny Zákazníkem. Ve fázi vývoje 

Systému se tedy příslušné smluvní dohody Stran mimo jiné opírají také o rozdělení 

Odpovědnosti za Vlastnost – důsledkem Odpovědnosti za Vlastnost je smluvně sjednaná 

Odpovědnost Strany za Dodání Vlastnosti (srovnej též s "Release Systému a jeho konfigurace" 

na straně 17). 

• V průběhu Maintenance Systému se v případě výskytu Chyb uplatní Odpovědnost za Vlastnost 

při určování Strany Odpovědné za Chybu (viz "Odpovědnost za Chyby" na straně 22). 

• V případech, kdy jde o další vývoj a vylepšování Systému bude význam Odpovědnosti za 

Vlastnost stejný, jako během vývoje Systému (viz výše první odrážka). 

Přestože rozdělení Odpovědnosti za Vlastnosti ve výše uvedených situacích má rozdílný účel, je většinou 

u obou stejně potřebné. 

Určení Odpovědnosti za Vlastnost je možno v čase po dohodě Stran měnit. Platí, že pokud je to potřeba 

(např. aby Vlastnost, za kterou byl Odpovědný Zákazník, byla po určitou dobu udržována LOGISem – 

nebo obráceně), mohou se Strany dohodnout na určitých Změnách ohledně Odpovědnosti za Vlastnost 

Systému. Každá taková Změna Odpovědnosti musí být smluvně zakotvena. 

1.6.1.1 Odpovědnost za Vlastnost u Produktů 

U Produktů nepřipadá v úvahu rozdělení Odpovědnosti za Vlastnosti mezi smluvní Strany – 

Odpovědnost za Vlastnosti je na samotném Výrobci Produktu. 

1.6.2 Správce Komponenty 

Pokud ze Specifikace vyplývá, že nejméně jedna Odpovědnost za Vlastnost je na straně Zákazníka, pak 

nastává situace, kdy Zákazník musí pro zajištění příslušných Vlastností k Nainstalovanému Releasu 

Systému přispět také vlastními Komponentami. Release Systému pak obsahuje Komponenty poskytnuté 

LOGISem a Komponenty poskytnuté Zákazníkem. Strana, která přispívá do Systému určitou 

Komponentou, je automaticky považována za Správce Komponenty, pokud není dohodnuto jinak. 

Pozn.: Na pomoc k orientaci ve vztazích Vlastností a Komponent: Vlastnosti jsou stavební 

kameny Specifikace. Komponenty jsou stavební kameny Softwaru. Mezi Vlastnostmi a 

Komponentami ale obecně neplatí vztah vzájemné jednoznačnosti (např. určitou Vlastnost 
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může zajišťovat více Komponent a podobně určitá Komponenta může existovat na podporu 

více různých Vlastností). 

V průběhu vývoje Systému jsou do něj kromě Produktů a Sub-Systémů smluvními Stranami zařazovány 

i Ostatní Komponenty Systému. Zatímco u Produktů nemá Zákazník nárok jakkoli měnit Software, v 

případě Ostatních Komponent Systému mohou nastávat situace, kdy právo nějak změnit Komponentu 

přísluší Zákazníkovi, LOGISu nebo dokonce i oběma smluvním Stranám zároveň. Při stanovení 

příslušných pravidel se opíráme o pojem Správce Komponenty. 

Záleží na Správci Komponenty, zda druhé Straně udělí právo ke Změnám dané Komponenty či nikoli. 

Takové Povolení označujeme jako Povolení ke Změnám (Povolení). 

Pokud je takové Povolení uděleno, je na Správci Komponenty, aby poskytl Instrukce ke Změnám dané 

Komponenty. Tyto Instrukce určují rozsah Povolení ke Změnám. Pokud takové Instrukce nejsou 

poskytnuty, jakékoli Změny dané Komponenty jsou v souladu s Povolením. 

Jakákoli Změna Komponenty provedená Stranou, která není Správcem Komponenty, a kde Změna byla 

Povolena, byly dodrženy Instrukce ke Změnám, je považována za Povolenou Změnu, a Správce dané 

Komponenty je Odpovědný za jakékoli Chyby způsobené takovou Změnou ve své části Specifikace. 

Jakákoli Změna Komponenty provedená Stranou, která není Správcem dané Komponenty a kde Změna 

buď nebyla Povolena, nebo kde nebyly dodrženy Instrukce ke Změnám, je považována za Nepovolenou 

Změnu. 

Jakákoli Nepovolená Změna provedená Zákazníkem je považována za nedodržení Provozních 

Instrukcí, což má dopad do smluvních vztahů (např. v případě implementace Softwaru půjde o 

porušení poskytování součinnosti Zákazníkem, nebo v případě maintenance nebo Předplatného 

Softwaru a Služeb, nebo SaaS půjde o dopad na Nárok na smluvní poskytování Maintenance). 

Povolení a Instrukce ke Změnám mohou být uděleny pro jednotlivé Komponenty. V každém případě 

jsou povolení a omezení plynoucí pro Zákazníka ze smluvně sjednaných pravidel vzhledem ke 

Komponentám Systému považovány za součást Provozních Instrukcí příslušných danému Releasu 

Systému. 

Tam, kde Povolení ke Změnám není výslovně uděleno, tam se rozumí, že uděleno není. Povolení se 

vztahuje vždy jen na konkrétním Releasu, ke kterému bylo vydáno (bylo-li k nějakému Releasu Systému 

vydáno určité Povolení, nemusí být stejné povolení vydáno k jinému Releasu téhož Systému). 

V případě Systémů je možno roli Správce Komponenty po vzájemné dohodě Stran předat / převzít. S 

tím ovšem zpravidla bude souviset také předání / převzetí odpovědnosti za jednu nebo více Vlastností 

Softwaru (viz "Odpovědnost za Vlastnost" na straně 21). Případná Změna Správce u Komponenty musí 

vždy být založena na písemné dohodě Stran. Okamžikem Změny Správce se automaticky ukončují 

všechna Povolení ke Změnám, která byla doposud ohledně dané Komponenty vydána. 

1.6.2.1 Odpovědnost za Komponenty u Produktů 

U Produktů je vždy LOGIS Správcem Komponenty. Nemůže proto nastat situace, kdy by Zákazník dával 

LOGISu nějaké Povolení ke Změně. 

1.6.3 Odpovědnost za Chyby 

Odpovědnost za Chybu je pojem používaný k označení toho, která Strana je Odpovědná za výskyt Chyby, 

její následky a opravu. 
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Pokud dojde k výskytu Chyby, pak Odpovědnost za Chybu je na té Straně, která je Odpovědná za 

Vlastnost Specifikace, která je v rozporu s chováním Udržovaného Systému/Softwaru. To ovšem neplatí, 

pokud se zjistí, že jde o některý z případů uvedených v následujících podkapitolách. 

Povinnost LOGISu opravovat Chyby se vztahuje pouze na ty Chyby, za které je Odpovědný LOGIS. Jen v 

takových případech je LOGIS smluvně zavázán Nahlášenou Chybu odstranit v souladu s touto Smlouvou. 

Práce provedené LOGISem související s Opravami Chyb na základě Hlášení Chyby, kde Stranou 

Odpovědnou za Chybu není LOGIS, jsou považovány za Doplňkové Služby Maintenance (Vícepráce), na 

jejichž úhradu má LOGIS nárok dle rozsahu spotřebovaného času a smluvních sazebníkových cen 

(Člověkohodiny). 

Následující podkapitoly představují principy používané k určení Strany Odpovědné za Chybu v různých 

situacích dle známých informací o původu konkrétní Chyby. 

1.6.3.1 Zdroj Chyby mimo Udržovaný Software 

Pokud je zdroj Chyby mimo Udržovanou Instalaci Softwaru, není LOGIS za Chybu odpovědný. 

Pozn.: Ačkoli se to nestává často, příčina problému s Udržovaným Softwarem může ležet v 

operačním systému, databázovém Softwaru, nebo jiných IT Komponentách, které nejsou 

předmětem závazků LOGIS dle této Smlouvy. 

1.6.3.2 Příčinou Chyby je Změna 

Kromě dále uvedené výjimky je každá Strana Odpovědná za Chybu, kterou způsobí jí provedené Změny 

v Systému, bez ohledu na to, která Strana je Odpovědná za Vlastnost, ve které se daná Chyba projevila. 

Jedinou výjimkou je situace, kdy byla Chyba způsobena řádným provedením Povolené Změny, kterou 

Strana provedla na Komponentě druhé Strany, která je Správcem Komponenty, pokud se Chyba projeví 

ve Vlastnosti, za kterou je Odpovědný Správce Komponenty – pak je Správce Komponenty Stranou 

Odpovědnou za Chybu. Příčinou pravděpodobně bude nesprávně či neuváženě vydané Povolení ke 

Změně. 

Pozn.: Pokud se ale Chyba projeví ve Vlastnosti, za kterou je Odpovědná Strana, která provedla 

Povolenou Změnu, pak tato Strana je Stranou Odpovědnou za Chybu. 

Následující ilustrace znázorňuje Odpovědnost za Chybu v případech modelových situací, kdy po Změně 

Komponenty nastal rozpor s některými Vlastnostmi Systému – Chyba. 

• Vrchní část, Specifikace Systému, znázorňuje možné oblasti Specifikace, ve kterých se chyba 

způsobená modifikací může vyskytnout: v části Specifikace, za kterou je Odpovědný LOGIS 

(oranžová) nebo Zákazník (šedá) 

• Obousměrné šipky indikují Stranu, která provedla modifikaci Komponenty (L – LOGIS, C – 

Zákazník) 

• Komponenty, znázorněné ve spodní části, jsou označeny dle svého Správce (L – LOGIS, C – 

Zákazník) 

Více viz Legenda pod obrázkem. 
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Legenda: 

 

1.6.3.3 Příčinou Chyby je jiná Chyba 

Strana Odpovědná za Chybu je Odpovědnou i za ostatní Chyby, které jsou touto Chybou způsobeny. 

Opravou Chyby, která takto souvisí s ostatními, zaniká i tato souvislost. Pokud ostatní Chyby přetrvávají, 

Strana, která je za ně Odpovědná, musí být znovu určena. 

1.6.3.4 Příčina Chyby není známa 

Pokud příčina Chyby není známa (není známa žádná Změna ani jiná Chyba, která by danou Chybu 

zapříčinila) je Stranou Odpovědnou za Chybu ta Strana, která je Odpovědná za Vlastnost, ve které se 

Chyba projevuje. 

1.6.3.5 Chyba se Sdílenou Odpovědností 

Z důvodu složité problematiky Systémů, které mohou být vyvíjeny oběma Stranami, není možné smluvně 

ošetřit všechny možné situace tak, aby vždy mohla být určena jen jedna smluvní strana jako Strana, která 

je Odpovědná za výskyt Chyby. Vodítka k původu Chyby nejsou vždy jasná a Strany se mohou ocitnout 

v situaci, kde je vhodnější vzájemná dohoda Stran než následování daných pravidel. Problém s určením 

odpovědnosti dále nastává v případech, kdy Zákazník provozuje Software na virtuálních serverech, které 

nejsou spravovány LOGISem; nastavení virtuálního serveru může významně ovlivnit chování Software a 

je přirozeně mimo odpovědnost LOGIS. V této souvislosti se konstatuje, že provoz Software na 

virtuálních serverech je mimo přiměřenou kontrolu LOGISu. 

Přesto tato Smlouva nabízí pravidla Sdílené Odpovědnosti za Chybu pro usnadnění řešení nejasných 

situací. Případy, kdy může být Odpovědnost za Chybu označena za Sdílenou, jsou následující: 
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• Jsou známy dvě a více možných příčin Chyby, přičemž tyto příčiny vedou k Odpovědnosti 

rozdílných Stran 

• Dvě nebo více Chyb rozdílných Stran Odpovědnosti spolu jasně souvisí, ale směr závislosti je 

nejasný nebo nejednoznačný – není jasné, která Chyba je příčinou druhé Chyby 

• Strany se nejsou schopny dohodnout na Odpovědnosti za Chybu 

U Chyb se Sdílenou Odpovědností 

• Tyto Chyby nejsou zahrnuty do Hodnocení Dodržení Závazků u Oprav Chyb 

• Na úhradě Vícepráce (Člověkohodiny prohlášené LOGISem za strávené prací na Opravě takové 

Chyby) se obě Strany podílejí rovnoměrně (Zákazníkovi je účtováno 50% Člověkohodin dle 

smluvních Sazeb Člověkohodin), pokud se Strany v daném případě nedohodly jinak 

1.6.3.6 Odpovědnost za Chyby u Produktů 

Protože u Produktů je jedinou možnou Stranou Odpovědnou za Specifikované Vlastnosti LOGIS a 

Zákazníkovi nejsou udělena žádná Povolení ke Změnám, mohou být odvozena následující pravidla 

týkající se Odpovědnosti za Chyby: 

• Zákazník je Odpovědný za všechny Chyby způsobené jeho Změnami Produktu (protože jsou to 

vždy Nepovolené Změny) 

• tak jako u Systémů je Strana odpovědná za Chybu odpovědnou i za ostatní Chyby, které tato 

Chyba způsobila 

• Sdílená Odpovědnost za Chyby platí u Produktů stejně jako u Systémů 

• Vyloučení služby Opravy Chyb s Garantovanými Časy po dobu implementace Produktu 

Po dobu Implementace, která je prováděna LOGISem, jsou závazky LOGISu založeny na splnění 

smluvních akceptačních testů zahrnutých do akceptačních procedur, které se mohou vázat na 

dokončení Implementace, nebo i k jednotlivým etapám Implementace. Tato skutečnost má 

podstatný vliv na rozsah práv a povinností smluvních stran ohledně maintenance 

implementovaného Software. 

I tehdy, je-li předmětem Implementace standardní Produkt, prakticky vždy musí být vyvinuto a 

nastaveno rozhraní k okolním komponentám informačního systému Objednatele. Výsledkem 

Implementace tak prakticky vždy je Softwarový Systém, který kromě Produktu/ů tvoří i další 

komponenty, kterými mohou být Subsystémy nebo Ostatní Komponenty Systému. 

Systém se během Implementace do konečné podoby dostává postupně za průběžně 

probíhajících změn. Logicky tak není možno zajistit, aby v každém okamžiku byla každá funkce 

Systému, nebo kteréhokoli implementovaného Produktu dostupná a fungující v souladu se 

Specifikací. Průběh Implementace je podřízen cíli úspěšného dokončení Implementace, 

dostupnost a funkčnost Produktu je během Implementace upozaděna. S ohledem na to je sice 

Objednateli umožněno, aby po dobu Implementace mohl odesílat hlášení chyb 

implementovaných Produktů, LOGIS ale ohledně takových hlášení nenese žádné smluvní 

povinnosti ohledně Zákazníkem případně sjednaných Oprav Chyb s Garantovanými Časy. Tuto 

skutečnost by měl Zákazník při sjednávání maintenance vzít v úvahu. 
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 Definice ostatních pojmů 

Pojmy uvedené v této metodice projektu, případně v textu smlouvy a jejích příloh, mají význam, 

který je u příslušného pojmu specifikován v této kapitole. 

• Cena měsíční podpory implementační etapy 

Cena měsíční podpory implementační etapy se stanoví pro účely cenotvorby dle této 

smlouvy.  

Není-li Cena měsíční podpory implementační etapy výslovně stanovena jinde ve 

smlouvě, pak se vypočte takto:  

Cena implementační etapy / Plánovaná doba trvání implementační etapy 

kde: 

Cena implementační etapy je součtem cen sjednaných smlouvou za 

provedení implementační etapy (např. součet měsíčních plateb dané 

implementační etapy a ceny za dokončení implementační etapy). 

Plánovaná doba trvání implementační etapy je číselný údaj uvedený 

explicitně kdekoli ve smlouvě, a který určuje v počtu měsíců smlouvou 

plánovanou dobu trvání příslušné implementační etapy. Je-li ve smlouvě 

uvedeno plánované trvání příslušné implementační etapy jinak než 

v měsících, pak Plánovaná doba trvání implementační etapy je údaj získaný 

převedením ve smlouvě uvedeného trvání na údaj vyjádřený v měsících. 

Plánovaná doba trvání implementační etapy nemusí být celočíselnou 

hodnotou. 

Není-li projekt rozdělen na implementační etapy, pak se na celý projekt 

pohlíží jako na jednu implementační etapu – pro takovou implementační 

etapu platí zde uvedené odstavce beze změny.  

Vypočtená cena měsíční podpory plnění je cenou ve měně totožné s měnou 

ceny příslušného plnění. 

Cena měsíční podpory implementační etapy může být rovněž v rámci smlouvy 

stanovena explicitně. V takovém případě se výše uvedený výpočet neuplatní a použije 

se hodnota ve sjednané výši.  

• Člověkoden 

Zhotovitel poskytl objednateli člověkoden, pokud objednateli poskytl v průběhu 

nějakého dne kapacitu kteréhokoli pracovníka tak, že tento byl k dispozici objednateli 

nejméně 8 hodin. 

• Doba prodloužení 

Celkový počet kalendářních dní, o který jsou v průběhu provádění Implementace 

jednorázově posunuty termíny plnění Implementace v důsledku prodlení objednatele s 

poskytováním součinnosti. K posunu termínu dochází výhradně na základě a v souladu 

ujednáními této smlouvy. 

• Implementace 
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Proces směřující k vytvoření Systému dle jeho specifikace.. 

• Implementační etapa 

Implementační etapy jsou smlouvou definované etapy provádění Implementace . Není-

li Implementace rozdělena na Implementační etapy, pak se na celý projekt pohlíží jako 

na jednu Implementační etapu. 

• Kumulované prodlení objednatele s poskytováním součinnosti 

Celkový počet kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy, ve kterých byl objednatel 

v prodlení s poskytováním součinnosti podle této smlouvy. 

Pozn.:  Pokud po pracovním dni, ve kterém nebylo poskytování součinnosti obnoveno, 

následuje jeden nebo více dní, které nejsou pracovními dny, má se za to, že 

také po tyto dny nebyla objednatelem součinnost řádně poskytována. 

• Neuplatněný rozsah kompenzace nedostatečné součinnosti 

Je celkový počet kalendářních dní, vypočtený jako:  

Kumulované prodlení objednatele s poskytováním součinnosti - Uplatněný rozsah 

kompenzace nedostatečné součinnosti 

• Plánovaný termín dokončení implementace 

Je datum, které vyplývá ze smlouvy a z historie událostí při jejím plnění. Je-li ve 

smlouvě tento údaj výslovně stanoven, pak je tento uvedený údaj platný v okamžiku 

účinnosti smlouvy. Pokud tento údaj není zvlášť smlouvou stanoven a je stanoven 

termín řádného provedení Implementace, pak je Plánovaný termín dokončení 

Implementace rovný termínu řádného provedení Implementace platnému v okamžiku 

účinnosti smlouvy. Není-li možné ani takto Plánovaný termín dokončení Implementace 

stanovit, vypočte se jeho hodnota tak, že se k datu účinnosti smlouvy přičtou doby 

trvání všech Implementačních etap dle jejich specifikace ve Specifikaci Implementace. 

Ke změně Plánovaného termínu dokončení Implementace může dojít pouze jednáním 

oprávněné strany, která uplatní ustanovení zákona či této smlouvy, nebo sjednáním 

nového Plánovaného termínu dokončení implementace dodatkem smlouvy nebo jiným 

dokumentem stejného dopadu ujednaným smluvními stranami. 

• Projekt 

Obecná definice: 

Projekt je dočasnou aktivitou, jejímž cílem je vytvoření unikátního výsledku a jejíž 

začátek a konec je definován. 

Definice pro účely této smlouvy (aplikace obecné definice na podmínky této smlouvy): 

Projekt je soubor aktivit prováděných v souladu se smlouvou stanovenými podmínkami, 

jejichž cílem je dosažení výsledku, kterým je předmět plnění definovaný touto smlouvou. 

Implementace je prováděna formou Projektu, proto lze o Implementaci hovořit také jako 

o Projektu. 

Pozn.:  „provádění projektu“ a „provádění Implementace“ jsou pro účely této 

smlouvy synonyma. 
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• Předpokládaný objem služeb poskytovaných zhotovitelem v místě objednatele 

Číselný údaj, který je jednou z charakteristik každé konkrétní implementační etapy a je 

uveden ve specifikaci implementační etapy. Udává se ve člověkodnech. Není-li údaj 

v zadání uveden, má se v případě pochybností nebo sporu za to, že jeho hodnota je 

rovna nule. Strany se mohou v průběhu realizace dohodnout na takovém plánu prací 

v místě objednatele, kterým se Předpokládaný objem služeb poskytovaných 

zhotovitelem v místě objednatele upřesní (stanoví odlišně)  

• Uplatněný rozsah kompenzace nedostatečné součinnosti 

Celkový počet kalendářních dní, o který již v průběhu provádění Implementace byly 

v důsledku nedostatečné součinnosti objednatele posunuty termíny plnění 

Implementace. 

• Smlouva 

Smlouvou se rozumí tato smlouva, jíž je tato Metodika s jí příslušnou Specifikací či 

Specifikacemi nedílnou součástí. Je-li kdekoli v rámci této smlouvy použito termínu 

Smlouva, aniž by taková smlouva byla jakkoli dále upřesněna, má se za to, že jde o 

tuto Smlouvu.   
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2. LOGIS Helpdesk 

Na podporu poskytování Služeb Maintenance je k dispozici aplikace LOGIS Helpdesk (Helpdesk). 

Helpdesk je průběžně vyvíjen v zájmu zlepšování Služeb poskytovaných LOGISem jeho Zákazníkům. 

Zákazník proto rozumí a akceptuje, že v souvislosti s tím může v čase docházet ke změnám rozsahu 

funkcí Helpdesku, systému zabezpečení, změnám v důsledku novinek v legislativě a podobně. Takové 

změny jsou účinné zpřístupněním nového releasu Helpdesku na internetu. 

Aktuálně platný popis funkcí Helpdesku (uživatelská příručka), je k dispozici přímo v Helpdesku. 

Helpdesk je dostupný sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, s výjimkou případů, kdy je z technických 

důvodů nedostupná buď aplikace Helpdesk či samotné internetové připojení. V takových případech 

probíhá Komunikace Požadavků dle kapitoly "Komunikace Požadavků v případě Nedostupnosti 

Helpdesku" na straně 34 a jakákoli jiná komunikace cestou sjednanou pro danou oblast. 

Zákazník uděluje LOGISu právo, aby zpracovával veškeré informace, které LOGISu poskytl v souvislosti s 

užíváním Helpdesku či prostřednictvím jakékoli jiné formy komunikace související s prováděním této 

Smlouvy. LOGIS smí tyto informace použít pouze v souvislosti s plněním této Smlouvy. Všechny takové 

informace jsou důvěrného charakteru a LOGIS učiní opatření, aby žádná z těchto informací nemohla být 

zneužita k jiným účelům. 

LOGIS Helpdesk pro komunikaci používá tikety. Helpdeskový tiket je záznam o interakcích určitého 

tématu, který iniciovala některá ze smluvních stran. Tikety lze vytvářet prostřednictvím aplikace LOGIS 

Helpdesk a v případě nedostupnosti Helpdesku prostřednictvím jiných komunikačních prostředků (viz 

kapitola "Komunikace Požadavků v případě Nedostupnosti Helpdesku" na straně 34). Helpdeskové tikety 

podávají přehled o aktuálním stavu, zaznamenávají historii komunikace smluvních stran. Po dokončení 

komunikace daného tématu poskytovatel podpory tiket uzavře. Systém tiketů Helpdesku umožňuje 

smluvním stranám efektivněji spravovat řešená témata, protože k tiketům mohou oprávnění uživatelé 

snadno přistupovat a řešit je z jednoho místa. Systém tiketů Helpdesku je také nástrojem pro měření a 

zlepšování kvality podpory. Aplikace LOGIS Helpdesk používá několik různých druhů tiketů (např. Hlášení 

chyby, Jiná hlášení, Doplňkové služby maintenance, Obchodní záležitosti, Aktualizace systému – detailní 

popis je v uživatelské příručce v Helpdesku). Hlavním účelem kategorizace tiketů helpdesku je jejich 

uspořádání podle povahy, priority a jejich přiřazení nejvhodnějším expertům poskytovatele podpory. 

Prostřednictvím Helpdesku lze poskytovat zákazníkům rychlejší a kvalitnější služby. 

Helpdeskoví uživatelé s patřičným oprávněním mají v helpdesku navíc dostupné např. smluvní 

dokumenty, faktury, přehled cenotvorby, releasy softwaru, přehled hodnocení dodržení závazků. 

 Přístup k Helpdesku 

Přístup do aplikace LOGIS Helpdesk poskytne LOGIS Zákazníkovi poté, co Zákazníkovi vznikl Nárok na 

Služby. Zákazník přistupuje do Helpdesku prostřednictvím Zákazníkem pověřených oprávněných 

uživatelů. K určení prvních oprávněných uživatelů se použije Specifikace Software Maintenance (sekce 

PŘÍSTUPOVÉ INFORMACE HELPDESKU), která definuje aktivační účty. Jejich prostřednictvím pak může 

Zákazník mimo jiné začít vytvářet a spravovat další uživatelské účty pro své oprávněné uživatele. 

Je na Zákazníkovi, aby si zajistil bezpečnost svých Helpdeskových účtů dodržováním všeobecně známých 

zásad pro ochranu uživatelských účtů. Přidělování a ukončování přístupových práv k LOGIS Helpdesku 

je věcí Zákazníka. Protože nastavení i případná pozdější obnova hesla probíhá prostřednictvím linku, 

který je zaslán na emailovou adresu uživatele, je právě emailová adresa parametrem, který Zákazník pro 

každý helpdeskový účet volí a jehož volbou definuje osobu, která bude s účtem nakládat. 
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Veškerá rizika spojená s přidělováním a ukončováním přístupových práv k LOGIS Helpdesku leží na 

Zákazníkovi. LOGIS není povinen prověřovat či rozlišovat příslušnost uživatele Helpdesku. 

Veškeré informace, které Zákazník LOGISu poskytuje v souvislosti s užíváním Helpdesku či 

prostřednictvím jakékoli jiné formy komunikace související s prováděním této Smlouvy jsou považovány 

z důvěrné. Zákazník a/nebo Reseller tímto uděluje LOGISu právo, aby tyto informace zpracovával a 

používal v souvislosti s plněním této Smlouvy. LOGIS učiní preventivní opatření proti zneužití těchto 

informací k jiným účelům. 

 Uživatelské účty LOGIS Helpdesku 

V LOGIS Helpdesku rozlišujeme tzv. smluvní (aktivační) účty a běžné (ne-aktivační) účty. 

2.2.1 Aktivační účty 

Aktivační účty jsou smluvně sjednány ve Smluvní Specifikaci v sekci PŘÍSTUPOVÉ INFORMACE 

HELPDESKU. Aktivační účty v LOGIS Helpdesku zakládá LOGIS, následně si je Zákazník aktivuje za použití 

aktivačního linku uvedeného ve Smluvní Specifikaci. 

Základním aktivačním účtem, který je zřizován vždy, je Master User. 

Každý aktivační účet je automaticky vybaven oprávněním Administrovat běžné (ne-aktivační) účty. 

Kromě účtu Master User je možno zřídit i aktivační účty vyšší úrovně helpdeskového účtu, zřízení vyšších 

aktivačních účtů není povinné. Je na Zákazníkovi, jestli se rozhodne definovat kromě Master User také 

nějaký či nějaké vyšší aktivační účty a využít tak možnost podle svých potřeb řídit přístupy a oprávnění 

svých uživatelů při práci s Helpdeskem. 

Následující tabulka poskytuje přehled o možných aktivačních účtech: 

Role aktivačního účtu Úroveň helpdeskového účtu Povinnost zřízení role 

 Contract Owner   30  Ne 

 Responsible Manager   20  Ne 

 Master User   10 (základní) Ano 

 

S těmi konkrétně zřízenými aktivačními účty, jejichž hodnota úrovně je v dané situaci nejvyšší, jsou 

automaticky spojena veškerá uživatelská práva, se kterými Helpdesk pracuje7. Zákazník tímto souhlasí a 

 
7Když si např. Zákazník sjedná jen jediný aktivační účet, a to s rolí Master User, pak (protože se jedná 

o účet, jehož hodnota úrovně helpdeskového účtu je v dané situaci nejvyšší) uživatel přihlášený s touto 

rolí aktivačního účtu disponuje veškerými uživatelskými právy Helpdesku a má plnou moc jednat 

jménem Zákazníka ve věcech provádění této Smlouvy.  

Když si např. Zákazník sjedná dva aktivační účty, z toho jeden s rolí Contract Owner a jeden s rolí 

Master User, pak uživatel přihlášený s rolí aktivačního účtu Contract Owner disponuje veškerými 

uživatelskými právy Helpdesku a má plnou moc jednat jménem Zákazníka ve věcech provádění této 

Smlouvy (protože se jedná o účet, jehož hodnota úrovně helpdeskového účtu je v dané situaci nejvyšší) 
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prohlašuje, že osoba nebo osoby, které disponují takovými aktivačními účty mají plnou moc jednat 

jménem Zákazníka ve věcech provádění této Smlouvy prostřednictvím Helpdesku. 

Aktivační účty nelze deaktivovat, ale lze sjednat změnu parametrů aktivačních účtů. Měnit parametry 

aktivačních účtů umožňuje LOGIS Helpdesk jen pro výjimečné situace za účelem opravy nepoužitelných, 

chybně sjednaných parametrů (např. překlep). Kdokoli ze strany Zákazníka může iniciovat proces změny 

v obsazení nějaké role. 

Změnu parametrů aktivačních účtů může smluvní strana navrhnout prostřednictvím Helpdesku. Změna 

parametrů nabude účinnosti v den přijetí návrhu změny druhou smluvní stranou. 

Zákazník může na Helpdesku navrhnout nebo přijmout odlišný den nabytí účinnosti změny. Změna 

nabude účinnosti, pokud ji přijme druhá smluvní strana, buď v navržený den účinnosti nebo v den přijetí, 

podle toho, který z těchto dnů nastane později. 

Dnem nabytí účinnosti změny parametrů aktivačních účtů je ukončena platnost dosavadních parametrů 

aktivačních účtů. 

2.2.2 Běžné (ne-aktivační) účty 

Zákazník může samostatně administrovat ne-aktivační účty. Administrace zahrnuje: 

• Založení nového účtu 

• Editace účtu 

• Deaktivace účtu 

• Přidělování a ukončování uživatelských práv k LOGIS Helpdesku. 

Ne-aktivační účty mají nejnižší hodnotu Úrovně helpdeskového účtu (= 0). Uživatel neaktivačního účtu 

je automaticky vybaven oprávněním Hlásit Chyby. Toto oprávnění mu ale může být odebráno 

uživatelem, který je k tomu oprávněn. 

 Uživatelská práva 

S rozvojem LOGIS Helpdesku (LHD) se rozšiřuje rozsah jeho dostupných funkcionalit. Využití kterékoli 

funkce může být podmíněno příslušným uživatelským právem. 

2.3.1 Delegování uživatelských práv 

Helpdeskový uživatel může jinému helpdeskovému uživateli delegovat práva, kterými sám disponuje. 

Delegovat práva je možno dvojím způsobem: 

• delegování s tím, že delegující bude i nadále toto právo aktivně užívat 

• delegování s tím, že delegující výkon tohoto svého práva přerušuje8. Takové právo však 

delegujícímu i nadále náleží, a kdykoli může obnovit jeho aktivní užívání. A pokud by někdo 

 
a uživatel s rolí aktivačního účtu Master User má v Helpdesku právo administrace uživatelských účtů 

(další práva může nabýt, pouze pokud mu je oprávněný uživatel deleguje).  

8Delegující tím dává najevo, že si nepřeje být účastníkem komunikací, které s výkonem tohoto 

práva souvisejí. 
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takto delegované právo odebral, a takovým právem by nikdo jiný aktivně nedisponoval, bude 

přerušení výkonu práva ukončeno. 

Pokud aktuální release Helpdesku ještě neumožňuje delegovat některá nově uváděná uživatelská práva, 

může uživatel disponující příslušným uživatelským právem využít alternativní cesty, a to tak, že přihlášen 

do Helpdesku pod svým uživatelským účtem zašle LOGISu žádost (tiketem „Jiná hlášení“) o přidělení 

práv konkrétnímu uživateli, přičemž v žádosti uvede jméno a login daného uživatele. 

2.3.2 Odebrání uživatelských práv 

S těmi účty, jejichž hodnota úrovně helpdeskového účtu je vyšší, je spojeno i právo jinému 

helpdeskovému uživateli s nižší hodnotou úrovně helpdeskového účtu odebrat jakékoli právo, kterým 

sám odebírající disponuje. 

2.3.3 Automatický přechod práv 

Během provádění Smlouvy se může stát, že nějaký uživatel Helpdesku z nějakého důvodu přestane 

aktivně zastávat svoji roli (pověření jinými úkoly, nemoc, dlouhodobá nepřítomnost, odchod z podniku 

Zákazníka, …). V takových situacích má Zákazník možnost využít standardních možností Helpdesku a 

příslušná práva a oprávnění převést na jiného uživatele a vzniklou situaci tak samostatně ošetřit podle 

svých potřeb.  

Může se ale stát, že takové ošetření Zákazník zapomene provést. V takovém případě by mohlo hrozit, že 

by některá práva neměla žádného nositele. Pro takový případ je sjednáno dále popsané řešení.  

Dojde-li k situaci, že se LOGIS dozví nebo dojde k závěru, že uživatel Helpdesku, jehož účet je aktivační, 

přestal aktivně svoji roli zastávat, aniž by Zákazník převedl příslušná práva a oprávnění na jiného 

uživatele, pak pokud stejnými právy a oprávněními nedisponuje žádný jiný aktivní uživatel Helpdesku: 

• budou práva a oprávnění takového uživatele automaticky převedena na prvního aktivního 

uživatele s nejvyšší hodnotou úrovně helpdeskového účtu. 

• o této události LOGIS elektronicky informuje uživatele Master User a také toho uživatele, na 

kterého byla práva a oprávnění převedena (nejde-li o stejného uživatele).  

 Služby poskytované na základě Požadavku a 

Komunikace Požadavků 

Některé ze sjednaných Služeb jsou poskytovány pouze na základě Požadavku. Nutnou podmínkou pro 

vznik Nároku zákazníka na takové služby je Zákazníkem podaný Požadavek (viz "Komunikace Požadavku, 

který byl již Podán" na straně 34). 

Dostupnost konkrétních Služeb může být závislá na tom, co má Zákazník sjednáno ve smluvní Specifikaci. 

Zákazníkovi, který má Nárok na Maintenance bude však vždy umožněna minimálně Komunikace 

Požadavku na Opravu Chyb. 

Požadavky, u kterých to Helpdesk umožňuje, jsou podávány přes Helpdesk prostřednictvím Tiketů. 

Komunikace Požadavků, které nejsou Helpdeskem podporovány, probíhá dle kapitoly "Komunikace 

Požadavků v případě Nedostupnosti Helpdesku" na straně 34. 

Pokud však Helpdesk Komunikaci jakéhokoli Požadavku podporuje a aplikace Helpdesk je dostupná, 

musí Zákazník pro Komunikaci Požadavku použít právě Helpdesk. 
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Na Podání Požadavku často navazuje další komunikace mezi LOGISem a Zákazníkem (zjišťování 

doplňujících informací, Požadavky na Součinnost, různá oznámení nebo samotné Dodání příslušných 

Služeb). 

Komunikaci týkající se konkrétního Požadavku, počínaje jeho Podáním, zde nazýváme Komunikací 

Požadavku. Platí pro ni pravidla uvedená v této kapitole (a jejích podkapitolách), která slouží k zajištění 

jasné komunikace a dohledatelnosti důležitých informací a událostí ovlivňujících životní cyklus každého 

Požadavku. 

Jazyk užívaný Stranami ke Komunikaci Požadavků je označován jako JAZYK KOMUNIKACE U 

POŽADAVKŮ (viz "Specifický Jazyk Komunikace u Požadavků" na straně 35) a je specifikován ve Smluvní 

Specifikaci. 

Jazyk GUI aplikace Helpdesk může být specifikován ve Smluvní Specifikaci jako JAZYK HELPDESKU. Není-

li JAZYK HELPDESKU ve Specifikaci upřesněn, pak platí, že: 

• Je-li daňový domicil zákazníka Česko nebo Slovensko, bude JAZYK HELPDESKU nastaven na 

češtinu 

• Je-li daňový domicil zákazníka Japonsko, bude JAZYK HELPDESKU nastaven na japonštinu 

• Je-li daňový domicil zákazníka jiný, než je uvedeno výše, bude JAZYK HELPDESKU nastaven na 

angličtinu. 

Samotnému přístupu k Helpdesku se věnuje kapitola "Přístup k Helpdesku" na straně 29. 

2.4.1 Podání Požadavku 

U Služeb, které jsou poskytovány na základě Požadavku, je Podání Požadavku (Podání) důležitým 

milníkem, a to zvláště v případě Požadavků s Garantovanými Časy. Jakýkoli Požadavek je považován za 

Podaný pouze tehdy, pokud bylo jeho Podání provedeno správně a úplně. 

Všechny Požadavky na Služby a související zprávy musí být jasně identifikovány pomocí ID 

Specifikace této Smlouvy a druhu Služeb, které jsou předmětem daného Požadavku. Např. pro 

poskytnutí služby Opravy Chyb v případě Maintenance je potřeba podat Požadavek „Hlášení 

Chyby“. 

V případě Komunikace Požadavku prostřednictvím Helpdesku je výše uvedená identifikace 

zajištěna automaticky. (Jiné způsoby Komunikace Požadavku, než prostřednictvím Helpdesku jsou 

popsány v kapitole "Komunikace Požadavků v případě Nedostupnosti Helpdesku" na straně 34). 

Při Podání Požadavku by měl Zákazník v Podání uvést všechny Náležitosti daného typu Požadavku. 

Pokud tak neučiní, může o chybějící Náležitosti LOGIS požádat Podáním Požadavku na Součinnost, což 

u Požadavku s Garantovanými Časy způsobí přerušení odečtu Časových Limitů do té doby, než bude 

potřebná Součinnost poskytnuta. 

Náležitosti jsou pro jednotlivé druhy Požadavků Popsány v samostatném pdf dokumentu Náležitosti 

Podání Požadavku, který je k dispozici na Helpdesku. 

V případě Komunikace Požadavků e-mailem nebo datovou schránkou (viz "Komunikace Požadavků v 

případě Nedostupnosti Helpdesku" na straně 34) musejí být některá Podání Požadavku Zákazníkem 

doprovozena telefonátem na NOUZOVÉ ČÍSLO PODPORY LOGISu, neboli Nouzovým Telefonátem (viz 

"Nouzové Telefonáty" na straně 35). 
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2.4.2 Komunikace Požadavku, který byl již Podán 

Veškerá Komunikace Požadavku, která následuje jeho Podání, musí být s daným Požadavkem 

jasně identifikovatelná. 

V případě Komunikace Požadavku prostřednictvím Helpdesku je výše uvedená identifikace 

zajištěna automaticky. (Jiné způsoby Komunikace Požadavku, než prostřednictvím Helpdesku jsou 

popsány v kapitole "Komunikace Požadavků v případě Nedostupnosti Helpdesku" na straně 34). 

V případě Komunikace Požadavku e-mailem nebo datovou schránkou (viz "Komunikace Požadavků v 

případě Nedostupnosti Helpdesku" na straně 34) musejí být některé zprávy od Zákazníka související s 

Podanými Požadavky doprovozeny telefonátem na NOUZOVÉ ČÍSLO PODPORY LOGISu, neboli 

Nouzovým Telefonátem (viz "Nouzové Telefonáty" na straně 35). 

2.4.3 Komunikace Požadavků v případě Nedostupnosti Helpdesku 

V případě, že Helpdesk nepodporuje Komunikaci některých druhů Požadavků nebo pokud je aplikace 

Helpdesk z technických důvodů nedostupná (například pro výpadky internetu), mluvíme o 

Nedostupnosti Helpdesku. 

• Pokud je při Nedostupnosti Helpdesku možné používat e-mail, musí Zákazník pro 

Komunikaci Požadavku použít právě e-mail. Komunikace Požadavků pak probíhá tak dlouho, 

pokud nebude možná Komunikace Požadavků přes Helpdesk a pokud bude možná komunikace 

přes e-mail, případně pokud nebude Stranami dohodnut jiný způsob Komunikace Požadavků. 

o Komunikace Požadavků přes e-mail probíhá za použití ADRESY PODPORY LOGISu 

• Pokud není při Nedostupnosti Helpdesku možné používat e-mail, je možno využít dále 

popsané způsoby Komunikace Požadavků. Komunikace Požadavků těmito způsoby pak probíhá 

tak dlouho, pokud nebude možná Komunikace Požadavků přes Helpdesk nebo e-mail, případně 

pokud nebude Stranami dohodnut jiný způsob Komunikace Požadavků. 

o Komunikace Požadavků za použití DATOVÉ SCHRÁNKY: V tomto případě je kromě 

jiného nutná identifikace odesílatele. 

o telefon za použití NOUZOVÉHO ČÍSLA PODPORY LOGISu: V tomto případě je také 

kromě jiného nutná identifikace Zákazníka a volajícího. Musí být počítáno s rizikem 

neúplného předání informace nebo nedorozumění. Je tedy potřeba snažit se při těchto 

telefonátech o maximální srozumitelnost. 

Při Komunikaci Požadavků v případě Nedostupnosti Helpdesku by měl Zákazník poskytnout 

Náležitosti daného typu Požadavku, a to nejen u nově Podávaných Požadavků, ale také v případě 

začátku takové Komunikace u Požadavků, které byly Podány prostřednictvím jiného způsobu 

komunikace před tím, než došlo k jeho Nedostupnosti. Pokud tak neučiní, může o ně LOGIS požádat 

podáním Požadavku na Součinnost, což u Požadavku s Garantovanými Časy způsobí přerušení odečtu 

Časových Limitů do té doby, než bude potřebná Součinnost poskytnuta. 

Z preventivních důvodů se doporučuje, aby si Zákazník pro případ nedostupnosti Helpdesku stáhl 

dokument Náležitosti Podání Požadavku. O případné aktualizaci dokumentu Náležitosti Podání 

Požadavku LOGIS informuje Zákazníka.  

Pro Komunikaci již Podaného Požadavku může LOGIS v případě Nedostupnosti Helpdesku přidělit 

Požadavku dočasné ID, které bude užíváno k identifikaci veškerých zpráv souvisejících s příslušným 

Požadavkem, pokud není známo jiné ID, např. původní ID požadavku Podaného prostřednictvím 

Helpdesku. V případě pozdějšího přechodu na Komunikaci Požadavku prostřednictvím Helpdesku může 

být toto ID změněno při zachování dohledatelnosti předchozí Komunikace Požadavku. 
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Pro identifikaci zpráv souvisejících s konkrétním Podaným Požadavkem je tedy používáno ID 

Požadavku (existuje-li nějaké nebo je-li známo) a to v předmětu emailů na ADRESU PODPORY LOGISu 

nebo v těle zpráv odesílaných datovou schránkou. Při použití NOUZOVÉHO ČÍSLA PODPORY LOGISu je 

třeba jej zřetelně uvést. Pokud takové ID Požadavku neexistuje nebo není známo, je třeba jasnou 

identifikaci zpráv s Požadavkem zajistit jiným způsobem (např. dodržením souvislých vláken v emailu 

apod.). 

V případě Komunikace Požadavků e-mailem nebo datovou schránkou při Nedostupnosti Helpdesku platí 

kapitola "Nouzové Telefonáty" na straně 35. 

U Služeb Maintenance s Časovými Limity nejsou Zpoždění způsobená nedostupností internetového či 

e-mailového spojení kterékoli ze Stran považována za Zpoždění v poskytnutí Dodání dle této Smlouvy. 

2.4.4 Nouzové Telefonáty 

V případě Nedostupnosti Helpdesku ("Komunikace Požadavků v případě Nedostupnosti Helpdesku" na 

straně 34) musejí být některé zprávy od Zákazníka související s Požadavkem poslané e-mailem nebo 

datovou schránkou doprovozeny telefonátem na NOUZOVÉ ČÍSLO PODPORY LOGISu, neboli Nouzovým 

Telefonátem. 

Jde o zprávy související se Službami s Garantovanými Časy, kde je stupni Naléhavosti přiřazen 

Urgentní Kalendář (většinou jde o Vysokou a Extrémní Naléhavost). 

Toto se týká jakýchkoli zpráv od Zákazníka v průběhu Komunikace Požadavku, které ovlivňují odečty 

Časových Limitů (Podání Požadavku, poskytnutí LOGISem vyžádané Součinnosti, oznámení o zjištění 

změny v Odpovědnosti a platí tak dlouho, pokud není jasně stanoveno, že to není pro konkrétní zprávu 

či Požadavek nadále potřebné. 

Při Nouzovém Telefonátu je kromě jiného nutná identifikace Zákazníka a volajícího. Dále je potřeba jasně 

identifikovat Požadavek a Zprávu (doba a způsob zaslání, předmět zprávy), ke které se Nouzový 

Telefonát vztahuje. 

2.4.5 Specifický Jazyk Komunikace u Požadavků 

Jazyk používaný Stranami pro komunikaci u Požadavků na Služby je označován za JAZYK KOMUNIKACE 

U POŽADAVKŮ a je specifikován ve Smluvní Specifikaci. 

Za Standardní JAZYK KOMUNIKACE U POŽADAVKŮ se považuje angličtina a čeština. 

V rámci sjednávání volitelných Služeb může být dohodnut jako JAZYK KOMUNIKACE U POŽADAVKŮ 

také Specifický JAZYK KOMUNIKACE U POŽADAVKŮ. LOGIS však nezaručuje předem, že bude schopen 

jako Specifický JAZYK KOMUNIKACE U POŽADAVKŮ zakotvit jakýkoli jazyk, rovněž se nezaručuje, jaký 

dopad na cenu může sjednání Specifického jazyka mít. 
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3. Důvěrné informace a jejich výměna 

Společným záměrem objednatele i zhotovitele je poskytnutí odpovídajícího 

zabezpečení důvěrných informací (dále v této kapitole Důvěrné informace a jejich 

výměna také jen "Informace") za současného uchování možnosti obou stran vést 

vlastní obchodní činnost. Obě strany souhlasí, že následující ustanovení platí v 

případě, kdy jedna smluvní strana (dále jen "Poskytovatel") předá na základě této 

Smlouvy Informace druhé smluvní straně (dále jen "Příjemce"). 

 Předání informací 

Informace bude předána jedním z následujících způsobů: 

1) písemně; 

2) doručením položek; 

3) poskytnutím přístupu k Informacím, např. k takovým, které mohou být obsaženy v 

databázi; nebo 

4) ústní či vizuální prezentací. 

Informace musí být Poskytovatelem protokolárně specifikovány. Převzetí informací i 

závazku potvrdí Příjemce podpisem protokolu. 

 Smluvní závazky 

Příjemce souhlasí, že: 

1) vynaloží stejnou péči a uvážlivost k zabránění vyzrazení, zveřejnění nebo rozšíření 

Informací Poskytovatele, jakou vynakládá při zacházení se svými vlastními 

podobnými informacemi, které nemají být vyzrazeny, zveřejněny nebo rozšířeny; 

a 

2) použije Informace Poskytovatele k účelu, pro který byly předány, nebo jinak, bude-

li to ve prospěch Poskytovatele. 

Příjemce je oprávněn předat Informace: 

1) svým zaměstnancům, nebo jiným osobám, které je potřebují znát, jsou-li 

zaměstnanci právnické osoby, která Příjemce kontroluje, je jím kontrolována nebo 

je s Příjemcem pod společnou kontrolou. Kontrolovat znamená vlastnit nebo řídit, 

přímo či nepřímo, více než 50 % akcií s hlasovacím právem; a  

2) kterékoliv jiné straně s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. 

Před předáním Informací některé z výše uvedených stran musí Příjemce uzavřít s 

danou stranou písemnou smlouvu, která bude druhou stranu dostatečně zavazovat, 

aby s Informacemi zacházela v souladu s touto Smlouvou. 

Příjemce může předávat Informace v rozsahu vyžadovaném ze zákona. Příjemce však 

na tuto skutečnost neprodleně upozorní Poskytovatele, aby Poskytovatel mohl  zajistit 

příslušnou ochranu jeho Informací. 
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 Období pro udržování důvěrnosti 

Informace předané na základě této Smlouvy budou podléhat podmínkám této Smlouvy 

po dobu deseti let od data předání Informace. 

 Výjimky z povinností 

Příjemce může předat, zveřejnit, šířit a použít Informace, které jsou: 

1) již ve vlastnictví Příjemce bez povinnosti zacházet s nimi jako s důvěrnými, 

2) Příjemcem nezávisle vyvinuty,  

3) Příjemcem získány z jiného zdroje než od Poskytovatele nebo v souvislosti 
s touto smlouvou bez povinnosti zacházet s nimi jako s důvěrnými, 

4) v době jejich přijetí veřejně dostupné nebo se následně stanou veřejně 
dostupnými bez zavinění Příjemce, nebo 

5) Poskytovatelem předány jiné straně bez povinnosti zacházet s nimi jako s 
důvěrnými. 

Příjemce může předat, zveřejnit, šířit a používat myšlenky, koncepty, know-how a postupy se 

vztahem k obchodním aktivitám Příjemce, jež jsou obsaženy v Informacích Poskytovatele a 

jež zůstávají v paměti zaměstnanců Příjemce, kteří měli dříve přístup k Informacím na základě 

této Smlouvy. 

Kromě výjimek uvedených v jiných částech Smlouvy, nedává obsah této části Příjemci právo 

předat, zveřejnit nebo rozšířit: 

1) zdroj Informací,  

2) finanční, statistická či osobní data Poskytovatele, nebo 

3) podnikatelské plány Poskytovatele. 

 Vyloučení odpovědnosti 

Není-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak, pak POSKYTOVATEL POSKYTUJE 

DŮVĚRNÉ INFORMACE BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU. Pokud však jsou kdekoli jinde 

ve Smlouvě stanoveny pro Smlouvou specifikované případy jakékoli podmínky, odpovědnosti 

či záruky (podmínky) za poskytované informace, má se za to, že jde o písemnou dohodu dle 

předchozí věty a tato písemná dohoda není předchozí větou nijak dotčena (vyloučení 

odpovědnosti se neuplatní). Poskytovatel informace tedy ručí jen za správnost těch informací, 

za jejichž správnost převzal touto smlouvou odpovědnost. 

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé použitím Informací předaných na základě této 

Smlouvy. Příjemce odpovídá Poskytovateli za škody způsobené neoprávněným zveřejněním 

či využitím předaných Informací.  

Tato Smlouva ani předání Informací na základě této Smlouvy neuděluje Příjemci žádná práva 

ani licence k ochranným známkám, autorským právům nebo patentům nyní ani později 

vlastněných či kontrolovaných Poskytovatelem. 
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 Ostatní ustanovení 

Přijetí Informací na základě této Smlouvy nebrání Příjemci ani jej žádným způsobem 

neomezuje v: 

1) poskytování produktů nebo služeb, které mohou konkurovat produktům nebo 
službám, jež jsou předmětem předání informace, třetí straně;  

2) poskytování produktů nebo služeb třetí straně, jež je konkurencí Poskytovatele, 
nebo 

3) pracovním zařazování vlastních zaměstnanců způsobem, který si sám zvolí. 
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4. Maintenance po dobu Implementace 

Po dobu Implementace jsou závazky Zhotovitele založeny na splnění závazků 

z Implementační Smlouvy (např. smluvních akceptačních testů zahrnutých do akceptačních 

procedur, které se mohou vázat k jednotlivým etapám Implementace a podobně). Tato 

skutečnost má podstatný vliv na rozsah práv a povinností smluvních stran ohledně 

maintenance implementovaného Software. 

I tehdy, je-li předmětem implementace standardní Produkt, prakticky vždy musí být vyvinuto a 

nastaveno rozhraní k okolním komponentám informačního systému Objednatele. Během 

Implementace LOGIS na svůj náklad připravuje Software tak, aby při dokončení Implementace 

Software splňoval smluvně sjednané Vlastnosti. Výsledkem implementace tak prakticky vždy 

je Softwarový Systém, který kromě Produktu/ů tvoří i další komponenty, kterými mohou být 

subsystémy nebo ostatní komponenty systému. 

Software se během implementace do konečné podoby dostává postupně za průběžně 

probíhajících změn. Logicky tak není možno zajistit, aby v každém okamžiku byla každá funkce 

Systému, nebo kteréhokoli implementovaného Produktu dostupná a fungující v souladu se 

Specifikací. S ohledem na to je sice Objednateli umožněno, aby po dobu Implementace mohl 

odesílat hlášení chyb implementovaných Produktů, LOGIS ale ohledně takových hlášení 

nenese žádné smluvní povinnosti a taková hlášení jsou považována pouze za upozornění.  

Maintenance implementovaných Produktů se po dobu Implementace omezuje pouze na 

Vylepšení Produktů (viz dále 4.1) a netýká se nijak implementovaného Systému. Maintenance 

Systému, který je předmětem Implementace, může být zahájeno teprve od dokončení 

Implementace (do té doby se práva a povinnosti stran ohledně Systému řídí touto Smlouvou 

o Implementaci). Rozhodování o tom, který release Produktu bude použit pro Implementaci je 

plně v kompetenci Zhotovitele, neboť je to Zhotovitel, kdo je smluvně zodpovědný za to, že 

během Implementace připraví Software tak, aby splňoval smluvně sjednané Vlastnosti.  

Pokud chyba Produktu nebrání řádnému provedení Implementace, např. proto, že příslušná 

funkce Produktu není předmětem Implementace (není potřebná pro dosažení smluvních 

vlastností Implementovaného Systému9), není existence takové chyby porušením závazku a 

ani nemůže být důvodem pro odmítnutí potvrdit řádné splnění Implementace či Implementační 

etapy. 

Výsledkem Implementace je naimplementovaný Systém, tedy Systém, jehož vlastnosti 

odpovídají Specifikaci. Jsou-li sjednány také nějaké následné služby (např. dodatečná 

podpora pro spouštění rutinního provozu), nejde o součást Implementace, ale o následné 

služby sjednané na podporu k využití Systému u Objednatele.  

 

 
9 V zájmu dosažení smluvně sjednaných Vlastností Systému, není vyloučeno, že během Implementace 
budou muset být přijata opatření, v jejichž důsledku bude omezena možnost užívat v rámci Systému 
některé funkce Produktu, které pro řádné fungování Systému (dosažení smluvních vlastností Systému) 
nejsou nezbytné a dosažení potřebných Vlastností by mohly bránit. 
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 Vylepšení Produktů během Implementace 

Vylepšením Produktů se rozumí dále upřesněné poskytování nových Základních nebo 

Zlepšených Releasů Produktů, jejichž výrobcem je LOGIS, a které LOGIS všeobecně nabízí 

na trhu. 

LOGIS může v průběhu Implementace rozhodnout, že v zájmu dobrého výsledku 

Implementace by bylo vhodné použít jiný release Produktu, než jaký release byl doposud při 

Implementaci používán. Implementace pak bude pokračovat s tím, že komponentou 

Implementovaného Systému bude nový release Produktu. Změna releasu Produktu nemá 

žádné dopady do ceny ani trvání Implementace.  

Pro vyloučení pochybností se poznamenává, že jakýkoli Release, který bude Objednateli 

zpřístupněn, smí Objednatel využít pouze v rámci příslušných aktuálně platných licenčních 

podmínek.  

Nic z výše uvedeného se netýká Vylepšení Produktů, jejichž výrobcem není LOGIS. Jakékoli 

ujednání ohledně maintenance takových Produktů musí být sjednáno zvlášť s ohledem na 

podmínky, které pro takové případy jsou či mohou být k dispozici ze strany příslušného 

výrobce nebo jeho distributora. 
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5. Řízení projektu 

Pro účely provádění Implementace se použije metoda projektového řízení.  

Tento projekt je zhotovitelem řízený projekt. Je tomu tak proto, že ze Smlouvy vyplývá, že 

je to zhotovitel, kdo garantuje dosažení určitých smluvně stanovených výsledků projektu, a že 

zhotovitel má nárok na svoji odměnu v závislosti na dosažených výsledcích projektu. Obecné 

podmínky realizace projektu proto zohledňují skutečnost, že zhotovitel je při realizaci projektu 

v řídící pozici.  

 Organizace projektu 

Aby bylo možno projekt efektivně řídit, je nezbytné definovat jeho orgány a roli, která jim při 

realizaci projektu přísluší. Jmenování konkrétních osob do orgánů projektu je obsaženo 

v dokumentu Personální obsazení orgánů projektu, který je zpracován buďto ještě před 

zahájením projektu, nebo v rámci inicializačních aktivit projektu.  

5.1.1 Organizační struktura 

Pro účely realizace projektu jsou definovány následující orgány projektu: 

• Řídící výbor 

• Vedení projektu 

• Projektový tým 

• Pracovní skupiny 

Výše uvedené orgány jsou kolektivními subjekty, přitom v jejich kolektivech jsou zastoupeni 

zástupci obou smluvních stran. Žádný z orgánů nemá vlastní právní subjektivitu.  

Jmenování, případně odvolání konkrétního pracovníka je vždy záležitostí té strany, které 

přísluší obsazení členství či konkrétní funkce v příslušném orgánu.  

Orgány projektu jsou zřizovány v souladu s příslušnými specifikacemi, které jsou předmětem 

následujících kapitol. 

Struktura orgánů projektu je uvedena na následujícím schématu: 
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Pokud se smluvní strany v konkrétních případech dohodnou na ustavení dalších, v této 

metodice nespecifikovaných orgánech projektu, pak takové ujednání musí být obsaženo 

v příslušné Detailní specifikaci plnění (dílčího plnění, projektu).  

5.1.2 Řídící výbor 

Řídící výbor je kolektivní orgán složený ze zástupců smluvních stran (viz dále složení Řídícího 

výboru). Řídící výbor projednává zásadní otázky postupu projektu, zejména z hlediska jeho 

plánovaného postupu a dodržování smluvních závazků. Řídící výbor je rovněž příležitostí pro 

zástupce stran vyhodnotit aktuálně situaci a přijmout na svoji stranu opatření v zájmu dalšího 

nejlepšího postupu či předložit druhé straně návrh řešení konkrétní situace. 

Řídící výbor je orgánem, který musí být definován po celou dobu trvání projektu.  

Složení Řídícího výboru:  

 

Řídící výbor - strana objednatele Řídící výbor - strana zhotovitele 

Zástupce vedení společnosti zákazníka Zástupce vedení společnosti zhotovitele 

Koordinátor projektu Vedoucí projektu 

  

Výše uvedení mohou dle vlastního rozhodnutí trvale rozšířit 

řídící výbor, nebo přizvat na konkrétní jednání řídícího výboru 

další zástupce společnosti objednatele 

Výše uvedení mohou dle vlastního rozhodnutí trvale rozšířit 

řídící výbor, nebo přizvat na konkrétní jednání řídícího výboru 

další zástupce společnosti zhotovitele (např. vedoucí 

konzultant, …). 

Tématy projednávanými Řídícím výborem jsou zejména: 

• sledování postupu projektu, plánu a rozpočtu projektu 

• jmenování a odvolávání členů projektového týmu za svoji stranu 

• alokace zdrojů identifikovaných projektovým týmem za svoji stranu 

• analýza rizik 
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• návrhy klíčových rozhodnutí projektového týmu 

• problémy, které nemohou nebo nemohly být vyřešeny vedením projektu, a které hrozí 

dopadem na plnění termínů projektu a/nebo rozpočtu projektu 

• návrhy na změnu zadání projektu 

• upřesněné harmonogramy projektu předložené vedením projektu 

Práce Řídícího výboru není možno označit za soustavnou. Členové řídícího výboru se na 

prvním zasedání mohou dohodnout na pravidelných zasedáních (např. při příležitosti 

dokončení implementační etapy, každé tři měsíce, atp.). Z každého zasedání je zpracován 

Zápis z jednání Řídícího výboru. 

V případě potřeby může iniciovat jednání Řídícího výboru také:  

• kterýkoli člen Řídícího výboru, nebo statutární zástupce kterékoli smluvní strany 

• kterýkoli člen vedení projektu, nebo vedení projektu jako orgán, tak, že se obrátí na 

kteréhokoli člena řídícího výboru 

5.1.3 Vedení projektu 

Vedení projektu je kolektivní orgán složený ze zástupců smluvních stran (viz dále složení 

Vedení projektu). 

Vedení projektu operativně projednává otázky běžného postupu projektu, zejména z hlediska 

jeho plánovaného postupu, dosahování závazných výsledků a poskytování příslušné 

součinnosti. Vedení projektu je rovněž příležitostí pro jeho členy /zástupce stran/ běžně 

vyhodnotit aktuální situaci a přijmout na svoji stranu opatření v zájmu dalšího nejlepšího 

postupu, či předložit druhé straně návrh řešení konkrétní situace. 

Vedení projektu je orgánem, který musí být definován po celou dobu trvání projektu. 

Složení vedení projektu: 

Vedení projektu - strana objednatele Vedení projektu - strana zhotovitele 

 

Koordinátor projektu 

Koordinátora projektu jmenuje či odvolává 

objednatel. Jmenování či odvolání je účinné 

(tedy Koordinátor je jmenován, nebo 

odvolán) teprve okamžikem, kdy má 

zhotovitel pro své potřeby prokazatelně k 

dispozici listinu, která jednoznačně 

identifikuje příslušnou osobu objednatele. V 

případě jmenování musí listina obsahovat 

také kontaktní údaje, kterými jsou minimálně 

telefonní číslo a emailová adresa 

koordinátora projektu. Doporučuje se 

jmenování koordinátora projektu 

zaznamenat přímo ve Smlouvě, či doručit 

zhotoviteli smluvně sjednaným způsobem. 

 

Vedoucí projektu 

Vedoucího projektu jmenuje či odvolává 

zhotovitel. Jmenování či odvolání je účinné (tedy 

Vedoucí projektu je jmenován, nebo odvolán) 

teprve okamžikem, kdy má objednatel pro své 

potřeby prokazatelně k dispozici listinu, která 

jednoznačně identifikuje příslušnou osobu 

zhotovitele. V případě jmenování musí listina 

obsahovat také kontaktní údaje, kterými jsou 

minimálně telefonní číslo a emailová adresa 

Vedoucího projektu. Doporučuje se jmenování 

Vedoucího projektu zaznamenat přímo ve 

Smlouvě, či doručit objednateli smluvně 

sjednaným způsobem. 
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Každý den, kdy po dobu Implementace není 

jmenován Koordinátor projektu, je dnem, 

kdy objednatel neposkytoval zhotoviteli 

Součinnost. 

V zájmu předcházení nečekaným situacím 

může objednatel jmenovat také Zástupce 

Koordinátora. Ohledně jeho jmenování či 

odvolání platí totéž, co pro Koordinátora. 

Úkony provedené Zástupcem mají stejnou 

váhu, jako by je provedl Koordinátor 

projektu. 

V zájmu předcházení nečekaným situacím může 

zhotovitel jmenovat také Zástupce Vedoucího. 

Ohledně jeho jmenování či odvolání platí totéž, 

co pro Vedoucího. Úkony provedené Zástupcem 

mají stejnou váhu, jako by je provedl Vedoucí 

projektu.  

  

Výše uvedení mohou dle vlastního rozhodnutí trvale rozšířit 

vedení projektu, nebo přizvat na konkrétní jednání další 

zástupce společnosti objednatele. 

Výše uvedení mohou dle vlastního rozhodnutí trvale rozšířit vedení 

projektu, nebo přizvat na konkrétní jednání další zástupce 

společnosti zhotovitele (např. vedoucí konzultant, technický 

specialista …). 

Tématy projednávanými na Vedení projektu jsou zejména: 

• operativní sledování postupu projektu, plánu a rozpočtu projektu 

• jmenování a odvolávání členů projektového týmu za svoji stranu 

• alokace zdrojů identifikovaných projektovým týmem za svoji stranu 

• analýza rizik 

• návrhy rozhodnutí projektového týmu 

• problémy, které nemohou nebo nemohly být vyřešeny projektovým týmem, a které 

hrozí dopadem na plnění termínů projektu a/nebo rozpočtu projektu 

• návrhy na změnu zadání projektu 

• upřesněné harmonogramy projektu 

• příprava podkladů pro jednání řídícího výboru 

Vedení projektu se schází pravidelně jedenkrát týdně, nebo dle potřeby a po vzájemném 

odsouhlasení termínů konkrétních jednání oběma stranami. V případě potřeby může iniciovat 

jednání Vedení projektu kterýkoli člen Vedení projektu. 

Koordinátor projektu má následující odpovědnosti: 

Koordinátor projektu je pracovník jmenovaný objednatelem jako osoba, jejíž povinností je 

zajistit za stranu objednatele poskytování součinnosti tak, jak to vyplývá ze smlouvy.  

• zajistit obsazení definovaných rolí projektového týmu vhodnými pracovníky 

společnosti objednatele 

• zajistit efektivní předávání všech relevantních informací týkajících se projektů v rámci 

společnosti objednatele 

• zajistit kontakt mezi vedením společnosti objednatele a projektovým týmem 
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• koordinovat práci projektového týmu v souladu s rozsahem a Harmonogramem 

projektu 

• řídit provádění zadaných úkolů na straně objednatele 

• zajistit požadované změny podnikových procesů související s projektem 

• zabezpečit organizační a technické předpoklady pro postup projektu na straně 

objednatele 

• zajistit dostatečnou průběžnou dostupnost zdrojů a součinnost objednatele podle 

potřeb projektu 

• účastnit se zasedání řídícího výboru 

• efektivně spolupracovat s vedoucím projektu na pravidelném vyhodnocování stavu 

projektu a přípravě podkladů pro jednání řídícího výboru 

Vedoucí projektu má následující práva a odpovědnosti: 

Vedoucí projektu je pracovník jmenovaný zhotovitelem jako osoba, jejíž povinností je řídit 

provádění projektu. 

• řídit průběh projektu 

• pravidelně vyhodnocovat stav projektu 

• informovat řídící výbor o postupu prací na projektu 

• při řízení projektu postupovat podle Metodiky projektu 

• základní kontaktní osoba zhotovitele pro stranu objednatele 

• přijímat opatření na podporu plynulého průběhu projektu v souladu s Metodikou 

• účastnit se zasedání řídícího výboru 

• organizačně zajišťovat konzultace, školení a další plnění 

• organizovat tvorbu dokumentace projektu 

5.1.4 Projektový tým 

Projektový tým je kolektivní orgán složený ze zástupců smluvních stran (viz dále složení 

Projektového týmu). 

Projektový tým operativně zajišťuje běžný postup projektu, a to zejména z hlediska jeho 

plánovaného postupu, dosahování závazných výsledků a poskytování příslušné součinnosti. 

Projektový tým je rovněž příležitostí pro jeho členy /zástupce stran/ běžně vyhodnocovat 

aktuální situaci a společně hledat opatření v zájmu dalšího nejlepšího postupu, či předkládat 

druhé straně návrhy řešení konkrétních problémů a situací. 

Projektový tým je nositelem vlastní realizace projektu. Výběru členů těchto týmů musí být 

věnována velká pozornost, protože na kvalitě projektového týmu a jeho dostatečné alokaci ve 

prospěch projektu výrazně závisí úspěch projektu.  

Projektový tým je orgánem, který musí být definován po celou dobu trvání projektu.  
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Složení projektového týmu za objednatele může být předepsáno ve Specifikaci Projektu. 

Pokud se v takovém případě stane, že některá z pozic v projektovém týmu objednatele není 

obsazena, pak po dobu, po kterou pozice zůstává neobsazena, neposkytuje objednatel 

zhotoviteli řádně součinnost. Není-li složení projektového týmu za objednatele předepsáno, 

pak to, koho objednatel za sebe zařadí do projektového týmu, je zcela věcí objednatele. Rizika 

důsledků případné nedostatečnosti si ale objednatel nese sám. Jde zejména o riziko 

schopnosti poskytovat zhotoviteli Součinnost.  

Členové Projektového týmu jmenovaní stranou objednatele jsou povinni řídit se pokyny 

Koordinátora projektu a Vedoucího projektového týmu (Koordinátor projektu je oprávněn 

v souvislosti s realizací projektu zadávat těmto členům Projektového týmu úkoly a vyžadovat 

jejich plnění).   

Povinnosti a kompetence členů Projektového týmu: 

• organizovat a provádět práce spojené s realizací projektu v souladu s Metodikou 

projektu 

• zajistit plynulý průběh projektu v souladu s Plánem projektu 

• průběžně monitorovat situaci a analyzovat ohrožení 

• hledat cesty nejúčinnějšího postupu prací 

• postupovat s maximální efektivitou 

• řešit běžné problémy v realizaci projektu, včas signalizovat ohrožení, jejichž eliminaci 

si netroufá zajistit vlastními silami 

• příprava podkladů a doporučení pro jednání Vedení projektu a Řídícího výboru 

• Správce plánovacího modelu a Správce datového modelu v rámci projektového týmu 

zabezpečují kompletaci příspěvků do příslušné projektové dokumentace. 

Projektový tým se schází v pravidelných intervalech a je vedena řádná agenda a Zápisy z 

jednání projektového dne. 

První zasedání Projektového týmu zorganizuje vedoucí projektu v souvislosti se jmenováním 

Projektového týmu. 

5.1.5 Pracovní skupina 

Pracovní skupina je kolektivní orgán ze zástupců obou smluvních stran 10 . Na zřízení 

společné pracovní skupiny se Koordinátor a Vedoucí musejí dohodnout.   

Pracovní skupiny mohou být dočasně ustaveny v případě nutnosti řešení určitého dílčího úkolu 

projektu. Pracovní skupiny jsou zřizovány, zejména pokud kapacity projektového týmu nejsou 

pro řešení úkolu dostatečné, nebo se z hlediska povahy úkolu nejeví účelné vázat na jeho 

řešení kapacity členů projektového týmu.  

 
10 Tato metodika se nezabývá pracovními skupinami, které mohou být založeny kteroukoli stranou bez 

účasti druhé strany, neboť založení a existence takové skupiny nijak nepodléhá pravomocím 
Vedoucího projektu. 
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 Plán projektu 

Nástrojem řízení a kontroly provádění projektu je Plán projektu.  

Plán projektu je charakteristický: 

1. strukturou výsledků a časem, kdy má být výsledků dosaženo. 

2. strukturou úloh a úkolů, jejichž provedením má být dosaženo výsledků 

3. Zdroji, jejichž použití pro účely řízení a provádění má zajistit dosažení výsledků 

Výchozí plán projektu je součástí Smlouvy. Definuje jednotlivé Implementační Etapy, jejich 

trvání a hlavní náplň etap (zpravidla v podobě rámcové charakteristiky hlavních výsledků, 

kterých má být realizací etapy dosaženo). 

O Výchozí plán se opírá Vedení projektu, když v průběhu realizace průběžně podrobněji 

rozpracovává detailní plán na nejbližší období. Horizont detailního plánu i míra podrobnosti 

jsou věcí Vedení projektu. 

 Řídící autorita 

Vzhledem k charakteru smluvních vztahů je řízení projektu věcí zhotovitele. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že zhotovitel není vázán žádnými příkazy objednatele ohledně 

způsobu provádění Implementace. Charakter projektu vyžaduje, aby mezi řídícími povinnostmi 

zhotovitele bylo také upřesňování požadavků na poskytování součinnosti objednatelem, je-li 

to potřeba. Zhotovitel řídí průběh prací na projektu prostřednictvím Vedoucího projektu, 

případně jeho zástupce. 

 Úkoly 

Nástrojem řízení projektu jsou úkoly, které představují zhotovitelem formulované požadavky 

na objednatele, jejichž naplňování směřuje k dosažení výsledků, respektive ke splnění plnění 

sjednaných touto Smlouvou). Veškeré úkoly jsou zhotovitelem zadávány pouze v písemné 

formě. Rozpracování a zajištění plnění úkolů je povinností objednatele (Koordinátora projektu, 

členů projektového týmu objednatele a pracovních skupin). 

Úkol je zadán objednateli, je-li objednateli v souladu s touto Metodikou doručeno jeho zadání 

(zadání úkolu), nebo převzal-li objednatel zadání úkolu písemně.  

Zadání úkolu je v kompetenci vedoucího projektu zhotovitele, nebo jím písemně pověřených 

členů projektového týmu a pracovních skupin zhotovitele (zadavatel). Rozhodnutí o tom, 

kterému z pracovníků objednatele bude provedení úkolu svěřeno, je věcí objednatele. 

K přijímání úkolů objednatel zplnomocňuje členy projektového týmu a pracovních skupin 

objednatele (příjemce úkolu); objednatel souhlasí, že zhotovitel je oprávněn těmto osobám 

předkládat úkoly.  

Zadání úkolu stanoví zejména výsledek, kterého má být dosaženo (jaké atributy musí výsledek 

splňovat) a termín splnění (kdy nejpozději má být úkol splněn). Pro zadání úkolu se použije 

vzor dokumentu  
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Úkol je objednatelem odmítnut, je-li zhotoviteli v souladu s touto Metodikou doručeno jeho 

odmítnutí (odmítnutí úkolu), které je písemným dokumentem jednoznačně vyjadřujícím vůli 

objednatele odmítnout určitý úkol, který je v odmítnutí jednoznačně specifikován, a který byl 

předtím objednateli zadán. V dále uvedených případech však objednatel úkol odmítnout 

nemůže:  

a. Úkol, u kterého doba ode dne zadání úkolu do požadovaného termínu splnění 

představuje časový úsek, jehož trvání je nejméně 35% trvání příslušné 

implementační etapy, nebo 

b. Úkol, u kterého doba ode dne zadání úkolu do požadovaného termínu splnění 

příslušné implementační etapy představuje časový úsek, který je roven nejvýše 

čtyřem kalendářním týdnům a současně, u kterého doba ode dne zadání úkolu do 

požadovaného termínu splnění úkolu představuje časový úsek, který je roven 

nejméně dvěma kalendářním týdnům, nebo 

c. Úkol, jehož zadání objednatel již písemně převzal (podepsal převzetí), nebo úkol, 

který nebyl objednatelem včas odmítnut. 

Eventuální úkony odmítnutí provedené u výše specifikovaných úkolů jsou neplatné a pohlíží 

se na ně, jako by neproběhly.  

Objednatel má na provedení odmítnutí lhůtu nejvýše 5 dní ode dne zadání úkolu. 

Podle charakteru úkolu posuzuje splnění úkolu buďto zhotovitel, nebo se má úkol za splněný 

na základě prohlášení objednatele (viz níže).  

Prohlášení objednatele o splnění úkolu 

Ověření splnění určitých úkolů zhotovitelem objektivně není možné. Jsou to úkoly, které 

objednateli ukládají poskytnutí určitých dat a informací týkajících se objednatele (tzn., jejichž 

zdrojem je sám objednatel).  

Pozn.:  Typickým příkladem jsou úkoly na poskytnutí dat. Zhotovitel nemůže prověřovat, zda 

poskytnutá data (např. o trvání výrobních operací, o spotřebě materiálu, dodacích 

lhůtách,…) jsou správná, nebo zda jsou data úplná. Za kvalitu svých dat a informací 

může nést odpovědnost výhradně jen objednatel.  

Proto se sjednává, že zhotoviteli nepřísluší povinnost prověřovat splnění jakéhokoli úkolu, ve 

kterém jde o poskytnutí dat či informací, jejichž zdrojem je objednatel. V takovém případě se 

předpokládá splnění úkolu na základě prohlášení objednatele, že daný úkol byl splněn. 

Objednatel však kromě samotného prohlášení o splnění je povinen doručit zhotoviteli také 

výsledek plnění úkolu (tedy příslušná data a/nebo informace v předepsané formě).  

Také v těchto případech, ve kterých zhotoviteli nepřísluší povinnost prověřování úplného 

splnění úkolu, ale zhotovitel může (avšak není povinen) dle svého vlastního uvážení prověřit 

jakýkoli dílčí atribut výsledku, který je schopen prověřit. Zjistí-li v takovém případě nedostatek, 

pak toto své zjištění oznámí objednateli. Pokud se tak stalo, má se za to, že úkol není splněn 

(i přes předchozí prohlášení objednatele o splnění úkolu). 

Prověřování splnění úkolu zhotovitelem 

Pokud výsledek úkolu neobsahuje data či informace, jejichž zdrojem je objednatel, a výsledek 

je objektivně zhotovitelem prověřitelný s vynaložením přiměřené péče, pak zhotoviteli přísluší 

prověřování splnění – zhotovitel je povinen prověřit, jak byl úkol splněn. Platí, že první 
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prověření výsledku, a případně i prověření prvního opravného prověření výsledku (pokud první 

prověření splnění úkolu ukázalo splnění jako nedostatečné) je v ceně příslušného plnění 

(implementační etapy). Stane-li se, že i výsledek prověření prvního opravného splnění úkolu 

ukáže, že úkol nebyl splněn, je poskytnutí podkladů pro každé další prověřování výsledku 

téhož úkolu považován za podnět objednatele, kterým objednatel inicioval vícepráce. Takové 

vícepráce budou účtovány jako samostatný výkon podle sazebníku služeb a objemu 

spotřebovaného času včetně případných dalších sazeb spojených s cestami do místa plnění   

Zhotovitel není povinen převzít úkol jako splněný (potvrdit splnění úkolu), pokud nejsou 

splněny všechny podmínky uvedené v zadání úkolu.  

Ohledně prověření, že objednatel splnil všechny podmínky stanovené v zadání úkolu 

(prověření, prověřování), strany ujednávají: 

Je-li pro prověření nezbytné, aby je zhotovitel provedl v místě plnění, je povinností 

zhotovitele ve stanovený termín splnění v místě plnění být. Ukáže-li se při prověřování, 

že podmínek pro splnění úkolu nebylo dosaženo, pak pokud se strany nedohodnou 

jinak, bude stranami dohodnut předpokládaný termín splnění (viz níže), ve kterém je 

zhotovitel opět povinen být k dispozici v místě plnění.  

Není-li pro prověření nezbytné, aby zhotovitel provedl převzetí splněného úkolu v místě 

plnění, prokazuje objednatel splnění podmínek zadání tím, že zadavateli doručí 

výsledek (data, dokumenty), dokládající splnění podmínek, a/nebo ze kterého (kterých) 

by splnění podmínek mělo vyplývat. 

Zhotovitel je povinen v co nejkratším čase od zahájení prověřování rozhodnout o 

splnění/nesplnění úkolu. Pokud si prověřování vyžádá určitý čas a ukáže se, že podmínky 

zadání úkolu byly splněny, je zhotovitel povinen při doručení písemného potvrzení potvrdit jako 

termín splnění ten den, kdy příslušné prověřování zahájil.  

Ukáže-li se při prověřování, že podmínek pro splnění úkolu nebylo dosaženo, označí zhotovitel 

podmínky, u kterých zjistil, že nebyly splněny, ve zprávě, kterou bez zbytečného prodlení 

doručí objednateli.   

Úkol je považován za splněný, pokud (i) v případě úkolu, u kterého zhotoviteli přísluší 

prověřování splnění, doručí zhotovitel objednateli písemné potvrzení, že zhotovitel považuje 

úkol za splněný, nebo pokud (ii) v případě úkolu, u kterého zhotoviteli prověřování nepřísluší, 

doručil objednatel zhotoviteli výsledek úkolu a prohlásil úkol za řádně splněný. 

Nastane-li situace, že objednatel ve stanoveném termínu splnění nedosáhne splnění 

zadaného úkolu, má se za to, že počínaje stanoveným termínem splnění až do splnění úkolu 

je plnění úkolu v prodlení, a že objednatel po tuto dobu neposkytuje zhotoviteli nezbytnou 

součinnost. 

V souvislosti s termínem splnění úkolu je možné stanovit: 

• změnu termínu splnění 

Změna termínu splnění mění zadání úkolu. Změnou termínu splnění je stanoven nový 

termín splnění. Dohodnou-li se strany na změně termínu v okamžiku, kdy se již 

objednatel dostal do prodlení s jeho splněním, hodnotí se otázka poskytnutí součinnosti 

tak, jako by tento změněný termín byl původně stanoveným termínem splnění. 

• předpokládaný termín splnění 
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Předpokládaný termín splnění nijak nemění původní zadání úkolu. Význam 

předpokládaného termínu splnění je pouze informativní; oznámí-li objednatel 

zhotoviteli předpokládaný termín splnění, nebo dohodnou-li se strany na 

předpokládaném termínu splnění, pak je to z důvodu lepší koordinace prací a v zájmu 

minimalizace dopadů, které mohou nesplněním úkolu nastat, nebo již nastaly. 

Předpokládaný termín splnění se tedy nestává novým závazným termínem splnění. 

Znamená to také, že i přes stanovení předpokládaného termínu se otázka poskytnutí 

součinnosti hodnotí vzhledem ke stanovenému termínu plnění. 

Pozn.:  Na splnění úkolu zpravidla navazují nějaké aktivity zhotovitele. Proto i když 

došlo k prodlení se splněním úkolu, nebo se prodlení očekává, je pro plánování 

aktivit zhotovitele a v zájmu efektivity užitečné, aby zhotovitel věděl, s jakým 

pravděpodobným termínem pro splnění lze aktuálně skutečně počítat.   

Dojde-li při realizaci projektu k situaci, že se (i s odstupem času od okamžiku, kdy úkol začal 

být považován za splněný) zjistí, že:  

− výsledek úkolu objednatele, který byl považován za splněný, trpí nějakým 

nedostatkem či nedostatky, pro které jej nelze použít pro další plnohodnotný postup 

projektových prací nebo pro dosažení potřebných výsledků (např. splnění 

akceptačních testů), a zároveň 

− zhotovitel nemohl ani s vynaložením přiměřené péče zjistit nedostatky v okamžiku 

akceptace splnění úkolu, nebo mu hodnocení nedostatků nepříslušelo 

pak veškeré práce zhotovitele zaměřené na dosažení nápravy (opakování činností, …) jsou 

považovány za služby směřující ke kompenzaci nedostatečné součinnosti objednatele a doba 

potřebná k dosažení nápravy tohoto stavu (ať už úsilím pracovníků objednatele, nebo 

zhotovitele) je dobou, po kterou objednatel neposkytl zhotoviteli dostatečnou součinnost.  

Strany souhlasí, že zejména co se týče správnosti a úplnosti dat a informací poskytovaných 

zhotoviteli objednatelem pro účely projektu, nemůže zhotovitel ani s vynaložením přiměřené 

péče zjistit nedostatky. 

Úkol je zrušen, je-li zhotovitelem objednateli doručen dokument obsahující sdělení, že 

zhotovitel považuje úkol za zrušený. Povinnost objednatele splnit úkol tímto zaniká. 
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6. Dodávky a jejich plnění 

Tato kapitola popisuje některá obecně platná pravidla pro plnění dodávek, tedy sjednaných 

plnění (či též dílčích plnění), na jejichž splnění se váže vyúčtování a úhrada. 

 Dokončení plnění 

6.1.1 Prokázání dokončení Implementace či Implementační Etapy 

(Akceptace) 

Má-li být dokončení Implementační Etapy, nebo Implementace prokázáno provedením 

ujednaných zkoušek (analogicky s § 2607 obč. zák.), pak takové zkoušky pro účely této 

smlouvy označujeme jako Akceptace.    

6.1.2 Akceptační procedura 

Akceptační procedura je předpis o tom, jak bude provedena Akceptace příslušná danému 

prokazování. 

 

Akceptační procedura zahrnuje: 

− Akceptačních testy a pořadí jejich provádění 

− Přidělení rolí pro provádění Akceptačních testů 

Akceptační proceduru vypracovává zhotovitel. Zhotovitel doručí Akceptační proceduru 

objednateli v souladu se smluvními podmínkami. 

6.1.3 Úspěšná a neúspěšná Akceptace, důsledky nesplnění 

akceptačních testů 

Akceptační procedura proběhla úspěšně, pokud bylo dosaženo toho, že všechny akceptační 

testy příslušné akceptační proceduře proběhly úspěšně. Den, kdy se tak stalo, se považuje za 

den řádného splnění. Povinností objednatele je buďto na místě, avšak nejpozději do 7 dnů 

doručit zhotoviteli Akceptační protokol, ve kterém objednatel potvrzuje řádné splnění.  

Jestliže nejméně jeden akceptační test nebyl splněn, akceptační procedura neproběhla 

úspěšně. V opačném případě říkáme, že byla akceptační procedura úspěšně provedena. 

Důsledky neúspěchu akceptačního testu nelze přičíst zhotoviteli v případech, kdy: 

− objednatel a/nebo personál objednatele měl v souvislosti s provedením akceptačního 

testu přidělenu nějakou povinnost a tuto povinnost nesplnil, nebo splnil jen částečně 

− Akceptační test je závislý na některém jiném akceptačním testu, který nebyl úspěšně 

proveden, přičemž tento neúspěch nelze přičíst zhotoviteli 

 

Jestliže pro akceptační test platí, že důsledky neúspěchu nelze přičíst zhotoviteli, má se za to, 

že objednatel neposkytl zhotoviteli řádnou součinnost. Tento stav trvá až do doby, kdy 
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objednatel při opakovaném provedení tohoto akceptačního testu provedeného v rámci nově 

naplánované Akceptace (a jí příslušné akceptační procedury) poskytne řádnou součinnost. 

Objednatel se ale může rozhodnout, že s ohledem na situaci potvrdí LOGISu řádné splnění. 

Stane-li se tak, nebude nedostatečná součinnost objednatele při provádění akceptačních testů 

formálně evidována.  

6.1.3.1 Průběžné Akceptace 

V zájmu plynulosti postupu i lepšího rozložení pracovní zátěže se může Zhotovitel rozhodnout, 

že jednotlivé akceptační testy nebudou prováděny všechny najednou na konci implementační 

etapy v rámci tzv. závěrečné akceptace, ale postupně v průběhu implementační etapy. Během 

implementační etapy tak může proběhnout více než jedna dílčí Akceptace. 

Stane-li se, že některý z průběžně prováděných akceptačních testů není z jakéhokoli důvodu 

úspěšný, může být později znovu prováděn v rámci dalších průběžných akceptací. 

Akceptační tesy, které nebyly úspěšně provedeny v rámci průběžných akceptací se stanou 

předmětem závěrečné akceptace. 

6.1.3.2 Závěrečná Akceptace 

Akceptační testy, které nebyly provedeny či dokončeny v průběhu implementační etapy 

formou průběžných akceptací budou provedeny během tzv. závěrečné akceptace. 

Není-li smlouvou sjednáno jinak, pak pro provedení závěrečné akceptace je sjednán časový 

limit v trvání nejvýše dvou po sobě jdoucích pracovních dnů. Akceptační testy nemohou být 

definovány či prováděny tak, že by provedení závěrečných akceptačních testů vyžadovalo více 

než uvedený časový limit nebo že by trvání akceptačních testů přesáhlo plánovaný termín 

dokončení Implementace. 

Pokud se doposud provedenými akceptačními testy neprokázalo, že nějaká vlastnost, která 

měla být prováděním závěrečných akceptačních testů ověřena, nebyla dosažena, pak pokud 

akceptace nebyly posledního dne implementační etapy dokončeny včetně potvrzení 

akceptačního protokolu, bude uplynutím dne plánovaného termínu dokončení implementační 

etapa ukončena a LOGIS bude mít právo vyúčtovat objednateli doposud nevyúčtovanou cenu 

implementační etapy. 

Jakékoli případné další práce zhotovitele navazující na ukončenou etapu a zaměřené na 

pokračování doposud nedokončených akceptací nejsou kryty cenou implementační etapy a 

budou prováděny formou víceprací. Provádění takových víceprací bude řízeno Sazebníkem 

služeb. 

6.1.3.3 Forma účasti na Akceptaci 

Akceptace může probíhat tak, že všichni účastníci jsou fyzicky přítomni přímo v místě 

akceptace. Není-li však pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak, a není-li tím ohrožen 

průběh některého testu, který má být během Akceptace proveden, mohou účastníci Akceptace 

využít prostředků pro vzdálenou komunikaci po internetu (přenos obrazu a zvuku) a zúčastnit 

se, aniž by byli fyziky přítomni v místě akceptace.   

6.1.4 Akceptační testy 

Každý Akceptační test popisuje jeden samostatný krok akceptační procedury.  
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Každému Akceptačnímu testu přísluší: 

1. Popis provedení Akceptačního testu 

Slovní popis toho, co se rozumí provedením Akceptačního testu (postup provedení, 

podmínky provedení…)  

2. Kritéria hodnocení 

Neprázdná množina kritérií, která umožňují jednoznačné vyhodnocení úspěšnosti 

Akceptačního testu. Splnění Akceptačních kritérií příslušných Akceptačnímu testu je 

postačující podmínkou k přijetí závěru, že Akceptační test byl úspěšný a řádné splnění 

tak bylo prokázáno. 

3. Identifikační označení 

Jméno a/nebo Identifikační kód, pod kterým je Akceptační test veden a referován 

v projektové či smluvní dokumentaci. 

Akceptační testy jsou součástí smluvních dokumentů nebo jsou zachyceny v projektové 

dokumentaci.  

Pokud provedení nějakého Akceptačního testu závisí na předchozím úspěšném provedení 

některého, nebo některých Akceptačních testů, hovoříme o závislém Akceptačním testu. 

Stanovení závislosti Akceptačních testů je součástí vypracování Akceptační procedury. 

U každého Akceptačního testu bude zaznamenán den jeho úspěšného provedení. Svůj podpis 

připojí Koordinátor projektu nebo jeho zástupce, případně objednatelem pověřený pracovník. 

Pověření může, ale také nemusí být dokládáno – pokud nějaký pracovník objednatele potvrdil 

svým podpisem úspěšnost testu, má se za to, že k tomu byl objednatelem pověřen. 

6.1.5 Organizace Akceptací 

6.1.5.1 Pozvání k Akceptaci 

Zhotovitel pozve objednatele k účasti na akceptaci. Zhotovitel pozval objednatele k účasti na 

akceptaci včas (ve smyslu §2607 odst. 1), pokud: 

1. Zhotovitel doručil objednateli pozvánku alespoň 7 dní před termínem konání 

Akceptace, 

nebo pokud 

2. V zápise podepsaném zástupci obou stran, který se stal součástí projektové 

dokumentace, strany uvedou dobu případně i místo konání akceptace. Není-li místo 

konání akceptace uvedeno, má se za to, že akceptace proběhne v příslušném místě 

plnění. 

Je-li specifikován omezený okruh testů, které mají být provedeny jako podmnožina všech testů 

Akceptační procedury, pak jde o Průběžnou Akceptaci. Není-li okruh testů specifikován, má 

se za to, že mají být provedeny všechny testy Akceptační procedury, které doposud nebyly 

úspěšně provedeny.   

6.1.5.2 Neposkytnutí součinnosti objednatele při Akceptaci 

Byl-li objednatel včas pozván k Akceptaci, avšak nejméně pro případ jednoho akceptačního 

testu, který měl být proveden, platí:  
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− že se Akceptace za objednatele nezúčastnila žádná osoba oprávněná potvrdit 

úspěšnost testu, nebo tato osoba svého práva nevyužila, 

nebo 

− test nemohl proběhnout v důsledku nesplnění jiné povinnosti objednatele týkající se 

dané Akceptace, 

má se za to, že objednatel tento den a každý další den neposkytoval součinnost tak dlouho, 

dokud poskytování součinnosti nebylo obnoveno tím, že objednatel na náhradní akceptaci již 

zhotoviteli součinnost poskytl. Neposkytnutí součinnosti je podnětem objednatele k iniciaci 

víceprací. Hodiny (člověkohodiny) strávené personálem Poskytovatele v souvislosti s 

prováděním Akceptace, při které objednatel neposkytl řádnou součinnost, bude zhotovitel 

oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat včetně případných položek spojených s cestou do místa 

Akceptace jako vícepráce na projektu (ceny dle Sazebníku služeb). Jako podklad k vyúčtování 

bude sloužit příslušná výzva k Akceptaci. 

6.1.5.3 Náhradní Akceptace 

Pokud Akceptace nebyla z jakéhokoli důvodu úspěšná, musí být organizována náhradní 

akceptace. Pro pozvání k Náhradní Akceptaci se použije ustanovení článku 6.1.5.1.  

6.1.5.4 Akceptační protokoly 

Akceptační protokoly jsou podepsány nejméně v tolika vyhotoveních, kolik stran na ně 

připojuje své podpisy. Každá strana obdrží minimálně jeden exemplář podepsaného 

akceptačního protokolu. Požádá-li kterákoli strana před zahájením akceptační procedury o to, 

aby si z vlastních důvodů odnesla větší počet podepsaných protokolů, ostatní jí vyhoví. Vedení 

projektu zajistí, aby byl připraven potřebný počet výtisků, které budou moci zástupci stran 

podepsat. 

 Řádné provedení 

Implementace, nebo Implementační etapa podle této smlouvy, se považují za řádně 

provedené, pokud úspěšně proběhla příslušná Akceptace.  

 Implementační etapy a jejich řádné provedení 

S prováděním implementačních etap jsou spojena určitá specifika. Tato specifika spočívají 

především ve skutečnosti, že akceptační testy mohou být upřesňovány ještě v průběhu 

provádění implementační etapy.  

Tato kapitola popisuje některá obecně platná pravidla pro provádění implementačních etap a 

rozhodování o tom, zda implementační etapa byla řádně provedena či nikoli. 

6.3.1 Akceptace implementační etapy 

To, zda cílů implementační etapy bylo dosaženo, se obdobně jako u jiných plnění zjišťuje 

provedením akceptace (viz 6.1.). 
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Akceptační procedura a jí příslušné Akceptační testy jsou zachyceny v projektové 

dokumentaci. Pokud nějaké akceptační testy stanoví již smluvní dokumentace, pak se tyto 

akceptační testy beze změny přenesou do projektové dokumentace. 

Kapitola 6.1.3 se obecně zabývá Důsledky neúspěchu akceptačního testu, které nelze přičíst 

zhotoviteli. Za povinnost, kterou má objednatel a/nebo personál objednatele v souvislosti 

s provedením akceptačního testu týkajícího se implementační etapy, se automaticky (bez toho, 

že by musely explicitně být vyjmenovány v textu akceptační procedury) považují: 

− bezchybné zvládnutí předepsané role v akceptačním testu 

− poskytnutí kvalitních dat (v souladu s datovým předpisem) 

− připravenost dotčených procesů pro provedení akceptačního testu 

− řádné splnění všech úkolů objednatele, které mohou mít vliv na úspěch kteréhokoli 

akceptačního testu 

− bezchybné fungování věcí objednatele potřebných pro provedení testu 

Bylo-li dosaženo splnění kterékoli implementační etapy, má se za nepochybné, že zhotovitel 

splnil všechny své povinnosti, které ohledně dané implementační etapy měl, a že veškeré jí 

příslušné aktivity byly zhotovitelem řádně provedeny. 

6.3.2 Specifikační fáze 

Každá implementační etapa má na svém počátku rámcové zadání cílů zakotvené smlouvou 

(např. Plánování s otevřenou smyčkou, zohledňující určitá omezení). Tyto cíle implementační 

etapy musejí být v počáteční fázi implementační etapy zpřesněny a následně v průběhu 

implementační etapy také dosaženy. Tuto úvodní fázi implementační etapy označujeme jako 

specifikační fázi. 

Specifikační fáze je určena k upřesnění požadavků na výsledek implementační etapy. Protože 

výsledek implementační etapy se měří provedením akceptační procedury (během které budou 

provedeny a vyhodnoceny příslušné akceptační testy), provádí se upřesnění cílů 

implementační etapy prostřednictvím specifikace akceptačních testů. 

Akceptační testy mohou být navrhovány jak objednatelem, tak zhotovitelem. Specifikace 

akceptačních testů probíhá následovně: 

1. Zhotovitel vypracuje návrh akceptačních testů tak, jak to podle jeho názoru postačuje 

k prověření úspěšného splnění cílů implementační etapy. 

Objednatel není oprávněn odmítnout přijetí akceptačního testu navrženého 

zhotovitelem (námitka není platná), pokud zhotovitelem vypracovaný akceptační test 

není v rozporu se smluvní specifikací etapy. Není-li návrh akceptačního testu 

objednatelem platně zamítnut, považuje se za přijatý.    

2. Po dobu trvání specifikační fáze je objednatel oprávněn předkládat vlastní návrhy 

akceptačních testů pro danou implementační etapu. 

Zhotovitel není oprávněn odmítnout přijetí akceptačního testu navrženého 

objednatelem (námitka není platná), pokud jsou splněny následující podmínky: 
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− splnění testu nevyžaduje v žádném směru dosažení nějakého dílčího cíle, který je 

nad rámec smluvní specifikace implementační etapy. 

− splnění testu u poslední Implementační etapy nepředpokládá/nevyžaduje funkční 

vybavení Systému nad rámec jeho Specifikace, ani nevyžaduje rozsah užívacích 

práv nad platný rámec 

− provedení testu nevyžaduje větší časové a/nebo kapacitní dispozice, než které jsou 

specifikovány v plánu projektu, ani nevede k nárůstu takových požadavků u žádného 

jiného přijatého akceptačního testu11  

− provedení testu neznemožňuje či ohrožuje provedení jiného, již přijatého 

akceptačního testu 

− navrhovaný způsob provedení je jednoznačně definován a navrhované akceptační 

kritérium je jednoznačně a objektivně vyhodnotitelné 

Pozn.:  Zhotovitel tedy může odmítnout např. požadavky, jejichž realizace by 

vyžadovala takovou vlastnost implementovaného Systému, která není 

obsažena ve Specifikaci, nebo pokud je navrhováno subjektivně měřitelné 

kritérium (např. „budeme-li spokojeni“) a podobně. 

Není-li návrh akceptačního testu zhotovitelem platně zamítnut, považuje se za 

přijatý. 

Všechny přijaté návrhy na akceptační kritéria jsou zaznamenány v projektové 

dokumentaci jako součást akceptační procedury. U nepřijatých návrhů je rovněž 

zaznamenán každý návrh včetně uvedení důvodu, pro který nebyl návrh přijat; 

důvod nepřijetí však není potřeba uvádět u návrhů předložených objednatelem po 

uplynutí specifikační fáze.   

Specifikační fáze začíná prvním dnem dané implementační etapy a je ukončena uplynutím 

20% času plánovaného trvání příslušné implementační etapy (trvání specifikační fáze je dáno 

počtem dnů, rovným 20% z počtu kalendářních dnů plánovaného trvání implementační etapy, 

zaokrouhleno). Návrhy předložené (doručené) po uplynutí takto vyhrazeného času může 

druhá strana odmítnout i bez udání důvodu. Akceptační procedura bude obsahovat minimálně 

akceptační kritéria zachycená do té doby v dokumentaci projektu jako přijatá. Zhotovitel může 

navrhovat další akceptační testy i po uplynutí specifikační fáze.  

Provádění prací 

Pracovní výkony pracovníků zhotovitele probíhají buďto v místě plnění, nebo na pracovištích 

zhotovitele. Vedení projektu se dohodne na plánu prací v místě plnění. Tento plán bude 

zaznamenán v projektové dokumentaci. Členové projektového týmu objednatele musejí být 

v čase dohodnutém pro práci na místě k dispozici pracovníkům zhotovitele, jinak se má za to, 

že objednatel byl v daný den v prodlení s poskytováním součinnosti. Pro změnu již přijatého 

plánu je nezbytný souhlas obou stran. Vedoucí projektu může také rozhodnout, že některé 

práce bude zhotovitel provádět v místě objednatele i mimo plán prací v místě plnění – 

 
11 Ani v rámci velmi rozsáhlého akceptačního testu, který se týká rozsáhlých a složitých systémů, není 
možno beze zbytku prověřit veškeré vlastnosti systému. Proto se při akceptacích tým zaměřuje jen na 
vlastnosti, které se jeví jako podstatné. Objednatelovo riziko se tím ale nijak zvlášť nezvyšuje, protože 
pokud by se stalo, že se později objeví chyba v oblasti, která nebyla prověřena akceptačními testy, má 
objednatel v rámci Maintenance či Předplatného právo na odstranění vady. 
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v takovém případě ale musí počítat s tím, že dostupnost pracovníků objednatele může být 

omezená; objednatel je v takovém případě povinen poskytnout přístup na pracoviště a 

k instalaci/instalacím Systému.   

Není-li dohodnuto jinak, jsou práce plánovány a prováděny tak, aby čerpání kapacit pracovníků 

zhotovitele ve prospěch projektu probíhalo v normálních pracovních hodinách (pracovní dny, 

8 – 16 hod. místního času dle místa plnění). Výjimečně lze po dohodě stran sjednat čerpání 

kapacit pracovníků zhotovitele ve prospěch projektu tak, aby probíhalo v rozšířených 

pracovních hodinách (pracovní dny, 6 - 8 hod. a 16 - 19 hod. místního času dle místa plnění) 

– dohodnou-li se strany na práci v rozšířených pracovních hodinách, nepřísluší zhotoviteli 

nárok na navýšení ceny nebo samostatné vyúčtování. Čerpání kapacit v jiných než normálních 

nebo rozšířených pracovních hodinách (mimořádné pracovní hodiny) není součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy a musí být sjednáno samostatně dle aktuálního sazebníku služeb 

zhotovitele. 

V případě provádění některých aktivit poskytuje zhotovitel objednateli tzv. „metodické vedení“. 

O metodickém vedení se hovoří vždy v souvislosti s tím, že nějaké práce mají být provedeny 

personálem objednatele (např. testování dat). Metodickým vedením se rozumí, že specialisté 

zhotovitele jsou po příslušnou dobu trvání aktivity povinni poskytovat personálu objednatele 

konzultace vztažené k danému tématu a je-li to možné, také podpůrné rady, návody či 

doporučení zaměřené na organizaci příslušných prací. Protože ale při řešení dílčích problémů 

nelze objektivně stanovit pro zmíněné rady, návody či doporučení žádnou metriku, podle které 

by se dala rozhodnout, zda a v jaké kvalitě byly rady, návody či doporučení poskytnuty, 

dohodly se strany, že zhotovitel neposkytl metodické vedení dostatečně, prokáže-li se, že 

zhotovitel ani přes urgenci objednatele nereagoval na nějaký písemně předložený dotaz 

objednatele.  

 Vedení projektové dokumentace 

Na první schůzce po zahájení projektu se Vedoucí projektu a Koordinátor Projektu dohodnou 

na formě řízení projektové dokumentace a na vzorech projektových dokumentů (předpis řízení 

projektové dokumentace). Tehdy Projektový Manažer předloží úvodní návrh předpisu řízení 

projektové dokumentace, který může být dohodou měněn. O výsledku dohody bude pořízen 

protokol (zápis z jednání). Dokud není dosaženo dohody ohledně předpisu řízení projektové 

dokumentace, bude užíván návrh předpisu řízení projektové dokumentace. 

Objednatel je povinen zajistit technické prostředky a vytvořit prostředí pro vedení projektové 

dokumentace v souladu s přílohou č. 1 (Projektová dokumentace) této Metodiky. 

Vedení projektové dokumentace je úkolem zhotovitele. Zhotovitel může objednateli předložit 

úkol s cílem zpracování příspěvku, který se má stát součástí projektové dokumentace. Je-li 

příspěvek vedoucím projektu zhotovitele přijat (odsouhlasen), stává se platnou součástí 

projektové dokumentace. Neodsouhlasené příspěvky vypracované objednatelem nejsou 

považovány za platnou součást projektové dokumentace.  

Návrhy dokumentů, které se mají stát součástí platné projektové dokumentace, se považují za 

předložené druhé straně, pokud je vedoucí projektu doručí koordinátorovi projektu a naopak. 

Otázce rychlosti a plynulosti zařazování dokumentů do projektové dokumentace je potřeba 

věnovat vysokou pozornost, neboť její podcenění může snadno způsobit významná prodlení 
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projektových prací. Z tohoto důvodu strany ujednávají následující závazná pravidla pro 

zařazování dokumentů do projektové dokumentace: 

a. V souvislosti s vypracováním jakéhokoli dokumentu se stanoví doba potřebná od 

předložení návrhu do jeho dokončení (doba pro dokončení dokumentu). Není-li 

taková doba pro případ konkrétního druhu dokumentu písemně a se souhlasem obou 

stran stanovena, má se za to, že tato doba je čtyři kalendářní dny. 

b. Pokud zhotovitel předloží návrh dokumentu a objednatel má k některým formulacím 

návrhu výhrady, předkládá objednatel zhotoviteli své stanovisko formou návrhu 

vlastních upřesňujících formulací – tato forma je závazná; zhotovitel není povinen 

zabývat se připomínkami, které nesplňují tento požadavek na formu, a je oprávněn 

takové části příspěvku označit za neplatné. Doba pro předložení upřesňujících 

formulací je časově limitována a to termínem, který stanoví zhotovitel při předložení 

návrhu dokumentu objednateli. Není-li takový termín v konkrétním případě stanoven, 

pak Doba pro předložení jsou tři kalendářní dny od předložení návrhu dokumentu 

objednateli.     

c. Nemá-li objednatel k předloženému dokumentu výhrady nebo nepředloží-li objednatel 

své připomínky včas, stává se příslušný dokument součástí platné dokumentace 

projektu v předložené podobě.  

d. Přijme-li zhotovitel upřesňující formulace předložené objednatelem, pak tímto přijetím 

se takto upřesněný dokument stává součástí platné dokumentace projektu. Zhotovitel 

je ale oprávněn odmítnout (vyloučit z textu) taková upřesnění dokumentu, která by (i) 

vedla k věcně nesprávnému řešení či (ii) k řešení zatíženému nepřiměřenými riziky, 

nebo (iii) ze kterých vyplývají takové požadavky na zhotovitelovo plnění nebo 

objednatelovu součinnost, které jsou zjevně nesplnitelné, tzn. takové, že ani za 

předpokladu, že projekt má k dispozici veškeré zdroje sjednané touto smlouvou, 

nelze požadavek splnit.    

Jakákoli dodatečná změna takto zařazeného dokumentu je podmíněna novým odsouhlasením. 

Všechny příspěvky, návrhy, data, podklady, atd. budou objednatelem zhotoviteli poskytovány 

v elektronické podobě umožňující další zpracování, nedohodnou-li se strany v konkrétním 

případě jinak. 

 Rozvoj znalostí a schopností personálu 

objednatele 

Pro rozvoj znalostí a schopností personálu objednatele je důležitá jeho aktivní účast na 

provádění úloh – aktivit projektu. 

Zvláštní místo v rozvoji znalostí a schopností personálu objednatele zaujímají školení. Školení 

jsou z hlediska projektového řízení aktivitami, jejichž základním cílem je dosažení určitého 

stupně znalostí a schopností personálu objednatele. 

Pro členy projektového týmu je školení významným nástrojem pro získání potřebných znalostí 

o možnostech aplikačního programového vybavení a umožňuje připravovat efektivní změny 

podnikových procesů. Pro koncové uživatele je školení zdrojem získání potřebných znalostí 

vazeb mezi moduly a dovedností nutných k ovládání Systému. Z důvodu optimalizace nákladů 
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odběratele byl připraven model dvouvrstvého školení, kdy zhotovitel školí všechny členy 

projektového týmu objednatele a následně klíčové uživatele objednatele. Školení ostatních 

koncových uživatelů provádí objednatel. 

Školení probíhá buďto formou účasti lektora v místě plnění, nebo vzdáleně využitím prostředků 

elektronické komunikace. Pro dosažení optimálních výsledků je potřeba, aby každý účastník 

školení měl možnost pracovat na vlastním počítači. Pokud jsou kapacity školicích prostor 

omezené, lze organizovat i školení, kde je jeden počítač k dispozici dvěma účastníkům. 

Konkrétní rozsah jednotlivých školení a podrobnější specifikace je uvedena u příslušných 

aktivit dle detailní specifikace plnění. Každé školení je zakončeno prověřením nabytých 

znalostí formou závěrečného testu. Při změně obsazení projektového týmu objednatele je 

nutné novým členům zajistit chybějící školení. 

Prověřování znalostí a schopností personálu objednatele 

Hodnocení účastníků školení bude prováděno lektorem zpravidla na závěr školení. Vedoucí 

projektu má právo rozhodnout o prověření kdykoli to z hlediska postupu projektu považuje za 

vhodné; stanovený okruh prověřovaných pracovníků a termín a místo prověření sdělí vedoucí 

projektu nejpozději dva dny před plánovaným prověřením. Lektor stanoví formu přezkoušení, 

odpovídající příslušné problematice (test, písemné / ústní přezkoušení znalostí) a účastníky 

prověření znalostí vyhodnotí podle následující škály: 

1 excelentní znalost dané problematiky 

2 velmi dobrá znalost dané problematiky 

3 dobrá znalost dané problematiky 

4 nevyhovující znalost dané problematiky 

5 nedostatečná znalost dané problematiky 

V případě hodnocení znalostí excelentní nebo velmi dobrá nebo dobrá u všech 

účastníků školení je školení dokončeno a je možno pokračovat v dalším postupu prací na 

projektu. Ti účastníci, kteří získali pouze hodnocení dobrá, jsou ale povinni do 14 dní 

získat hodnocení lepší, tedy alespoň velmi dobrá; nestane-li se tak, má se až do dosažení 

zlepšení za to, že součinnost nebyla řádně poskytnuta.  

V případě hodnocení „nevyhovující nebo nedostatečná“ znamená, že účastník školení 

nemůže dále podle očekávání plnit svoji roli, která mu byla v projektu svěřena a objednatel 

je povinen zajistit jeho doškolení nebo jej v týmu nahradit jiným pracovníkem a zajistit jeho 

vyškolení. Než se tak stane, má se za to, že součinnost nebyla řádně poskytnuta. Neúčast 

pracovníka na prověření vede k hodnocení „nedostatečný“. 

Pro hodnocení znalostí účastníků školení je rozhodující hodnocení lektora; toto hodnocení 

je pro všechny účastníky školení závazné. 

Zhotovitel má právo požadovat za své výkony spojené s doškolením nebo opakovaným 

prověřením znalostí odměnu stanovenou dle jeho aktuálně platného sazebníku služeb. 

Pokud nebude školení nebo prověření znalostí dokončeno v termínech stanovených 

harmonogramem projektu z důvodů spočívajících na straně objednatele, jde o 

neposkytnutí součinnosti stranou objednatele. 
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Školení ostatních koncových uživatelů provádějí tzv. klíčoví uživatelé objednatele, tj. členové 

projektového týmu objednatele (kteří absolvovali školení členů projektových týmů). Zhotovitel 

se na přípravě a realizaci školení ostatních koncových uživatelů spolupodílí podporou 

v rozsahu uvedeném v jednotlivých aktivitách. U školení, kde není počítáno s podporou, 

zhotovitel na vyžádání poskytne klíčovým uživatelům objednatele drobné konzultace, jejichž 

rozsah však nesmí zhotovitele omezit při plnění harmonogramu projektu. 

Objednatel výslovně souhlasí, že pro to, aby účastník školení mohl v praktickém provozu 

uplatnit znalostí nabytých při školení (např. při zkušebním nebo rutinním provozování 

Systému), je zcela nezbytné, aby své vědomosti a dovednosti upevňoval a rozvíjel 

samostatným tréninkem. Bez dostatečného průběžného upevnění vědomostí a dovedností 

samostatným tréninkem není ani úspěšně zvládnuté školení zárukou, že účastník školení 

uspěje při praktické práci se Systémem.  

 Podmínky provádění zásahů zhotovitelem 

V případě, kdy je nezbytné, aby v souvislosti se vzniklou situací zhotovitel provedl jakékoli 

úkony v Instalaci Software objednatele, je objednatel v zájmu bezpečnosti provedení zásahu 

povinen zálohovat veškerá data a programy které budou během zásahu zhotoviteli jakkoli 

dostupné, aby bylo možno tato data a programy obnovit; neučiní-li tak, má se za to, že 

objednatel pracuje s nepřiměřeným rizikem, na kterém je jakákoli účast zhotovitele vyloučena. 

Zhotovitel není povinen při zahájení práce kontrolovat, zda objednatel zálohování provedl. 
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7. Zdroje objednatele a ujednání o 
součinnosti 

 Zdroje objednatele 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli určité zdroje či věci, které jsou nezbytné 

k provedení Implementace (dále pro jednoduchost jen zdroje objednatele), např.: 

• lidské zdroje (vlastní pracovníci objednatele) 

• informační zdroje (vlastní informace/data objednatele) 

Cena Implementace se poskytnutím zdrojů objednatele nesnižuje. Zdroje objednatele 

nebudou poskytnuty jednorázově, ale budou poskytovány postupně v průběhu provádění 

Implementace (podle průběžných potřeb provádění Implementace). Průběh čerpání zdrojů 

objednatele bude upřesněn v rámci řízení projektu. Objednatel i zhotovitel se shodují, že 

povaha projektu Implementace nedovoluje prověřit vhodnost zdrojů objednatele předem, ale 

teprve jejich použitím během provádění Implementace.    

Zdroje objednatele budou (i) použity ve prospěch postupu projektu (provádění Implementace) 

a rovněž (ii) mohou být v zájmu provádění Implementace zpracovány, upraveny či rozvinuty 

(úprava dat, rozvoj schopností příslušných pracovníků). 

 Ujednání o součinnosti 

Povaha plnění sjednaných touto smlouvou, vyžaduje značnou míru součinnosti ze strany 

objednatele. Bez této součinnosti zhotovitel nemá možnost řádně plnit. Objednatel se zavazuje 

poskytnout zhotoviteli za účelem řádného a včasného plnění součinnost dle tohoto článku. 

Objednatel odpovídá při realizaci projektu za následující součinnost: 

a) Financování projektu 

Objednatel je odpovědný za plynulé financování projektu. Musí tedy včas zabezpečit 

finanční zdroje tak, aby se nedostával do prodlení s úhradou.  

b) Dostatek, včasnost a kvalitu vlastních kapacit nezbytných pro realizaci projektu 

Objednatel nese odpovědnost za dostatek, včasnost a kvalitu personálních kapacit, 

které musí být stranou objednatele zabezpečeny a uvolněny ve prospěch projektu. 

Pracovníci objednatele musí být zejména schopni bez prodlení plnit jim příslušné role 

a úkoly jim přidělené v rámci projektu.  

c) Včasnost, úplnost, přesnost a nezávadnost poskytnutých informací a dat 

Objednatel nese odpovědnost za včasnost, úplnost a přesnost poskytnutých informací 

a dat (kvalita dat). Nejsou-li data použitá pro účely Implementace kvalitní, omezuje to 

možnosti dosahovat plánovaných výsledků. Objednatel souhlasí, že zhotovitel (i) bude 

vycházet z informací a dat poskytnutých mu objednatelem a (ii) nebude provádět 

nezávislé ověřování přesnosti a úplnosti poskytovaných informací a dat. Objednatel 

také zaručuje, že materiály, informace a data, která mají být nebo budou zpřístupněny 
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zhotoviteli, nejsou zatíženy právy třetích osob, nebo pokud se o takové materiály, 

informace či data jedná, že je oprávněn tyto zpřístupnit zhotoviteli. 

d) Zabezpečení technických předpokladů pro Implementaci a provozování 

nainstalovaného Systému (Provozní prostředí) 

Objednatel je odpovědný za včasné vytvoření a udržení nezbytných technických 

předpokladů pro práce na projektu, a pro postupné zprovozňování a provozování 

Systému v těch bodech, které nejsou předmětem provádění Implementace 

zhotovitelem, přičemž ale jsou pro provádění a provozování Implementace nezbytné. 

(elektrická rozvodná síť, datová síť, servery, koncové stanice, …).  

Provozní prostředí musí vyhovovat požadavkům a doporučením výrobce Produktu. 

Dokument o podporovaných Platformách u aktuálně distribuovaných releasů LPP, 

včetně požadavků a doporučení k vlastnostem Provozního Prostředí je na URL 

adrese: https://logis.cz/podporovane-platformy/ 

e) Zabezpečení právních předpokladů pro provozování programového vybavení 

Objednatel je odpovědný za včasné vytvoření a udržení nezbytných právních 

předpokladů pro práce na projektu a pro postupné zprovozňování a provozování 

Systému; v souvislosti s tím bude respektovat a neporuší licenční podmínky a udrží si 

potřebná užívací práva příslušná k softwarovým Produktům, které jsou komponentami 

Systému, nebo k software který je pro zprovozňování a/nebo provoz Systému potřebný. 

f) Změny požadavků na Implementaci 

Objednatel nese riziko možných důsledků pro případy požadavků objednatele na 

Implementaci, ať už jsou způsobeny čímkoli (např. změny v organizačním uspořádání 

společnosti objednatele, procesech společnosti objednatele, nově zjištěné skutečnosti, 

…) mohou mít dopad na termíny plnění, rozsah služeb (tedy i cenu), technické řešení 

(tedy i cenu). Není-li pro nějakou jasně vymezenou část specifikací Implementace 

smluvně stanoveno jinak, je změna specifikace Implementace možná jen formou 

změny smlouvy dodatkem. Pro vyloučení pochybností se zdůrazňuje, že až do 

okamžiku nabytí účinnosti změny smlouvy platí smlouva v dosavadní podobě, a 

smluvní strany jsou povinny takto smlouvu respektovat. 

Projednávání změn smluvní specifikace může v některých případech vyžadovat 

nasazení kapacit členů týmu zhotovitele (kteří tak nemohou pokračovat v pracích na 

provádění Implementace) nebo i jiných pracovníků zhotovitele, jejichž bezprostřední 

dostupnost při předložení požadavku na změnu však nelze předem zaručit (mohou být 

nasazeni na plnění jiných projektů). Dojde-li zhotovitel k závěru, že vyhodnocení změn 

a příslušných dopadů nelze provést kapacitami projektového týmu zhotovitele bez toho, 

že by došlo k prodlení provádění Implementace, oznámí to zhotovitel objednateli; 

pokud objednatel zhotoviteli písemně sdělí (zápis, email, dopis, datová schránka), že 

trvá na projednání změn a/nebo na změně smluvní specifikace, pak se má za to, že 

dnem doručení výše zmíněného sdělení objednatele zhotoviteli nastává přerušení 

prací na projektu, za účelem vytvoření prostoru pro možnost projednání změn. Takové 

přerušení se považuje za přerušení nezaviněné zhotovitelem. Práce na projektu budou 

pokračovat (a přerušení tak bude ukončeno) teprve po dohodě stran.    

https://logis.cz/podporovane-platformy/
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V zájmu minimalizace dopadu změn poskytne objednatel informace o chystaných 

změnách co nejdříve.  

g) Včasné zajištění organizačních opatření a řádný průběh dotčených procesů a 

činností. 

• Objednatel je odpovědný za včasné zajištění organizačních opatření na své straně 

tak, aby realizace projektu mohla probíhat dle harmonogramu. Objednatel je rovněž 

odpovědný za to, že procesy a činnosti dotčené projektem budou fungovat tak, jak to 

stanoví dokumentace projektu. Objednatel je rovněž odpovědný za dodržování 

pokynů (instrukcí) vydaných zhotovitelem v souvislosti s provozováním software při 

postupném zprovozňování, přípravě k rutinnímu provozu a během zkušebního 

provozu až do dokončení Implementace. 

h) Respektování Metodiky 

Pro řízení projektu se používá tato Metodika. Jednání objednatele i zhotovitele musí 

být v souladu s Metodikou. Aby mohly být v určitých konkrétních případech vyloučeny 

pochybnosti, tak kromě obecných principů a oblastí poskytování součinnosti 

zakotvených v této kapitole mohou být v této smlouvě včetně jejích příloh kdekoli blíže 

specifikovány konkrétní případy situací, kdy součinnost není objednatelem poskytnuta.  

i) Podpora plynulého postupu 

Objednatel vynaloží přiměřené úsilí, aby postup projektu nebyl z jeho strany jakkoli 

zdržován. Zejména se vyvaruje přerušení prací či prodlení při přejímání průběžných 

výstupů a dílčích plnění projektu. Pro účely veškerých přejímek souvisejících 

s postupnou realizací projektu jsou nebo budou stanoveny jasné postupy způsobem 

specifikovaným v Metodice. Objednatel je povinen převzít bez výhrad plnění zhotovitele, 

pokud příslušná akceptační procedura proběhla úspěšně. 

j) Vytvoření prostředí pro činnost zhotovitele 

Objednatel je povinen na své náklady zajistit prostředí pro činnost zhotovitele tak, aby 

mohl vykonávat potřebné práce na projektu. Pokud Specifikace Projektu stanoví nějaké 

konkrétní požadavky na prostředí pro činnost zhotovitele, je povinností objednatele 

poskytnout zhotoviteli prostředí splňující takové požadavky. 

k) Součinnost při integraci 

Objednatel je odpovědný za analytické a programátorské práce při řešení integrace 

dodávaného aplikačního programového vybavení s okolními informačními systémy, 

které nejsou softwarovými komponentami implementovaného Systému.  

l) Objednatelovy komponenty Systému 

V případech, kdy za některé vlastnosti Systému je odpovědný Objednatel (viz. 1.6.1), 

je Objednatel povinen včas dodat takové komponenty Systému, které zajistí soulad 

příslušných vlastnosti Systému se Specifikací (Objednatelovy komponenty). Protože 

fungování Objednatelových komponent v rámci Systému musí být prověřeno v rámci 

projektových prací, je na Vedoucím projektu, aby vydal příslušný úkol či úkoly.    

Schopnost poskytnout součinnost je výhradním rizikem objednatele. Doba, po kterou 

poskytování součinnosti objednatelem vykazovalo ve kterémkoli ohledu a z jakýchkoli důvodů 

nedostatky, je považována za dobu, kdy součinnost nebyla objednatelem řádně poskytována. 
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Prodlení v plánovaném postupu projektu, které nepřesáhne celkovou dobu, po kterou 

součinnost nebyla objednatelem řádně poskytována, nelze v žádném případě přičíst na vrub 

zhotovitele. 

Pro vyloučení pochybností je dohodnuto, že poskytnutí součinnosti dle kteréhokoli z výše 

uvedených bodů nikterak nesnižuje cenu práce či příslušného plnění. Během Provádění 

Implementace vzniká Systém, který je vyvíjen výhradně zhotovitelem. Poskytováním 

součinnosti se objednatel na vývoji systému nepodílí. 

Řešení důsledků nedostatečné Součinnosti objednatele při 

provádění Implementace 

V následující části textu se ve zvýšené míře vyskytují pojmy, které musely být definovány v 

souvislosti s potřebou jasně definovat pravidla a postup stran při řešení kritických situací 

souvisejících s nedostatky v poskytování Součinnosti. Tyto pojmy a jejich definice jsou 

obsahem této Metodiky, a to především v kapitole 1.  

Dojde-li zhotovitel k závěru, že v důsledku nedostatečné součinnosti objednatele, kterou je 

schopen doložit, nebude schopen splnit nějakou implementační etapu (dotčená implementační 

etapa) a/nebo celou Implementaci ve smlouvou určených termínech, a nedojde-li v této věci 

k jiné dohodě stran, budou strany postupovat takto: 

I. Pokud kumulované prodlení objednatele s poskytováním součinnosti nepřesahuje 60 

dní, je zhotovitel oprávněn iniciovat dále popsaný Proces přijetí rozhodnutí 

Proces přijetí rozhodnutí 

Zhotovitel iniciuje Proces přijetí rozhodnutí tím, že se obrátí na objednatele 

prostřednictvím tzv. výzvy k rozhodnutí, aby objednatel rozhodl, kterou z dále 

smluvně zakotvených možností (viz níže Možnosti kompenzace nedostatečné 

součinnosti) si přeje vzniklou situaci řešit. 

Výzvu k rozhodnutí zhotovitel předkládá kteroukoli z následujících možností, 

přičemž za den předložení výzvy se považuje: (i) den osobního předání výzvy 

k rozhodnutí objednateli, (ii) den odeslání e-mailu obsahujícího výzvu 

k rozhodnutí odeslaného na koordinátora projektu a/nebo jeho zástupce, nebo 

(iii) den odeslání doporučeného dopisu obsahujícího výzvu k rozhodnutí na 

adresu objednatele, (iv) den odeslání výzvy k rozhodnutí do datové schránky 

objednatele (je-li zhotoviteli známa). Součástí výzvy k rozhodnutí je 

rekapitulace nedostatků objednatelovy součinnosti a doby, po kterou objednatel 

součinnost řádně neposkytoval.   

Objednatel rozhodne bez zbytečného prodlení, a to tak, že doručí zhotoviteli 

písemné rozhodnutí podepsané za společnost objednatele, které jednoznačně 

stanoví, zda si objednatel přeje dále postupovat podle možnosti A nebo podle 

možnosti B (tyto možnosti jsou popsány dále v kapitole Možnosti kompenzace 

nedostatečné součinnosti). Objednatel doručí rozhodnutí kteroukoli 

z následujících možností: (a) osobním předáním rozhodnutí, (b) doručením 

doporučeného dopisu s rozhodnutím na adresu zhotovitele, (c) doručením 

rozhodnutí do datové schránky zhotovitele (je-li objednateli známa). Doručením 

objednatelova rozhodnutí zhotoviteli nastává účinnost takového rozhodnutí 
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(den účinnosti rozhodnutí) a pro další postup projektu jsou strany vázány tomu 

příslušnými ustanoveními smlouvy.  

Pokud ani uplynutím 10. dne ode dne předložení výzvy k rozhodnutí nebylo 

zhotoviteli rozhodnutí objednatele doručeno, nebo eventuálně doručená sdělení 

objednatele nemají jednoznačný charakter výše popsaného rozhodnutí, pak 

uplynutím tohoto 10. dne nastává automaticky účinnost ujednání, 

specifikovaných dále (viz Možnosti kompenzace nedostatečné součinnosti 

objednatele) pod bodem A. Dodržení termínu a ceny. 

II. Pokud kumulované prodlení objednatele s poskytováním součinnosti přesahuje 60 

dní, zhotovitel již není povinen poskytnout objednateli možnost volby prostřednictvím 

výše popsaného Procesu přijetí rozhodnutí. Nedojde-li k jiné dohodě, pak dnem, kdy 

kumulované prodlení objednatele s poskytováním součinnosti nabylo hodnoty vyšší 

než 60, automaticky nastává účinnost ujednání specifikovaných dále (viz Možnosti 

kompenzace nedostatečné součinnosti objednatele) pod bodem A. Dodržení termínu 

a ceny.  

Zhotovitel se ale také může rozhodnout, a to kdykoli později oproti dni, kdy kumulované 

prodlení objednatele s poskytováním součinnosti nabylo hodnoty vyšší než 60, že 

poskytne objednateli příležitost k volbě řešení situace. Rozhodne-li se tak Zhotovitel, 

postupuje se dále podle výše popsaného Procesu přijetí rozhodnutí. Výsledkem 

Procesu přijetí rozhodnutí pak může být nabytí účinnosti některého z ujednání, 

specifikovaných dále (viz Možnosti kompenzace nedostatečné součinnosti 

objednatele) pod bodem A. Dodržení termínu a ceny, nebo B. Dodržení výsledku. Je-li 

výsledkem Procesu přijetí rozhodnutí nabytí účinnosti ujednání podle A. Dodržení 

termínu a ceny, nic to nemění na situaci, neboť jen opětovně potvrzuje účinnost již 

aktuálně platných ujednání.  

Zde uvedené ujednání nijak neomezuje možnost uplatnění jakýchkoli jiných smluvních 

ujednání, které smluvní strany eventuálně mohly sjednat pro případ, kdy kumulované 

prodlení objednatele s poskytováním součinnosti přesáhlo 60 dní.  

Možnosti řešení důsledků nedostatečné součinnosti 

Nedostatky v poskytování součinnosti objednatelem mohou způsobit, že zhotovitel nebude 

schopen ve smluvně zakotveném termínu a za stanovenou cenu dosáhnout stanoveného 

výsledku. Následující text definuje možnosti, které (nedojde-li k jiné dohodě stran) mohou být 

použity pro řešení situace: 

A. Dodržení termínu a ceny 

Uplatnění této možnosti má následující účinky ve vztahu ke smluvním závazkům stran: 

Protože v důsledku nedostatečné součinnosti objednatele není možné při dodržení termínu a 

ceny dosáhnout také původně smluvně sjednaných výsledků, jejichž dosažení mělo být 

prokázáno úspěšným provedením příslušných akceptací, přestává být splnění akceptační 

procedury podmínkou splnění implementační etapy a jsou-li sjednány dílčí akceptace jako 

podmínky pro měsíční platby pak i tyto podmínky přestávají platit. Zhotoviteli zůstává 

povinnost poskytovat i nadále kapacity svých specialistů v souladu se specifikací 

implementační etapy a s Plánem prací v místě objednatele, a to po dobu plánovanou pro 
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jednotlivé doposud nesplněné implementační etapy (dílčí plnění). Cena měsíční podpory 

projektu ani cena implementačních etap a ani jejich plánovaná doba trvání se nemění.  

V souvislosti s tím se sjednává: 

i. Jakékoli smluvní ujednání, které podmiňuje splnění implementační etapy úspěšným 

provedením akceptační procedury, nebo které podmiňuje právo zhotovitele na 

měsíční platbu nějakou dílčí akceptační podmínkou, se stává neúčinným 

ii. Kterákoli implementační etapa (dílčí plnění implementace) se považuje za řádně 

splněnou, pokud zhotovitel v rámci plnění příslušné implementační etapy poskytne v 

době smluvně plánovaného trvání implementační etapy kapacity svých specialistů, a 

to minimálně v rozsahu dle etapě příslušného Předpokládaného objemu služeb 

poskytovaných v místě objednatele. Zhotovitel má právo na smluvně sjednanou 

měsíční platbu; pokud byla pro právo zhotovitele na měsíční platbu smlouvou 

stanovena jakákoli podmínka, tato podmínka nadále neplatí. Zhotovitelem oprávněně 

vyúčtované ceny je objednatel povinen zaplatit, na tyto platby se vztahují platební 

podmínky sjednané touto smlouvou pro platby objednatele.  

iii. Dokladování o poskytnutých službách se provádí prostřednictvím dokumentů, které je 

objednatel zhotoviteli povinen průběžně potvrzovat (např. potvrzení mejlem 

objednatele zhotoviteli, a podobně); jako doklad také lze použít objednatelem 

odsouhlasených dokumentů z projektové dokumentace (např. uvedení pracovníka 

v seznamu pracovníků zhotovitele v Zápisu z jednání projektového dne). Nestanoví-li 

objednatel svým sdělením jinak, je převzetí služeb oprávněn za objednatele potvrdit 

kterýkoli jeho zaměstnanec nebo člen projektového týmu. 

iv. Pokud nastane situace, že objednatel zhotoviteli neumožní poskytnutí nějaké služby 

či výkonu nebo neposkytne součinnost při provádění služby či výkonu (a tedy 

znemožní její poskytnutí podle plánu), nebo se dostane do nového prodlení s 

poskytováním součinnosti podle kteréhokoli z bodů a), e), h) nebo j) této kapitoly 7.2, 

pak dnem, kdy se tak stalo, má zhotovitel právo přerušit plnění smlouvy, přičemž 

zhotoviteli přísluší nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením. 

 

B. Dodržení výsledku 

Proto, aby zhotovitel mohl splnit podmínky pro převzetí příslušné implementační etapy a 

tím i celé Implementace musí být použito dodatečných kapacit a celková doba trvání 

příslušné Implementační etapy a tím i celého projektu Implementace musí být 

odpovídajícím způsobem prodloužena. Celková cena projektu Implementace se zvyšuje o 

Cenu za provádění projektu Implementace v době prodloužení implementační etapy, která 

se stanoví poměrně vzhledem k ceně a původně plánovanému trvání dotčené 

implementační etapy. Cena ostatních implementačních etap ani jejich plánovaná doba 

trvání se nemění. 

Přijetí této možnosti objednatelem 12  má následující účinky ve vztahu ke smluvním 

závazkům stran: 

 
12 Tato smlouva vylučuje, že by o přijetí této možnosti mohl samostatně rozhodnout zhotovitel bez souhlasu 

objednatele. 
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i. Doba prodloužení může být nejvýše rovna Neuplatněnému rozsahu kompenzace 

nedostatečné součinnosti (viz výše definice pojmů). Není-li doba prodloužení přesně 

stanovena ve výzvě k rozhodnutí objednateli, pak platí, že doba prodloužení je rovna 

Neuplatněnému rozsahu kompenzace nedostatečné součinnosti ke dni účinnosti 

rozhodnutí. 

ii. Strany sjednávají pro dotčenou implementační etapu podmínky jejího splnění odlišně 

od doposud platných podmínek. Objednatel dotčenou implementační etapu přejímá 

ve stavu „tak jak je“ - splnění není podmíněno uskutečněním přejímky, ale pouze 

uplynutím příslušného Plánovaného trvání implementační etapy.  Jakmile uplyne 

doba smlouvou plánovaná pro provedení dotčené implementační etapy, je zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat objednateli cenu posledního měsíce příslušné Implementační 

etapy za cenu smluvně sjednanou pro dotčenou implementační etapu. Dokladem o 

splnění je kopie dokumentů dokládajících rozhodnutí. 

iii. Bezprostředně za dotčenou implementační etapu a současně před implementační 

etapu/y jejíž zahájení je podmíněno ukončením dotčené implementační etapy (je-li / 

jsou-li takové), se zařazuje nová implementační etapa (dodatečná implementační 

etapa), jejíž Plánované trvání implementační etapy je rovno Době prodloužení, a pro 

kterou se Předpokládaný objem služeb poskytovaných zhotovitelem v místě 

objednatele stanoví jako [Předpokládaný objem služeb poskytovaných zhotovitelem v 

místě objednatele Dotčené implementační etapy * Plánované trvání dodatečné 

implementační etapy / Plánované trvání dotčené implementační etapy]. Není-li jméno 

dodatečné implementační etapy stanoveno či dohodnuto jinak, má se za to, že jméno 

dodatečné implementační etapy je rovno jménu, které vznikne složením jména 

dotčené implementační etapy a znaku „+“, který je zařazen bezprostředně za jméno 

dotčené implementační etapy. 

iv. Jako podmínky splnění dodatečné implementační etapy se použijí podmínky platné 

před přijetím rozhodnutí pro splnění dotčené implementační etapy (akceptační 

procedura dříve připravená pro dotčenou implementační etapu bude akceptační 

procedurou dodatečné implementační etapy). Cena této dodatečné implementační 

etapy se stanoví na základě ceny měsíční podpory implementační etapy právě 

prováděné s ohledem na trvání dodatečné implementační etapy a to tak, že za každý 

celý měsíc trvání dodatečné implementační etapy přísluší zhotoviteli cena ve výši 

ceny měsíční podpory implementační etapy a za každou část trvání dodatečné 

implementační etapy kratší než jeden měsíc přísluší zhotoviteli cena ve výši ceny 

měsíční podpory implementační etapy poměrně snížená. 

v. Po uplynutí každého kalendářního měsíce trvání dodatečné implementační etapy má 

zhotovitel právo vyúčtovat objednateli Cenu za podporu dodatečné implementační 

etapy v uplynulém měsíci, která se vypočte podle následujícího vzorce: 

Cena za podporu dodatečné implementační etapy v uplynulém měsíci = M * r 

kde: 

M = cena měsíční podpory implementační etapy 

 r =  počet dní trvání dodatečné implementační etapy v uplynulém měsíci / počet dní 

uplynulého měsíce 
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Zhotovitelem oprávněně vyúčtované ceny je objednatel povinen zaplatit. Splatnost je 

30. den ode dne doručení příslušné faktury objednateli posledního dne příslušného 

(uplynulého) měsíce, kterého se vyúčtování týká. Daňový doklad musí být doručen 

objednateli nejméně 20 (dvacet) kalendářních dnů před splatností, jinak se splatnost 

daňového dokladu automaticky mění na 20. den po jeho doručení. 

vi. Plánovaný termín dokončení implementace včetně termínů splnění doposud 

nesplněných implementačních etap (s výjimkou dotčené a dodatečné implementační 

etapy), existují-li takové, se posouvají o dobu prodloužení. Vedení projektu upraví 

bez zbytečného prodlení harmonogram projektu v souladu s tímto ujednáním. 

Strany vynaloží své nejlepší úsilí, aby dopady eventuální nedostatečné součinnosti 

objednatele byly minimalizovány.  

Přerušení či Zmaření Implementace nezaviněná zhotovitelem, ostatní ujednání 

Dojde-li v průběhu plnění smlouvy k situaci, že provádění Implementace bylo přerušeno a to 

za situace, kdy zhotoviteli ze zákona nebo na základě smlouvy přísluší nárok na náhradu 

nákladů spojených s přerušením, je zhotovitel oprávněn za každý měsíc takového přerušení 

vyúčtovat Náhradu nákladů spojených s přerušením a to ve výši ceny měsíční podpory 

implementační etapy a za každou část trvání přerušení kratší než jeden měsíc vyúčtovat 

úhradu nákladů spojených s přerušením ve výši ceny měsíční podpory implementační etapy 

poměrně snížené. Po uplynutí každého kalendářního měsíce trvání přerušení má zhotovitel 

právo vyúčtovat objednateli Náhradu nákladů spojených s přerušením v uplynulém měsíci, 

která se vypočte podle následujícího vzorce: 

 

Měsíční Vyrovnání = (A - B) * R  

Kde 

A = cena měsíční podpory implementační etapy 

B = formální výše měsíčních cestovních nákladů zakalkulovaných v ceně13  

R = počet dní s nárokem na Vyrovnání v daném měsíci / počet dní daného měsíce 

 

Splatnost je 30. den od posledního dne příslušného měsíce, kterého se náhrada za přerušení 

týká.  

V případě, kdy se stalo splnění Implementace nemožným z důvodů přičitatelných objednateli 

(např. pro podstatné porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na Vyrovnání, které 

se vypočte jako součet Měsíčních Vyrovnání za každý měsíc období, které začíná prvním 

dnem, který doposud nebyl předmětem vyúčtování prací nebo přerušení při provádění 

Implementace dle této smlouvy, a které končí Dnem plánovaného ukončení projektu. Pro 

výpočet se použije vzorec výpočtu Měsíčního Vyrovnání uvedený výše v této kapitole. 

Vyrovnání je povinen uhradit na výzvu zhotovitele, splatnost je stanovena na 60. den od vzniku 

nároku zhotovitele. Daňový doklad musí být doručen objednateli nejméně 20 (dvacet) 

 
13  Není-li formální výše měsíčních cestovních nákladů zakalkulovaných v ceně smluvně sjednána, 
použije se hodnota = 0. 
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kalendářních dnů před splatností, jinak se splatnost daňového dokladu automaticky mění na 

20. den od jeho doručení.    
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8. Práva k nehmotným statkům 

 Záruka za neporušování práv třetích stran 

V souvislosti s realizací projektu velmi pravděpodobně bude docházet k situacím, kdy jedna 

strana jako poskytovatel poskytne druhé straně jako příjemci nějaký materiál. Poskytovatel pro 

každý takový případ prohlašuje, že žádná část jím poskytnutých podkladů, dokumentů, 

informací, produktů a ostatních věcí nebude poškozovat práva k duševnímu vlastnictví třetí 

strany. Jestliže třetí strana uplatní z tohoto důvodu vůči příjemci jakýkoliv nárok, poskytovatel 

se zavazuje takový spor vést na své náklady, případně uhradit náklady účelně vynaložené 

příjemcem, za předpokladu, že příjemce: 

a) bude bezprostředně informovat poskytovatele o vzneseném nároku; 

b) umožní poskytovateli vést veškerá relevantní jednání a postupy jeho jménem bez 

jakéhokoliv ovlivňování; 

c) poskytne na náklady poskytovatele veškerou potřebnou asistenci; a 

d) nepřipustí, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele vznik výdajů, které 

nejsou nezbytné. 

 Ochrana dat 

Veškerá data poskytnutá si vzájemně stranami v průběhu implementace v elektronické podobě, 

která mají být zpracovávána v programovým vybavením, nebo jím zpracována jsou, jsou 

automaticky považována za důvěrné informace. 

 Duševní Vlastnictví  

8.3.1 Žádný přechod dříve existujících práv k duševnímu vlastnictví 

vlastněných Stranami 

Veškerý software či jiná technologie, databáze, model či dokumentace vlastněná nebo 

vyvinutá Stranami před podpisem této Smlouvy setrvá výhradně ve vlastnictví svého 

příslušného vlastníka. 

8.3.2 Licence k Vývojům a Materiálům 

Při provádění Implementace se může s ohledem na dobrý výsledek ukázat jako vhodné, aby 

jedna strana druhé smluvní straně poskytla vlastní zjištění, koncepty a nápady, ať již 

patentovatelné či nikoli (souhrnně nazývané „Vývoje“), nebo originální materiály, včetně (nikoli 

však pouze) nákresů, schématických diagramů, hlášení, dat, softwaru (jiného než komponent 

Systému dle Specifikace Systému), programů, elektronických médií, dokumentů, výpisů, 

funkčních specifikací a jiné dokumentace (souhrnně nazývané „Materiály“). 

Poskytnutím poskytující strana uděluje druhé straně licenci k užití, jak je uvedeno dále.  

• Licence udělená Objednateli stran Vývojů a/nebo Materiálů 
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Licence k užití Vývojů a/nebo Materiálů poskytnutých Zhotovitelem Objednateli je tímto 

Objednateli udělena pro výlučný účel plnění jeho závazků tak, jak jsou popsány touto 

Smlouvou. 

• Licence udělená Zhotoviteli stran Vývojů a/nebo Materiálů 

Licence k užití a zpracování Vývojů a/nebo Materiálů poskytnutých Objednatelem 

Zhotoviteli je tímto Zhotoviteli udělena pro výlučný účel plnění jeho závazků tak, jak 

jsou popsány touto Smlouvou. 

Duševní vlastnictví k poskytnutým Vývojům a/nebo Materiálům zůstává poskytující straně. 

Příjemce nemá právo odvodit od žádného Vývoje a/nebo Materiálu vlastní autorské dílo. 

8.3.3 Užívací práva objednatele k Software během provádění 

Implementace 

Podle této Implementační Smlouvy Zhotovitel postupně v průběhu Implementace připraví 

veškeré potřebné aplikační softwarové komponenty a nakonfiguruje je tak, aby při dokončení 

Implementace tyto komponenty tvořily plánovací systém, jehož vlastnosti budou odpovídat 

smluvně sjednaným Vlastnostem. Pokud objednatel samostatně zajistí potřebné technické 

prostředky a databázový systém, bude průběžně vznikající Software nainstalován na 

technické prostředky objednatele.  

Pro účely provádění díla si zákazník musí samostatnou smlouvou zajistit užívací práva pro 

implementovaný Produkt či Produkty (to není součástí této smlouvy o Dílo). Implementační 

Customizace, které spolu s Produkty budou tvořit Implementovaný Systém budou vznikat 

teprve během provádění díla. Protože je vhodné, aby během Implementace měl objednatel 

v zájmu postupu Implementace přístup k postupně vznikajícímu Systému včetně příslušných 

Implementačních Customizací, uděluje LOGIS objednateli na dobu provádění Implementace 

nevýhradní právo užít tento Software formou neprodukčního užití pro účely provádění 

Implementace.  

Produkční užívání software, který je předmětem Implementace, není po dobu Implementace 

dovoleno. Porušení takového zákazu je podstatným porušením Smlouvy. 

8.3.4 Vlastnictví Software 

Zhotovitel postupně v průběhu Implementace zajišťuje veškeré aplikační softwarové 

komponenty a nakonfiguruje je tak, aby při dokončení Implementace tyto komponenty tvořily 

plánovací systém, jehož Vlastnosti budou odpovídat smluvně sjednaným Vlastnostem. 

Software vyvinutý LOGISem i jakékoli jeho komponenty vyvinuté LOGISem zůstávají 

vlastnictvím LOGISu.   

8.3.5 Užívací práva objednatele k Software po ukončení 

Implementace 

Dnem, kdy jsou provedeny úhrady všech plateb vyplývajících z této Smlouvy o Dílo, získává 

objednatel k Implementačním Customizacím trvalé užívací právo pro produkční i neprodukční 

užití. Co se týče užívacích práv k Produktu či Produktům, které jsou komponentami Systému, 

je na objednateli, aby si tato práva zajistil samostatnou smlouvou (např. na základě licenční 
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smlouvy nebo předplatného). Na základě této Smlouvy o Dílo se žádná práva k žádnému 

Produktu neudělují. 

 Další 

Pro vyloučení pochybností je zdůrazněno, že není-li v této Smlouvě pro nějaký specifický 

případ určeno jinak, Zhotovitel si uchová veškerá práva, tituly a podíly, včetně všech práv 

Zhotovitele k duševnímu vlastnictví, vůči Softwaru Zhotovitele a jakýmkoli modifikacím, 

rozšířením a odvozeným výtvorům Softwaru Zhotovitele, které může Zhotovitel vyvinout dle 

této Smlouvy. 

Pokud je tato smlouva sjednána vícejazyčně, a jeden z použitých jazyků je jazykem 

Rozhodného práva smlouvy, pak tento jazyk má přednost při výkladu kteréhokoli ustanovení 

smlouvy.  

Není-li pro den účinnosti smluv či jiných zavazujících ujednání sjednána specifická hodina, má 

se za to, že se jedná o 00:00:00Z hodin koordinovaného světového času (UTC dle ISO-8601). 
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9. Změny Všeobecných Podmínek 

Všeobecné Podmínky Provádění Implementací se mohou čas od času z nějakých důvodů 

měnit. Všeobecné Podmínky například musí reagovat na změny v oblasti práva a daňových 

předpisů, novinky v oblasti informačních technologií, změny možností, jak Implementace 

provádět a podobně. Proto je třeba počítat s tím, že se může stát, že se Všeobecné Podmínky 

v průběhu platnosti smlouvy mohou postupně vyvíjet. Změny LOGIS uvádí prostřednictvím 

nových vydání Všeobecných Podmínek. 

Umístění nového vydání Všeobecných Podmínek na smlouvou určenou URL adresu 

nedochází automaticky k tomu, že by Všeobecné Podmínky, které jsou nedílnou 

součástí smlouvy byly nahrazeny novým vydáním. 

Historie jednotlivých vydání dokumentu Všeobecné Podmínky Provádění Implementací je 

umístěna na URL adrese www.logis.cz/general-terms-history. Každé vydání Všeobecných 

Podmínek je identifikováno Dnem Vydání. Lze tak jednoznačně určit, které vydání 

Všeobecných Podmínek bylo na URL adrese odkazované ze Smlouvy v den účinnosti 

Smlouvy nebo její změny a je tak zajištěno jednoznačné určení toho, které vydání 

Všeobecných Podmínek je nedílnou součástí Smlouvy. 

K náhradě Všeobecných Podmínek jako nedílné součástí Smlouvy může dojít dvojím 

způsobem: 

1. Automatickou aktualizací při změně Smlouvy 

2. Přijetím nového vydání 

Den Vydání Všeobecných Podmínek je v dokumentu uvede jak na titulním listu, tak v zápatí 

stránek. Každé vydání Všeobecných Podmínek stanoví také Den Použitelnosti daného vydání. 

Den Použitelnosti je první den, od kterého může dané vydání nabýt účinnosti.  

Pozn.:  Běžně může být Den Použitelnosti totožný se Dnem Vydání. Pokud ale například bude 

nové vydání s předstihem reagovat na nějaký zákon, jehož účinnost je stanovena na 

nějaký budoucí den, pak také může být potřeba ošetřit, aby účinnost nového vydání 

Všeobecných Podmínek nenastala před účinností příslušného zákona. Toho se 

dosáhne nastavením Dne Použitelnosti na den účinnosti příslušného zákona.  

Ohledně změny Všeobecných Podmínek se sjednává následující: 

 Automatická aktualizace Všeobecných 

Podmínek 

Pokud dojde ke změně Smlouvy (např. dodatkem Smlouvy), pak v den účinnosti změny 

Smlouvy se automaticky stává nedílnou součástí Smlouvy to vydání Všeobecných Podmínek, 

které je v den účinnosti změny Smlouvy umístěno na příslušné URL adrese, určené Smlouvou 

jako umístění Všeobecných podmínek. Do té doby platné Všeobecné Podmínky jsou ve 

Smlouvě nahrazeny aktuálním vydáním Všeobecných Podmínek. 

http://www.logis.cz/general-terms-history
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 Přijetí nového vydání Všeobecných podmínek 

Aby proces možného Přijetí nového vydání Všeobecných Podmínek nebyl zbytečně 

administrativně náročný, sjednává se pro Všeobecné Podmínky proces jejich změny tak, že to 

nevyžaduje uzavírání nových smluvních dokumentů. Zákazník však zároveň zůstává ve 

smluvně bezpečné pozici, protože má možnost změnu odmítnout, pokud mu nevyhovuje. 

9.2.1 Proces Změny Všeobecných Podmínek 

Pokud se změní zákony a jiné předpisy nebo změny monetární či dojde ke změnám technologií 

nebo organizačních procesů, a/nebo s přihlédnutím k obchodní politice LOGIS, může LOGIS 

tyto Všeobecné Podmínky změnit, a to zejména v oblasti definice procesů a služeb, úpravy 

způsobu uzavírání, změn a ukončování smluv, pravidel a formy komunikace, podmínek 

jednotlivých postupů, požadavků na prokazování oprávnění jednat vůči druhé smluvní straně 

a informačních povinností. 

Aby došlo ke změně Všeobecných Podmínek ve smlouvě, pak s výjimkou případu Automatické 

aktualizace, ke které dochází v souvislosti se změnou smlouvy, musí proběhnout dále popsaný 

proces Změny Všeobecných Podmínek s tím, že výsledkem je přijetí nového vydání.  

Proces probíhá následovně: 

LOGIS oznámí Zákazníkovi změnu Všeobecných Podmínek nejméně jedním z dále 

uvedených způsobů: doručením do datové schránky, prostřednictvím Helpdesk (umístěním na 

Helpdesk), při osobním jednání, či prostřednictvím pošty.  

Zákazník má právo takovou Změnu Všeobecných Podmínek Odmítnout ve Lhůtě pro 

Odmítnutí Změny, která začíná Dnem Oznámení (datum oznámení Zákazníkovi o Změně 

Všeobecných Podmínek) a končí uplynutím 30. dne ode Dne Oznámení. 

Pokud Zákazník Neodmítne Změnu Všeobecných Podmínek v této Lhůtě, dojde v den 

následujícím po uplynutí Lhůty pro Odmítnutí Změny: 

• Pokud je již nové vydání Všeobecných Podmínek Použitelné (jejich Den Použitelnosti 

neleží v budoucnu), pak nové vydání Všeobecných Podmínek nahrazuje v plném 

rozsahu doposud platné Všeobecné Podmínky a stane se tak účinným.  

• Pokud ještě nové vydání Všeobecných Podmínek není Použitelné (jeho Den 

Použitelnosti je ještě v budoucnu), pak až do Dne Použitelnosti nového vydání budou 

účinné stávající Všeobecné Podmínky a nové vydání Všeobecných Podmínek 

nahradí v plném rozsahu doposud účinné Všeobecné Podmínky v Den Použitelnosti. 

V případech, kdy Zákazník z jakéhokoli důvodu upřednostňuje, aby vydání Všeobecných 

Podmínek nabylo účinnosti dříve, než proběhne výše uvedený proces, může Zákazník 

Přijmout vydání Všeobecných Podmínek některým z následujících způsobů: 

• V LOGIS Helpdesku; dnem provedení Přijetí je v tomto případě den, kdy Zákazník 

Přijal Změnu v Helpdesku 

• V případě nedostupnosti Helpdesku tím, že doručí LOGISu příslušné nové vydání 

Všeobecných Podmínek, vytištěné a podepsaného Zákazníkem; dnem provedení 

Přijetí je v tomto případě den, kdy je podepsané vydání doručeno LOGISu 
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Den Přijetí se poté považuje za Den Účinnosti, pokud Den Použitelnosti nebude v budoucnosti. 

Pokud Den Použitelnosti stále leží v budoucnosti, Den Účinnosti nastane v Den Použitelnosti. 

9.2.2 Odmítnutí změny Všeobecných Podmínek 

Pokud Zákazník s navrženou změnou Všeobecných Podmínek nebude souhlasit, pak může 

ve Lhůtě Pro Odmítnutí písemně odmítnout Změnu (např. zasláním Odmítnutí změny do 

Datové schránky LOGIS). 

Došlo-li k Odmítnutí Změny, pak se práva a povinnosti ze Smlouvy nadále řídí dosud účinným 

vydáním Všeobecných Podmínek.  

Byla-li však Změna Všeobecných Podmínek Zákazníkem Odmítnuta, a dopad takového 

odmítnutí LOGIS ohrožuje tím, že mu nemožní nebo bude bránit dodržení nějaké zákonné 

povinnosti či nařízení státního orgánu, vzniká LOGISu dnem Odmítnutí Změny právo na 

ukončení Smlouvy. Rozhodnutí o existenci ohrožení je výhradním rozhodnutím LOGISu. Na 

takové ukončení se pohlíží stejně jako na ukončení pro neposkytnutí součinnosti. LOGIS může 

tohoto svého práva využít dle svého uvážení (např. podle vyhodnocení konkrétní situace může 

LOGIS rozhodnout pro využití tohoto práva později). 


